
Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – k 30.6.2011 

 

1 
 

k 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE 
MĚSTA KUTNÁ HORA 
     
 
 
 

 
 
 
 
srpen 2007 
 
aktualizace č.3 / červenec-září 2011 
 
 

 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – k 30.6.2011 

 

2 
 

 

OBSAH  

1  INFORMACE O INTEGROVANÉM PLÁNOVÁNÍ V KUTNÉ HOŘE .............................. 10 
1.1  Všeobecné informace o městě Kutná Hora .......................................................................... 10 
1.2  Organizační zajištění pracovních skupin a řídící skupiny IPRM ...................................... 10 
1.3  Zdůvodnění potřeby pořízení IPRM .................................................................................... 12 
1.4  Specifikace požadavků na výstupy IPRM ............................................................................ 12 

1.4.1  Koncept IPRM ................................................................................................................. 12 
1.4.2  Akční plán IPRM ............................................................................................................. 13 

2  STRUČNÉ SHRNUTÍ CÍLŮ A VÝSTUPŮ IPRM .................................................................. 14 

3  ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH PODKLADŮ IDENTIFIKUJÍCÍCH HLAVNÍ PROBLÉMY 
A POTŘEBY MĚSTA ................................................................................................................ 17 

3.1  Souhrn rozvojových a koncepčních dokumentů města Kutná Hora ................................. 17 
3.2  Strategický plán rozvoje města Kutná Hora........................................................................ 18 

3.2.1  Proces tvorby a aktualizace strategického dokumentu města .......................................... 18 
3.2.2  Charakteristika strategického dokumentu města ............................................................. 18 
3.2.3  Analýza konkrétních tematických oblastí, přiřazení existujících projektových záměrů . 19 
3.2.4  Aktuální stav strategického plánování ve městě ve vztahu k IPRM ................................ 21 

4  SITUAČNÍ ANALÝZA MĚSTA KUTNÁ HORA ................................................................... 22 
4.1  Všeobecné informace o městě Kutná Hora .......................................................................... 22 

4.1.1  Základní členění města .................................................................................................... 22 
4.1.2  Organizace zřizované a zakládané městem Kutná Hora .................................................. 22 

4.2  Situační analýza prioritních oblastí IPRM .......................................................................... 23 
4.2.1  Ekonomický rozvoj, podpora podnikání .......................................................................... 23 
4.2.2  Urbánní rozvoj ................................................................................................................. 29 
4.2.3  Veřejné služby ................................................................................................................. 31 
4.2.4  Doprava ........................................................................................................................... 34 
4.2.5  Bezpečnost a prevence rizik ............................................................................................ 35 
4.2.6  Volnočasové aktivity ....................................................................................................... 35 
4.2.7  Technická infrastruktura .................................................................................................. 36 
4.2.8  Životní prostředí .............................................................................................................. 38 
4.2.9  Cestovní ruch, památková péče ....................................................................................... 39 

5  ANALÝZA KONKRÉTNÍCH TEMATICKÝCH OBLASTÍ A EXISTUJÍCÍCH 
PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ .................................................................................................. 43 

5.1  Přehled realizace aktivit podle kritických oblastí SPRM ................................................... 43 
5.2  Analýza ve vztahu ke strategickým cílům města ................................................................. 47 
5.3  Návaznost priorit města na nadřazené koncepční a strategické dokumenty .................... 49 

5.3.1  Národní strategický referenční rámec .............................................................................. 49 
5.3.2  Národní rozvojový plán České republiky pro období 2007 – 2013 ................................. 51 
5.3.3  Strategie regionálního rozvoje ČR ................................................................................... 52 
5.3.4  Strategické obecné zásady Společenství .......................................................................... 54 
5.3.5  Středočeský kraj – Program rozvoje kraje ....................................................................... 56 

6  DEFINOVÁNÍ CÍLE IPRM A NÁVRH PRIORITNÍCH OBLASTÍ .................................... 61 
6.1  Cíl IPRM ................................................................................................................................. 61 
6.2  Vize IPRM ............................................................................................................................... 61 
6.3  Návrh prioritních oblastí pro realizaci IPRM ..................................................................... 62 

7  AKČNÍ PLÁN IPRM .................................................................................................................. 63 
7.1  Formulace aktivit IPRM ........................................................................................................ 63 
7.2  Projekty IPRM realizované a v realizaci k 30.6.2011 ......................................................... 65 
7.3  Projekty a projektové záměry IPRM plánované – stav k 30.6.2011 .................................. 66 
7.4  Návaznost projektových záměrů IPRM na aktivity podporované ze SF EU .................... 76 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – k 30.6.2011 

 

3 
 

8  PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY IPRM FINANCOVATELNÉ Z REGIONÁLNÍHO 
OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II STŘEDNÍ ČECHY ................................................ 77 

9  PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY IPRM FINANCOVATELNÉ Z TEMATICKÝCH OP ............ 79 
9.1  Projektové záměry rozdělené podle četnosti v rámci jednotlivých tematických 

operačních programů ............................................................................................................. 79 
9.1.1  Integrovaný operační program ......................................................................................... 79 
9.1.2  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ............................................................ 80 
9.1.3  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ............................................... 80 
9.1.4  Operační program Životní prostředí ................................................................................ 81 

9.2  Projektové záměry města Kutná Hora bez určení zdroje spolufinancování .................... 82 
9.3  Indikátory aktivit IPRM financovatelných z ROP .............................................................. 84 

9.3.1  Indikátory výstupů ........................................................................................................... 84 
9.3.2  Indikátory výsledků ......................................................................................................... 84 
9.3.3  Indikátory dopadů ............................................................................................................ 85 

9.4  Indikátory aktivit IPRM financovatelných z tematických OP ........................................... 85 
9.4.1  Indikátory výstupů ........................................................................................................... 85 
9.4.2  Indikátory výsledků ......................................................................................................... 85 
9.4.3  Indikátory dopadů ............................................................................................................ 86 

10  ZHODNOCENÍ NÁVAZNOSTI ZAHRNUTÝCH ZÁMĚRŮ NA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACI MĚSTA ........................................................................................................ 87 

10.1  Stav územně plánovací dokumentace v Kutné Hoře ........................................................... 87 
10.2  Návaznost projektových záměrů na územně plánovací dokumentaci města .................... 87 

11  ZJEDNODUŠENÝ FINANČNÍ PLÁN IPRM .......................................................................... 89 

12  PARTNERSTVÍ V IPRM ........................................................................................................... 96 
12.1  Partnerství v IPRM ................................................................................................................ 96 
12.2  Partnerství v projektech zařazených do IPRM ................................................................... 96 

12.2.1  Princip partnerství ............................................................................................................ 96 
12.2.2  Právní vztahy spojené s partnerstvím .............................................................................. 96 
12.2.3  Partnerství v projektech, jejichž nositelem je Město Kutná Hora ................................... 96 

13  IDENTIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK REALIZACE IPRM .................................................. 99 

14  AKTUALIZACE IPRM ........................................................................................................... 101 
14.1  Pravidla pro aktualizaci IPRM ........................................................................................... 101 

15  ZPŮSOB REALIZACE, MONITORING A HODNOCENÍ ................................................. 102 
15.1  Způsob realizace ................................................................................................................... 102 

15.1.1  Řídící autorita: Řídící výbor .......................................................................................... 102 
15.1.2  Výkonná autorita: Výkonný výbor a Vedoucí pracovních skupin ................................ 103 
15.1.3  Kontrolní autorita: Rada města Kutná Hora .................................................................. 104 
15.1.4  Svrchovaná a schvalovací autorita: Zastupitelstvo města Kutná Hora .......................... 105 

15.2  Způsob financování .............................................................................................................. 105 
15.3  Monitoring a hodnocení ....................................................................................................... 105 

16  ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ .................................................................................................... 108 
16.1  Poznatky z průběhu aktualizace IPRM za r.2011 ............................................................. 109 
16.2  Doporučení pro další období ............................................................................................... 109 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – k 30.6.2011 

 

4 
 

Seznam tabulek 
Tabulka 1: Všeobecné informace o městě Kutná Hora ......................................................................... 10 
Tabulka 2: Řídící skupina a pracovní tým IPRM .................................................................................. 10 
Tabulka 3: Zpracovatel IPRM ............................................................................................................... 11 
Tabulka 4: Prioritní oblasti IPRM ......................................................................................................... 14 
Tabulka 5: Základní koncepční a rozvojové dokumenty města Kutná Hora......................................... 17 
Tabulka 6: Přehled společností města Kutná Hora ................................................................................ 23 
Tabulka 7: Obyvatelstvo města podle pohlaví a věku k 31.12.2010 ..................................................... 23 
Tabulka 8: Obyvatelstvo města podle ekonomické aktivity .................................................................. 24 
Tabulka 9: Rozdělení ekonomicky aktivního obyvatelstva podle odvětví ............................................ 24 
Tabulka 10: Přehled největších zaměstnavatelů ve městě ..................................................................... 25 
Tabulka 11: Sociální zařízení na území města Kutná Hora ................................................................... 31 
Tabulka 12: Organizace v oblasti školských zařízení (zřizovatelem město Kutná Hora) ..................... 33 
Tabulka 13: Vybavenost území města kanalizací ................................................................................. 36 
Tabulka 14: Přehled nejvýznamnějších památek Kutné Hory .............................................................. 41 
Tabulka 15: SPRM – Analýza za Kritickou oblast A – Podpora podnikání, rozvoj zaměstnanosti ...... 43 
Tabulka 16: SPRM – Analýza za Kritickou oblast B – Rozvoj turistického průmyslu ........................ 44 
Tabulka 17: SPRM – Analýza za kritickou oblast C – Dopravní a technická infrastruktura, residenční 
funkce města .......................................................................................................................................... 45 
Tabulka 18: Přehled hlavních aktuálních projektových záměrů města Kutná Hora dle SPRM ............ 47 
Tabulka 19: Návaznost priorit města Kutná Hora na NSRR ................................................................. 49 
Tabulka 20: Návaznost priorit města Kutná Hora na Národní rozvojový plán ..................................... 51 
Tabulka 21: Návaznost priorit města Kutná Hora na Strategii regionálního rozvoje ČR ..................... 52 
Tabulka 22: Návaznost priorit města Kutná Hora na Obecné zásady Společenství .............................. 54 
Tabulka 23: Návaznost priorit města Kutná Hora na Program rozvoje kraje ....................................... 56 
Tabulka 24: Projektové záměry s možností spolufinancování prostřednictvím ROP – stav k 30.6.2011
 ............................................................................................................................................................... 77 
Tabulka 25: Projekty financované z ROP, které byly realizovány nebo jsou v realizaci – stav 
k 30.6.2011 ............................................................................................................................................ 78 
Tabulka 26: Projektové záměry pro financování z IOP – stav k 30.6.2011 .......................................... 79 
Tabulka 27: Projekty financované z IOP ve stádiu realizace – stav k 30.6.2011 .................................. 79 
Tabulka 28: Projektové záměry pro financování z OP LZZ – stav k 30.6.2011 ................................... 80 
Tabulka 29: Projektové záměry pro financování z OP VK – stav k 30.6.2011 ..................................... 80 
Tabulka 30: Projektové záměry pro financování z OP ŽP – stav k 30.6.2011 ...................................... 81 
Tabulka 31: Projekty financované z OP ŽP ve stádiu realizace – stav k 30.6.2011 ............................. 82 
Tabulka 32: Projektové záměry bez určení zdroje spolufinancování – stav k 30.6.2011 ..................... 82 
Tabulka 33: Indikátory výstupů IPRM – ROP ...................................................................................... 84 
Tabulka 34: Indikátory výsledků – ROP ............................................................................................... 84 
Tabulka 35: Indikátory dopadů – ROP .................................................................................................. 85 
Tabulka 36: Indikátory výstupů – TOP ................................................................................................. 85 
Tabulka 37: Indikátory výsledků – TOP ............................................................................................... 85 
Tabulka 38: Indikátory dopadů – TOP .................................................................................................. 86 
Tabulka 39: Návaznost projektových záměrů na ÚPD ......................................................................... 87 
Tabulka 40: Konstrukce zjednodušeného finančního plánu u víceletých projektů ............................... 89 
Tabulka 41: Výchozí plán spolufinancování aktivit IPRM ze strany Města Kutná Hora (rozpočtový 
výhled) dle jednotlivých let realizace IPRM; v tis. Kč ......................................................................... 90 
Tabulka 42: Přehled předpokládaných partnerů projektů zařazených do IPRM a způsob jejich zapojení 
(ROP) .................................................................................................................................................... 97 
Tabulka 43: Přehled předpokládaných partnerů projektů zařazených do IPRM a způsob jejich zapojení 
(TOP) ..................................................................................................................................................... 98 
Tabulka 44: Kvalitativní vyhodnocení rizik realizace aktivit IPRM ..................................................... 99 
Tabulka 45: Kvalitativní vyhodnocení rizik realizace IPRM .............................................................. 100 
Tabulka 46: Členové řídící autority ..................................................................................................... 103 
Tabulka 47: Členové výkonného výboru ............................................................................................ 103 
Tabulka 48: Vedoucí pracovních skupin ............................................................................................. 104 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – k 30.6.2011 

 

5 
 

Tabulka 49: Přehled autorit v rámci IPRM ......................................................................................... 106 
Tabulka 50: Kvantifikace projektů IPRM ........................................................................................... 108 
 

Seznam obrázků 
Obrázek 1: Zdroje externího financování aktivit (námětů) IPRM ........................................................ 15 
Obrázek 2: Schéma tematických oblastí rozvoje Kutné Hory dle strategického plánu (akční plány) ... 20 
Obrázek 3: Schéma financování aktivit IPRM prostřednictvím EU fondů ........................................... 76 
 

Seznam grafů 
Graf 1: Vývoj daňových příjmů města Kutná Hora v letech 2004 – 2010 v mil. Kč ............................ 29 
Graf 2:  Předpoklad vývoje spolufinancování z rozpočtu města dle jednotlivých let realizace IPRM 
k datu založení IPRM - 2007 (v mil. Kč) .............................................................................................. 93 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – k 30.6.2011 

 

6 
 

Seznam zkratek 
  
CZM Centrální zóna města 
CZT Centrální zdroj tepla 
ČD České dráhy 
ČMS České muzeum stříbra 
ČMVU České muzeum výtvarných umění 
DPS Dům s pečovatelskou službou 
EU Evropská unie 
FO Fyzická osoba 
GD Generel dopravy 
GŘSD Generální ředitelství silnic a dálnic 
IOP Integrovaný operační program 
IPRM Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
IS Informační systém 
KP Kulturní památka 
KPKH Komunitní plán města Kutná Hora 
MKCR Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Kutná Hora 
MPR Městská památková rezervace 
MTD Městské Tylovo divadlo 
MÚ Městský úřad 
NKP Národní kulturní památka 
NNO Nestátní nezisková organizace 
NSRR Národní strategický referenční rámec 
OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
OP VK Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost 
OPPI Operační program Podnikání a inovace 
OP ŽP Operační program Životní prostředí 
PD Projektová dokumentace 
PO Příspěvková organizace 
PS KH Průvodcovská služba, s.r.o. 
PRK Program rozvoje kraje 
ROP Regionální operační program 
RSVKH Regionální strategie vzdělávání v Kutné Hoře a přilehlých obcích 
SF EU Strukturální fondy Evropské unie 
SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 
SPRM Strategický plán rozvoje města Kutné Hory 
SVČ Samostatně výdělečná činnost 
ŠD Školní družina 
TOP Tematické (sektorové) operační programy 
ÚEK Územní energetická koncepce města Kutná Hora 
ÚP KH Úřad práce v Kutné Hoře 
ÚPD Územně plánovací dokumentace (územní plán) 
ZUŠ Základní umělecká škola Kutná Hora 
ZV Způsobilé výdaje (pro financování ze SF EU) 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – k 30.6.2011 

 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Úvodní informace o integrovaném 
plánu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – k 30.6.2011 

 

8 
 

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.dubna 2007 Usnesení č. 296/07 záměr na 
zhotovení integrovaného plánu rozvoje města včetně každoroční aktualizace v letech 2007 – 2013. 
Jako zpracovatel IPRM byla vybrána společnost Deloitte. 
 
Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora (dále jen „IPRM“) byl vypracován v období března až 
srpna 2007, a to na základě vzájemné úzké spolupráce zpracovatele, zástupců města a dalších 
přizvaných zástupců zainteresovaných subjektů.  
 
Již na úvodní schůzce byly projednány navrhovaný postup prací, metodika a časový harmonogram 
zpracování dokumentu. Byl rovněž nominován realizační tým (pracovní a řídící skupina) složený ze 
zástupců města Kutná Hora, ze zástupců zpracovatele, spolurealizátorů a partnerů projektů. 
 
Dne 16. května 2007 se uskutečnil pracovní workshop za účasti členů řídící skupiny a zástupců 
pracovních skupin, kde proběhl brainstorming a byly navrženy a projednány relevantní prioritní 
oblasti IPRM. Na základě tohoto workshopu byl vytvořen seznam potenciálních projektových záměrů 
pro zařazení do IPRM, z nichž byly dále identifikovány projekty spolufinancovatelné z EU.  
 
Předmětem jednání k IPRM uskutečněného dne 15. června 2007 za účasti členů realizačního týmu byl 
finální výběr prioritních projektových záměrů města pro zařazení do IPRM. Projektům byly 
přiřazovány priority dle naléhavosti realizace a připravenosti tak, aby IPRM v současném stavu řešil 
zejména projekty s velkou mírou pravděpodobnosti realizace.  
 
První aktualizace IPRM se uskutečnila v průběhu prosince 2008 až února 2009. Z hlediska metodiky 
zpracování aktualizace byla nejprve provedena formální kontrola dokumentu a identifikovány 
jednotlivé části IPRM včetně požadavků na úroveň podrobnosti aktualizace. Dne 15. ledna 2009 
proběhlo jednání a pracovní workshop za účasti členů řídící skupiny a zástupců pracovních skupin pro 
oblast sociální problematiky, školství a zdravotnictví. V rámci řízené diskuse byla provedena 
aktualizace zejména projektů a projektových záměrů v daných tematických oblastech s ohledem na 
změnu vnitřních faktorů (posun v připravenosti projektu, realizace projektu, atp.) i vnějších faktorů 
(zejm. změna podmínek operačních programů, atp.), které daný projekt více či méně ovlivňují.  
 
Druhé pracovní jednání proběhlo 19.1. 2009 za účasti vedení města, členů řídící skupiny a dalších 
pracovních skupin s cílem dokončit aktualizaci zejména projektů a projektových záměrů, včetně 
zhodnocení z hlediska stanovení priorit. 
 
Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora byl aktualizován na základě dostupných informací a 
aktuálních verzí operačních programů k 28.2. 2009. 
 
V pořadí druhá aktualizace dokumentu proběhla v červnu a červenci 2010; aktualizovány byly 
zejména informace v „části C“ a informace o připravovaných projektových záměrech města i o 
projektech v realizaci. Důraz byl také kladen na aktuálnost informací ve vztahu k vývoji a současné 
situaci v oblasti dotační politiky státu i Evropské unie.  
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Třetí aktualizace dokumentu proběhla v roce 2011 v měsících červenci až září. Aktualizovány byly, 
s ohledem na změny ve vedení města, kontaktní osoby pro IPRM. Věcné údaje byly upraveny a 
doplněny podle podkladů získaných, na základě opakovaných žádostí a urgencí, od relevantních osob.  
Některé podklady nebyly k dispozici vůbec, nebo jen s neúplnými údaji. K nápravě, získání aktualních 
informací a návrhů a k optimalizaci postupu, nasazení priorit se uskutečnily, pod vedením starosty 
RNDr. Ivo Šance, CSc, dva workshopy s garanty projektů (projektovými manažery), odpovědnými 
pracovníky Úřadu města i zástupci městem řízených organizací a partnerů.  Pozornost byla maximálně 
soustředěna na revizi a aktualizaci informací o stavu jednotlivých záměrů, přípravy projektů a jejich 
dokumentace, návazně na poslední aktualizaci IPRM a dle reálného aktuálního stavu v době 
zpracování aktualizace IPRM (k 30.6.2011) a zejména byla s ohledem na přehlednost nově 
koncipována kapitola 7.  a aktualizovány navazující kapitoly 8. a 9. S ohledem na to, že IPRM není 
mezi integrovanými plány schválenými a evidovanými MMR, je role tohoto dokumentu zejména 
koordinační a jeho posláním je zkvalitnit strategické plánování, zpřesnit podklady pro přípravu 
rozpočtu a jednání s orgány státní správy i partnerskými organizacemi a zlepšit informovanost při  
rozhodování v orgánech města. Financování (spolufinancování) investičních i neinvestičních akcí 
je/musí být řešeno zejména v rámci přípravy a schvalování rozpočtu města a z těchto důvodů 
(odstranění duplicitních administrativních postupů) není již dále aktualizována kapitola 12.  Dílčí  
aktualizace se týkaly kapitol 4.2 a 5.1 a doplněny o aktuální stav a identifikované problémy jsou 
kapitoly 14, 16.2 a 17. 
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1 Informace o integrovaném plánování v Kutné Hoře 

1.1 Všeobecné informace o městě Kutná Hora 
Tabulka 1: Všeobecné informace o městě Kutná Hora 

Oficiální název: Město Kutná Hora 
Velikost území: 33,05 km2 
Počet obyvatel: 21.425 (k 1. 1. 2010) 
Průměrný věk obyvatel: 40,9 (k 1. 1. 2010) 
Hustota obyvatel na km2: 649 
Územní příslušnost: 
NUTS 2: Střední Čechy 
NUTS 3: Středočeský 
NUTS 4: Kutná Hora 
Adresa úřadu: 
Město Kutná Hora 
Havlíčkovo nám. 552 
284 01 Kutná Hora 
Kontakt:  
RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta 
tel. 327 710 100, e–mail: starosta@mu.kutnahora.cz  
 
Ing. Jiří Franc, místostarosta 
tel.: 327 710 195, e–mail: francj@mu.kutnahora.cz  
 
Karel Koubský, místostarosta 
tel.: 327 710 101, e–mail: koubsky@mu.kutnahora.cz 
 
Tomáš HOBL, tajemník 
tel.: 327 710 102, e-mail: tajemnik@mu.kutnahora.cz  
 

1.2 Organizační zajištění pracovních skupin a řídící skupiny IPRM 
Realizační tým je složen ze zástupců města Kutná Hora, ze zástupců společnosti Deloitte (zpracovatele 
IPRM) a spolurealizátorů (partnerů) projektů. Výčet členů a specifikace jejich pozic v rámci týmu 
obsahuje následující tabulka. 
 
 
Tabulka 2: Řídící skupina a pracovní tým IPRM 

Město Kutná Hora 
(nositel IPRM) 

Pozice Jméno Kontakt 

Manažer 
projektu 

Grantové projekty 
Evropské unie, odbor 
investic 

RNDr. Dagmar 
Civišová,CSc. 

Tel.: 327 710 231 
civisova@mu.kutnahora.cz  

Vedoucí 
týmu 
zadavatele 

Místostarosta města 
Kutná Hora 

ing. Jiří Franc 
Tel.: 602 647 150, 327 710 101 
francj@mu.kutnahora.cz   

Zástupce 
vedoucího 
týmu 

Místostarosta města 
Kutná Hora 

Karel Koubský 
Tel.: 602 647 152, 327 710 200 
koubsky@mu.kutnahora.cz 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – k 30.6.2011 

 

11 
 

Člen týmu Odbor investic Ing. Jiří Janál 
Tel.: 724 162 617, 327 710 235 
janal@mu.kutnahora.cz  

Člen týmu Odbor investic Ing.arch. Martin Kremla 
Tel.: 327 710 232 
kremla@mu.kutnahora.cz  

Člen týmu  
Odbor památkové péče, 
kultury, školství a 
tělovýchovy 

Mgr. Ondřej Seifert 
Tel.: 721 237 152, 327 710 210 
seifert@mu.kutnahora.cz  

Člen týmu 
Průvodcovská služba 
Kutná Hora s.r.o. 

Ing. Ivana Vopálková 
Tel.: 603 275 316, 327 311 192 
vopalkova@kh.cz  

Člen týmu  Výbor regenerace MPZ Dagmar Fundová 
Tel.: 605 575 088 
unesco@pvtnet.cz    

Člen týmu  
Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 

PhDr. Drahomíra Hurtová 
Tel.: 327 710 285 
hurtova@mu.kutnahora.cz 

Člen týmu  
Sociální pracovník-
specialista na komunitní 
plán 

Barbora Nováková 
Tel.: 327 710 294 
novakovab@mu.kutnahora.cz 

 
 
Tabulka 3: Zpracovatel IPRM 

Zpracovatel IPRM 

Quality supervisor Ing. Luděk Hanáček 
Tel:: +420 246 042 108, 
lhanacek@deloittece.com  

Manažer Ing. Jaroslav Macháč 
Tel.: +420 246 042 382, 
jmachac@deloittece.com  

Expert 
Expert na zpracování 
strategických 
dokumentů 

Ing. Martin Oboril  
Tel.: +420 246 042 122, 
moboril@deloittece.com  

Expert 
Expert na urbánní 
problematiku 

Ing. Patrik Filusz 
Tel.: +420 246 042 122, 
pfilus@deloittece.com 

Expert 

Expert na 
strukturální fondy a 
strategické 
dokumenty 

Ing. Věra Fleischmannová 

Tel.: +420 246 042 283, 
vfleischmannova@deloittece.com 
 
 

 
 
S personálními kapacitami, jejichž vzájemná spolupráce se osvědčila při přípravě, samotném 
zpracování i aktualizaci IPRM, je počítáno i v realizační fázi IPRM (viz kapitola 15). Výše uvedené 
složení týmů je aktualizováno ke stavu k červnu 2011 (zahájení prací na aktualizaci 2011). 
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1.3 Zdůvodnění potřeby pořízení IPRM 
Význam města Kutná Hora spočívá především v jeho kulturně–historickém potenciálu a strategické 
poloze vůči Praze. Tyto silné stránky představují potenciál, díky němuž se město může v budoucnu 
stát jedním z významných regionálních pólů růstu. K tomu je ovšem nezbytné zvolit pro jeho rozvoj 
integrovaný přístup. Ekonomická situace města dlouhodobě neumožňuje využít vlastních zdrojů 
k realizaci větších investic či finančně náročnějších projektů. Jak vyplývá z kapitoly 5.2, 
nejvýznamnějším finančním zdrojem pro realizaci projektových záměrů města by se i v následujících 
letech měly stát evropské fondy. 
 
IPRM je střednědobým plánovacím dokumentem, který je požadován a doporučován Evropskou 
komisí a který je nástrojem pro získání finančních prostředků z fondů Evropské unie. 
 
Výše uvedené důvody vedly město ke zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Kutná Hora, 
který je založen na synergii jednotlivých aktivit v rámci prioritních oblastí města. 
 
Integrovaný plán rozvoje města má tři vzájemně provázané aspekty pro řešení: 
 

1. Územní – vzájemné synergie aktivit IPRM, tj. projektů, budou identifikovány z hlediska 
územní vazby, neboť pro Kutnou Horu jsou charakteristické excentrická poloha centra a 
vzdálenost některých částí města. 

2. Tematické – jednotlivé aktivity IPRM budou provázané z hlediska tematické návaznosti a 
vzájemných synergií. Stěžejní prioritní oblastí je cestovní ruch ve vazbě na kulturní dědictví 
města, zbývající prioritní osy jsou koncipovány ve snaze dosáhnout synergie zejména s touto 
oblastí rozvoje. 

3. Finanční – jasné zacílení na konkrétní témata, jejich vzájemná věcná, územní a finanční 
provázanost umožní městu efektivně využít své omezené rozpočtové zdroje, které samy o 
sobě na financování jeho rozvojových aktivit dlouhodobě nepostačují. 
 

1.4 Specifikace požadavků na výstupy IPRM 
Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí 
(projektů) směřujících k dosažení společného cíle = všeobecný rozvoj města. 
 
IPRM Kutná Hora je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii 
rozvoje města Kutná Hora za účelem identifikace a řešení problémů klíčových rozvojových oblastí 
města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 - 2013. 
 
Integrovaný plán rozvoje byl zpracován s cílem vytvořit efektivní nástroj pro přípravu projektů a jejich 
financování prostřednictvím EU fondů a poskytnout vedení města konkrétní „návod“ jak postupovat 
v rámci projektového řízení na úrovni města. 
 
Z hlediska čerpání finančních prostředků z EU fondů (zejména ROP) není existence IPRM pro město 
Kutná Hora obligatorní, ale má stejně klíčový význam při přípravě a realizaci projektů  jako pro města, 
která IPRM zpracovávat musí (jde o města nad 50 tis. obyvatel).  
 
Konkrétní význam a důležitost IPRM pro přípravu a řízení projektů se projevil již na podzim roku 
2008, kdy byl Regionální radou regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy schválen jeden 
z nejdůležitějších prioritních projektů města – zádlažba historického jádra města Kutná Hora. 
 

1.4.1 Koncept IPRM 

1. Analýza existujících strategických, programových a plánovacích dokumentů, projektových 
záměrů a dalších podkladů, identifikujících hlavní problémy a potřeby města.  
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2. Analýza konkrétních tematických oblastí a existujících projektových záměrů ve vztahu ke 
strategickým cílům města a jejich zasazení do širších regionálních (Regionální operační 
program Střední Čechy), národních (Národní strategický referenční rámec) a evropských 
souvislostí (Obecné strategické zásady), včetně posouzení v kontextu socioekonomické 
situace.  

3. Definování cíle IPRM, návrh prioritních oblastí, které budou řešit klíčové problémy města, 
vytipování oblastí podpor (témat) pro realizaci IPRM. Popis priorit a definování jejich 
specifických cílů, opatření, přiřazení indikátorů. 

4. Dopracování konceptu IPRM – Identifikování vazeb cílů, priorit, projektových záměrů a jejich 
logických souvislostí, prověření možností jejich integrace, provázanosti postupů a řízení. 
Přiřazení operačních programů vhodných k financování navržených projektových záměrů. 
Vymezení příjemců podpory. 

5. Workshop zainteresovaných aktérů („stakeholderů“), řízený brainstorming. 

1.4.2 Akční plán IPRM 

6. Vypracování akčního plánu IPRM – Výběr projektů ze zásobníku (případně jejich doplnění), 
jejich popis a návrh jejich integrace, propojení a identifikace vzájemných synergií. Přiřazení 
operačních programů, které budou vhodné k financování těchto projektů. 

7. Navržení souboru indikátorů, způsobu jejich sledování a naplňování. 
8. Zpracování finančního plánu (potřebné a disponibilní finanční zdroje, vazba na operační 

programy v programovacím období 2007 – 2013, specifikace nároků na vlastní zdroje města 
apod.). 

9. Identifikace možných rizik realizace IPRM, pravděpodobnost jejich výskytu, intenzita 
působení, včetně návrhu eliminačních opatření. 

10. Zajištění implementace (navržení implementační struktury, koordinace řízení, vymezení rolí 
subjektů, kompetencí a odpovědnosti, navržení principů a zásad projednávání a aktualizace 
IPRM). 

11. Vypracování návrhu důvodové zprávy včetně doporučení pro usnesení.  
12. Zajištění prezentačního workshopu a veřejného projednávání IPRM. 
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2 Stručné shrnutí cílů a výstupů IPRM 

Tabulka 4: Prioritní oblasti IPRM 

 

1. CESTOVNÍ RUCH, KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

2. EKONOMICKÝ ROZVOJ, PODPORA PODNIKÁNÍ 

3. DOPRAVA 

4. URBÁNNÍ ROZVOJ 

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

6. VEŘEJNÉ SLUŽBY 

7. BEZPEČNOST A PREVENCE RIZIK 

8. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

 
 
Klíčovou prioritní oblastí rozvoje města je cestovní ruch a kulturní dědictví, neboť z hlediska 
potenciálu pro jeho rozvoj se město řadí k destinacím s nadregionálním, resp. mezinárodním 
významem. Blízkost Prahy, jako hlavního cíle zahraničních návštěvníků, tuto skutečnost ještě 
umocňuje. Svědčí o tom mj. zařazení do databáze CzechTourism v rámci fakultativních výletů 
v 1. vlně a udělení několika prestižních ocenění v oblasti historie, kultury a cestovního ruchu. Tuto 
skutečnost proto IPRM zohledňuje, zbývajících sedm prioritních oblastí je koncipováno za 
předpokladu dosažení synergie zejména s touto oblastí rozvoje města. 
  
Nositelem IPRM a realizátorem projektů bude město Kutná Hora, přičemž mezi aktivitami 
s vazbou na IPRM budou i projekty, jejichž nositelem je partner města (např. církev, organizace 
zřizovaná krajem, atp.). Budoucí partnerství při přípravě žádostí o dotace z fondů EU bylo zohledněno 
i při vytváření základního pracovního týmu IPRM. 
 
Metodika zpracování IPRM vychází ze strategických dokumentů EU, z národních strategických a 
programových dokumentů a instrukcí MMR, z materiálů Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí, 
Krajského úřadu Středočeského kraje a dalších podkladů. Navrhované aktivity jsou v souladu s 
krajskými, národními a ostatními strategickými dokumenty města Kutná Hora, s Regionálním 
operačním programem pro region Střední Čechy pro období 2007 – 2013 a ostatními operačními 
programy. 
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Z hlediska financování aktivit (námětů)  IPRM byly identifikovány tyto operační programy: 
 
 
Obrázek 1: Zdroje externího financování aktivit (námětů) IPRM 

 

 
 
 
 
 

Náměty spadající do 
Regionálního operačního 
programu Střední Čechy IPRM
Náměty spadající do 
Integrovaného operačního 
programu 

Náměty spadající do OP 
Životní prostředí 

 

Náměty spadající do OP Lidské 
zdroje a zaměstnanost  

 

Náměty spadajících do 
ostatních OP  
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B. Východiska IPRM Kutná Hora 
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3 Analýza existujících podkladů identifikujících hlavní problémy 
a potřeby města 

3.1 Souhrn rozvojových a koncepčních dokumentů města Kutná Hora 
Město Kutná Hora v současné době disponuje těmito koncepčními či rozvojovými dokumenty: 
 
Tabulka 5: Základní koncepční a rozvojové dokumenty města Kutná Hora 

Název dokumentu Datace Základní charakteristika dokumentu Stav 

Strategický plán rozvoje města 
Kutné Hory (SPRM) 

IV.04 
Střednědobý rozvojový dokument 

průběžné 
aktualizace SPRM – 1. aktualizace               

               2. aktualizace 
XII.05 
II.08 

Marketingová koncepce 
rozvoje cestovního ruchu ve 
městě Kutná Hora 

IV.07 
Koncepce rozvoje marketingových aktivit ve 
městě, které by měly mít dopad na zvýšení a 
zkvalitnění nabídky cestovního ruchu 

průběžné 
aktualizace Marketingová koncepce 

rozvoje cestovního ruchu ve 
městě Kutná Hora -  
1. Aktualizace 

XII.10 

Územní plán města Kutná 
Hora 

XII.00 Územně plánovací dokumentace 

schválený 
(včetně 
následných 
změn) 

Sociálně demografická analýza 
a demografická prognóza do 
roku 2030: Město Kutná Hora 
a partnerské obce 

2006 

Analýza a prognóza města Kutná Hora a 
partnerských obcí Hlízov, Křesetice, 
Miskovice, Nové Dvory, svatý Mikuláš, 
Vidice a Zbraslavice 

aktuální 

2. Komunitní plán města Kutná 
Hora 

IX.2010
Směr rozvoje sociálních služeb a programů 
na území města Kutné Hory v letech 2011–
2013 

aktuální  

Dopravní generel centrální 
zóny (návrh) 

VI.03 
Dopravní řešení centrální části města v 
návaznosti na širší dopravní vztahy 

aktuální 
 

Program regenerace městské 
památkové rezervace 

1994 Projekt obnovy kulturních památek města ve 
vazbě na vlastníky nemovitostí včetně Města 
Kutné Hory 
Rozvoj MPR- aktualizace 4-5 let, 
monitoring UNESCO ročně 

aktualizovaný Aktualizace Programu 
regenerace MPR Kutná Hora 
2004 – 2010 

IX.03 

Územní energetická koncepce 
města Kutná Hora 

IX.06 
Problematika energetického hospodářství 
území města Kutné Hory 

aktuální 

Rozvoj regionální strategie 
vzdělávání v Kutné Hoře a 
v přilehlých obcích 

2005 
Popis aktuální situace škol, hodnocení 
kvality základního vzdělávání, směry dalšího 
vývoje - průběžně 

aktuální 
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3.2 Strategický plán rozvoje města Kutná Hora 

3.2.1 Proces tvorby a aktualizace strategického dokumentu města 

Strategický plán rozvoje města Kutné Hory byl vypracován v období od října 2003 do 11. dubna 2004. 
Po tomto datu byly zapracovány připomínky Zastupitelstva města a zahájena realizace dokumentu. 
 
Na vypracování strategického plánu se podílela Komise pro rozvoj města (42 členů) spolu s Odborem 
rozvoje města (ve spolupráci s dalšími odbory). Za účelem vypracování strategické části dokumentu 
byly ustanoveny tři pracovní skupiny. 
 
Stav realizace projektů SPRM sledoval průběžně šestnáctičlenný monitorovací výbor, jehož jednotliví 
členové jsou gestory jednotlivých projektů. Na jednáních Monitorovacího výboru je vyhodnocen stav 
realizace projektů k datu jednání, případně jsou vzneseny návrhy na úpravu projektů, vyřazení 
projektů nebo návrhy na nové projekty strategického plánu. 
 
První aktualizace strategického plánu byla schválena usnesením zastupitelstva dne 6. prosince 2005. 
Druhá aktualizace byla provedena ke dni 30.4. 2008 a zastupitelstvo města na svém jednání dne 13. 
května 2008 svým usnesením číslo 1271/08 tuto aktualizaci Strategického plánu rozvoje města 
odsouhlasilo. 
 
Stav průběžných aktualizací strategického plánu je dostupný prostřednictvím informačního systému 
http://www.mu.kutnahora.cz v sekci Strategický plán, kde jsou výstupy Monitorovacího výboru 
prezentovány. 
 

3.2.2 Charakteristika strategického dokumentu města 

 
Analytická část dokumentu je obsažena v Profilu města, který obsahuje charakteristiky sdružené do 
následujících tematických oblastí: 
 

1. Obyvatelstvo (počet obyvatel, věková struktura, vzdělanostní struktura). 
2. Domácnosti a bydlení (domovní fond, bytový fond – stav, vybavenost, vlastnická struktura, 

míra obydlenosti). 
3. Lidské zdroje (zaměstnanost podle odvětví, nezaměstnanost, struktura uchazečů o zaměstnání, 

vývoj a struktura průměrných mezd). 
4. Ekonomika (struktura místní ekonomické základny, největší zaměstnavatelé, podnikatelské 

prostředí ve městě, vývoj daňových příjmů města, organizace řízené městem, rozvojové 
plochy). 

5. Technická infrastruktura (voda, kanalizace, plyn, zásobování teplem, telekomunikace, 
doprava). 

6. Kvalita života (bezpečnost, sociální oblast, zdravotní péče, školství, kultura, sport, místní 
správa, návrh investičních rozvojových projektů – výčet 24 návrhů typových projektů 
zaměřených převážně na rozvoj občanské vybavenosti). 

7. Životní prostředí (zásobování vodou, ovzduší, půda a ekologické důlní zátěže minulosti, 
nakládání s komunálními odpady, zeleň). 

8. Cestovní ruch (pohostinské, ubytovací kapacity, návštěvnost, propagace). 
9. Památková péče (nemovité kulturní památky, chráněná území, údaje o památkovém fondu, 

obnova památkového fondu). 
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Strategická část je rozdělena do následujících částí: 
 

1. Strategická vize – město Kutná Hora za dvacet let. 
2. SWOT analýza 

o Vnitřní analýza (silné a slabé stránky) – Podpora podnikání – rozvoj zaměstnanosti; 
Rozvoj turistického průmyslu; Infrastruktura a doprava, rezidenční funkce města. 

o Vnější analýza (příležitosti a hrozby) – Sociální a demografické změny; Politické a 
legislativní změny; Ekonomické změny; Technologické změny. 

3. Akční plány – zpracovány pro 3 kritické oblasti, obsahují 4 – 5 záměrů s naformulovanými 
cíli, cíle jsou rozpracovány formou projektových listů. 

 
Prostřednictvím projektových listů jsou akční plány rozpracovány do níže uvedené úrovně 
podrobnosti, která zahrnuje tyto položky: 
 

 odpovědná organizace; 
 odpovědná osoba; 
 spolupracující organizace/osoba; 
 gesce v rámci ŘMV; 
 kvantifikace / popis výstupů; 
 finanční zdroj (SF EU, rozpočet města, další zdroje); 
 výše finančních zdrojů (odhad); 
 trvání realizace; 
 datum zahájení; 
 fáze projektu (logické členění na etapy). 

 
Pro podrobnější členění strategického dokumentu viz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2: Schéma tematických oblastí rozvoje Kutné Hory dle strategického plánu (akční plány) a 
kapitola 5.1, v níž je strategický plán vyhodnocen z hlediska realizace akčních plánů. 

3.2.3 Analýza konkrétních tematických oblastí, přiřazení existujících projektových záměrů 

Pro budoucí rozvoj Kutné Hory byly vybrány tyto tři kritické oblasti: 
 

1. Podpora podnikání, rozvoj zaměstnanosti. 
2. Rozvoj turistického průmyslu a památkového fondu (UNESCO). 
3. Dopravní a technická infrastruktura, rezidenční funkce města. 
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Obrázek 2: Schéma tematických oblastí rozvoje Kutné Hory dle strategického plánu (akční plány) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Analýza projektových záměrů, včetně těch záměrů, do nichž jsou rozpracovány Akční plány 
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3.2.4 Aktuální stav strategického plánování ve městě ve vztahu k IPRM 

Z hlediska tvorby projektů je v rámci dokumentu připravena základna pro tvorbu projektů ve formě 
jasně strukturovaných opatření. Na základě průběžných aktualizací byly proto identifikovány záměry 
v různé fázi rozpracovanosti, které se staly náplní prioritních oblastí IPRM, tj. jeho aktivitami. Tyto 
aktivity jsou podrobně rozpracovány v kapitole 7. 
 
Vzhledem k tomu, že IPRM je prováděcím dokumentem strategického plánu, jsou v kapitole 0 
zapracovány monitorovací a kontrolní mechanismy ve formě indikátorů aktivit IPRM (pro možnost 
kvantifikace míry úspěšnosti realizace strategického plánu). 
 
Finanční zabezpečení realizace jednotlivých kroků je jako součást projektových listů uvedeno 
v členění na vnitřní zdroje (rozpočet města) a vnější zdroje (strukturální fondy, další zdroje – např. 
státní či krajské zdroje, grantové prostředky soukromých společností aj.). Strategický dokument byl 
vypracován v realitě programového období 2004 – 2006, proto je pro dosud nerealizované, resp. 
nedokončené projekty, které i nadále tvoří priority města a počítá se s jejich financováním 
prostřednictvím strukturálních fondů EU, vymezen konkrétní operační program v návaznosti na 
aktuální stav implementace pro programovací období 2007 – 2013 (viz kapitola 7.1). 
 
Priority města zahrnuté v IPRM (viz kapitola 7) vycházejí ze strategického plánu, a to následujícím 
způsobem: 
 

 Podpora podnikání, rozvoj zaměstnanosti  
 Urbánní rozvoj; 
 Ekonomický rozvoj, podpora podnikání; 

 Turistický průmysl  
 Cestovní ruch, kulturní dědictví; 
 Volnočasové aktivity; 

 Technická infrastruktura, residenční funkce  
 Doprava; 
 Urbánní rozvoj 
 Životní prostředí. 

 
Na navazující rozvojový materiál, 2. KPKH, se váže priorita Veřejné služby. 

 2. KPKH 
 Veřejné služby. 
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4 Situační analýza města Kutná Hora 

Vzhledem k tomu, že město Kutná Hora má zpracováno několik koncepčních rozvojových 
dokumentů, pro něž jsou vypracovávány průběžné aktualizace, není smyslem této kapitoly podat 
vyčerpávající přehled o socioekonomických faktorech rozvoje města, ale poskytnout informační 
základnu pro formulaci prioritních oblastí IPRM a následné konkrétní kroky, tj. projekty určené 
k financování z fondů EU, k jejich naplnění v programovacím období 2007 – 2013. 
 
Jako výchozí dokument pro hodnocení dosavadního vývoje v Kutné Hoře posloužil Strategický plán 
rozvoje města Kutné Hory (včetně jeho aktualizací), na nějž IPRM bezprostředně navazuje jako 
prováděcí (implementační) dokument pro období 2007 – 2013. 
 
Jako zdroj dalších informací byla využita kombinace dostupných zdrojů, tj. ostatních koncepčních 
dokumentů města (viz kapitola 17), informace z Městského úřadu Kutná Hora a dalších orgánů 
veřejné správy a v neposlední řadě i z jednání pracovní skupiny k IPRM (blíže viz kapitola 3.1). 

4.1 Všeobecné informace o městě Kutná Hora 

4.1.1 Základní členění města 

Město Kutná Hora má výrazné funkční členění, avšak jeho rozloha, excentrická poloha centra a 
vzdálenost některých částí města vytvářejí určitou prostorovou nerovnováhu.1 Tato nerovnováha tvoří 
jeden z aspektů pro vzájemnou integraci projektů, a to z územního hlediska. 
 
Kutná Hora má tyto místní části: 
 

 Hlouška; 
 Kutná Hora – Vnitřní město; 
 Kaňk; 
 Karlov 
 Malín; 
 Neškaredice; 
 Perštejnec; 
 Poličany; 
 Sedlec; 
 Šipší; 
 Vrchlice; 
 Žižkov. 

4.1.2 Organizace zřizované a zakládané městem Kutná Hora 

Město Kutná Hora je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací: 
 

 Městská knihovna; 
 Městské Tylovo divadlo; 
 Pečovatelská služba Kutná Hora; 
 Galerie Felixe Jeneweina; 
 Školní jídelny; 
 Základní umělecká škola; 
 Mateřské školy; 
 Mateřská škola Pohádka; 

                                                      
 
1 Územní plán města Kutná Hora (návrh), prosinec 2000. 
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 Základní škola T.G. Masaryka; 
 Základní škola Jana Palacha; 
 Základní škola Žižkov; 
 Základní škola Kamenná stezka. 

 
Společnosti města Kutná Hora včetně účelu jejich založení jsou součástí následující tabulky. 
 
Tabulka 6: Přehled společností města Kutná Hora 

Název společnosti Účel založení 

Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r. o. 
propagace a prezentace Města Kutná 
Hora, včetně zajišťování služeb pro 
návštěvníky a občany města 

Technické služby Kutná Hora s.r.o. 
veřejně prospěšné služby pro město a 
obce v okolí 

KH Tebis Kutná Hora s.r.o. 
Výroba a distribuce tepla v Kutné 
Hoře  

Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. 
Lesní hospodářství – pořez a 
zpracování dřevní hmoty 

 

4.2 Situační analýza prioritních oblastí IPRM 

4.2.1 Ekonomický rozvoj, podpora podnikání 

4.2.1.1 Obyvatelstvo 

Základní charakteristiky demografického potenciálu území jsou popsány v územním plánu města. 
Věková struktura vykazuje a bude i nadále vykazovat negativní trend, tzn. že bude pokračovat nárůst 
skupiny poproduktivních obyvatel a dlouhodobě budou menší nároky na zařízení předškolního věku.  
 

Tabulka 7: Obyvatelstvo města podle pohlaví a věku k 31.12.2010 

 

Číslo 
obce Název obce 

Počet obyvatel k 31.12.2010 Průměrný 
věk       

533955 Kutná Hora 21 295 10 536 10 759 41,2
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Věková struktura obyvatel kopíruje celorepublikový trend, tj. intenzivní demografické stárnutí. 
Sociálně demografická analýza města Kutná Hora a partnerských obcí (2006) uvádí 12% relativní 
změnu průměrného věku v období od roku 1992 do roku 2004.  
 
Z dalších charakteristik demografického potenciálu území je pro potřeby IPRM významné, že se 
prodlužuje průměrná délka života mj. v důsledku rostoucí životní úrovně obyvatel. 
 
Vzhledem k trendu stárnutí obyvatelstva a prodlužování průměrné délky života lze očekávat, že 
četnost obyvatel v těchto skupinách se bude i nadále zvyšovat. Na očekávaném zhoršování věkové 
struktury bude mít do budoucna značný vliv i rostoucí podíl rodin s 1 dítětem nebo bezdětných 
manželství. Vzhledem k tomu, že ve městě dosud chybí zařízení sociální péče pro seniory (viz kapitola 
4.2.3.1), bude nezbytné tuto situaci řešit v nejbližších letech. 
 
Z hlediska národnostní struktury obyvatel je Kutná Hora homogenním územím. Dle SLDB 2001 
jsou nejpočetnější národnostní menšinou slovenští obyvatelé (338, tj. 1,6 %). Sociálně demografická 
analýza mj. upozorňuje na silně podhodnocená data týkající se romské menšiny, k níž se v roce 2001 
oficiálně přihlásilo pouze 15 občanů (tj. 0,1 %). Spolu s dlouhodobě nezaměstnanými, neúplnými 
rodinami, invalidními i některými starobními důchodci a osobami s nízkým vzděláním jsou příslušníci 
romského etnika (a další národnostní menšiny) nejčastěji postihováni sociální exkluzí ve společnosti. 
 
Podíl jednotlivých stupňů ukončeného vzdělání v populaci je následující (2001, ČSÚ): 

 U mužů 14,6 % se základním vzděláním, 43,3 % se středním vzděláním bez maturity, 27,9 % 
se středním vzděláním s maturitou, 12,1 s vysokoškolským vzděláním. 

 U žen 24,9 % se základním vzděláním, 31,1 % se středním vzděláním bez maturity, 34,1 % se 
středním vzděláním s maturitou, 9,1 % s vysokoškolským vzděláním. 

4.2.1.2 Lidské zdroje 

Z údajů, které se týkají lidských zdrojů, jsou pro účely IPRM významné ukazatele týkající se 
ekonomické aktivity obyvatel (včetně rozčlenění pro jednotlivá odvětví) a nezaměstnaných. 
 
Tabulka 8: Obyvatelstvo města podle ekonomické aktivity2 

Ekonomicky aktivní 11060 

zaměstnaní 9931 

– z toho pracující důchodci 375 

– z toho ženy na mateřské dovolené 157 

nezaměstnaní 1129 

Ekonomicky neaktivní 10277 

– z toho nepracující důchodci 4649 

– z toho žáci, studenti, učni 3864 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 116 

Obyvatelstvo celkem dle SLDB 2001 21453 
 
Tabulka 9: Rozdělení ekonomicky aktivního obyvatelstva podle odvětví 

Ekonomicky aktivní celkem  11060 

z toho podle odvětví 

zemědělství, lesnictví, rybolov  238 

průmysl  3081 

stavebnictví  889 

                                                      
 
2 Zdroj:. ČSÚ (SLDB, 2001). Dostupné na http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/533955?OpenDocument. 
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obchod,opravy motor. vozidel  1211 

doprava, pošty a telekomunikace  644 

veřejná správa, obrana, soc. zabez.  961 

školství, zdravot., veter. a soc. činn.  1332  

Obyvatelstvo celkem dle SLDB 2001  21453 
 
V úrovni vzdělanosti je stejná úroveň u obyvatel se středoškolským vzděláním a vyšší úroveň 
u obyvatel s VŠ vzděláním oproti průměru ČR. 
 
Okres Kutná Hora je charakterizován jednou z nejvyšších hodnot ukazatele míry nezaměstnanosti ze 
všech okresů Středočeského kraje. Zaměstnanost obyvatelstva v Kutné Hoře a v dalších obcích 
uskupení bezprostředně zajišťují a významnou měrou ovlivňují společnosti Philip Morris ČR a.s. a 
ČKD Kutná Hora, a.s. Nadprůměrná úroveň nezaměstnanosti v regionu je především důsledkem 
útlumu a racionalizace výroby v některých průmyslových podnicích. Současně ji však podporuje 
relativně periferní poloha okresu v rámci Středočeského kraje.3 
 
V červnu 2008 spustila v novém závodě umístěném v průmyslové zóně „Na rovinách“ výrobu 
tchajwanská společnost Foxconn, která patří k velkým světovým výrobcům výpočetní techniky, 
konektorů, kabelů a skříní pro počítače. S nárůstem výroby se měl počet zaměstnanců blížit počtu 
5000. Do budoucna plánovala společnost postavit na pozemcích proti průmyslové zóně (které dosud 
vlastní město) novou městskou čtvrť s byty, mateřskou školou, zdravotním střediskem, parkovištěm a 
sportovišti. Ve skutečnosti bude patrně výsledný efekt co se týče nových pracovních míst i nové 
občanské vybavenosti mnohem skromnější. 

4.2.1.3 Ekonomika 

Pro účely realizace projektů s využitím evropských fondů jsou důležité informace o významných 
podnikatelských a ostatních subjektech, které soustřeďují nejvýznamnější část místní pracovní síly a 
mají významný vliv na rozvoj města. 
 
Tabulka 10: Přehled největších zaměstnavatelů ve městě 

 

Název subjektu Adresa subjektu Hlavní NACE 

Kat. dle obratu Kat. dle poctu 
zaměstnanců 

Foxconn Technology 
CZ s.r.o. 

Na rovinách 245, 
Kutná Hora - 
Karlov 

Výroba počítačů a 
periferních zařízení 

1 500 000 000 Kč 
a více 

1 000 - 1 499 
Philip Morris ČR a.s. Vítězná 1, Kutná 

Hora - Sedlec 
Výroba tabákových 
výrobků 

1 500 000 000 Kč 
a více 1 500 - 1 999 

ČKD Kutná Hora, 
a.s. 

Karlov 197, 
Kutná Hora 

Výroba odlitků z oceli 500 000 000 - 999 
999 999 Kč 500 - 999 

U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, 
Kutná Hora - 
Karlov 

Zemědělství, výroba, 
obchod 

1 000 000 000 - 1 
499 999 999 Kč 

250 - 499 
Město Kutná Hora Havlíčkovo 

náměstí   552,  
Kutná Hora 

Všeobecné činnosti 
veřejné správy 

500 000 000 - 999 
999 999 Kč 

200 - 249 
Vodohospodářská 
společnost Vrchlice - 
Maleč, a.s. 

Ku Ptáku 387, 
Kutná Hora-
Žižkov 

Shromažďování, úprava 
a rozvod vody 

200 000 000 - 299 
999 999 Kč 

100 - 199 

                                                      
 
3 Sociálně demografická analýza a demografická prognóza do roku 2030: Město Kutná Hora a partnerské obce, 
2006. 
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Střední odborná 
škola a Střední 
odborné učiliště 
řemesel, Kutná Hora, 
Čáslavská 202 

Čáslavská 202, 
Kutná Hora 

Střední odborné 
vzdělávání na učilištích 

60 000 000 -    99 
999 999 Kč 

100 - 199 
Domov Barbora 
Kutná Hora, 
poskytovatel 
sociálních služeb 

Pirknerovo 
náměstí 228/5, 
Kutná Hora-
Vnitřní Město 

Ústavní sociální péče o 
mentálně postižené 
osoby 

Neuvedeno 

100 - 199 
Vodňanské kuře, 
s.r.o. 

Karlov 196, 
Kutná Hora 

Podpůrné činnosti pro 
živočišnou výrobu 

100 000 000 - 199 
999 999 Kč 50 - 99 

BENEŠ - 
PEKÁRNA,s.r.o. 

Štefanikova 55, 
Kutná Hora - 
Hlouška 

Výroba pekařských a 
cukrářských výrobků, 
kromě trvanlivých 

30 000 000 - 59 
999 999 Kč 

50 - 99 
Obnova památek, 
s.r.o. 

Jiřího z Poděbrad 
303, Kutná Hora-
Vnitřní Město 

Výstavba bytových a 
nebytových budov 

10 000 000 -   29 
999 999 Kč 

50 - 99 
Technické služby 
Kutná Hora, spol. s 
r.o. 

U Lazara 22, 
Kutná Hora-
Karlov 

Shromažďování a sběr 
odpadů 

30 000 000 -   59 
999 999 Kč 

50 - 99 
TRANS spol. s r.o. Potoční 208, 

Kutná Hora - 
Karlov, 28401 

Silniční nákladní 
doprava 

100 000 000 - 199 
999 999 Kč 

50 - 99 
Galerie 
Středočeského kraje 

Barborská 51- 53, 
Kutná Hora-
Vnitřní Město 

Činnosti muzeí Neuvedeno 

50 - 99 
Vyšší odborná škola, 
Střední průmyslová 
škola a Jazyková 
škola s právem státní 
jazykové zkoušky, 
Kutná Hora, 
Masarykova 197 

Masarykova 197, 
Kutná Hora - 
Hlouška 

Střední odborné 
vzdělávání na středních 
odborných školách 

30 000 000 -   59 
999 999 Kč 

50 - 99 
Základní škola Kutná 
Hora, Kremnická 98, 
příspěvková 
organizace 

Kremnická 98, 
Kutná Hora-
Žižkov 

Primární vzdělávání 10 000 000 -    29 
999 999 Kč 

50 - 99 
Okresní soud v 
Kutné Hoře 

náměstí 
Národního odboje 
58, Kutná Hora 

Činnosti v oblasti 
spravedlnosti a 
soudnictví 

Neuvedeno 

50 - 99 
Gymnázium Jiřího 
Ortena 

Jaselská 932, 
Kutná Hora 

Střední všeobecné 
vzdělávání 

30 000 000 -   59 
999 999 Kč 50 - 99 

SEVEN  s. r. o. U nadjezdu 435, 
Kutná Hora-
Sedlec 

Výroba kovových 
konstrukcí a jejich dílů 

Neuvedeno 

50 - 99 
Mateřské školy 
Kutná Hora 

Benešova 149, 
Kutná Hora-
Hlouška 

Předškolní vzdělávání Neuvedeno 

50 - 99 
Základní škola 
T.G.Masaryka Kutná 
Hora,Jiráskovy sady 
387 

Jiráskovy sady 
387, Kutná Hora-
Hlouška 

Primární vzdělávání 10 000 000 -    29 
999 999 Kč 

50 - 99 
Kateřina Němcová Čáslavská 455, 

Kutná Hora-
Vnitřní Město 

Výroba pekařských a 
cukrářských výrobků, 
kromě trvanlivých 

Neuvedeno 

50 - 99 
Průvodcovská služba 
Kutná Hora 
společnost s ručením 
omezeným 

Havlíčkovo 
náměstí 552, 
Kutná Hora-
Vnitřní Město 

Průvodcovské činnosti 10 000 000 -   29 
999 999 Kč 

50 - 99 
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TRIANT, spol. s r.o. Potoční 188, 
Kutná Hora-
Karlov 

Výroba ostatního 
nábytku 

30 000 000 -   59 
999 999 Kč 

50 - 99 
RUKO, spol. s.r.o. Potoční 170, 

Kutná Hora 
Výroba osobního prádla 10 000 000 -   29 

999 999 Kč 50 - 99 
Tiskárna CICERO, 
spol. s r. o. 

Potoční 170, 
Kutná Hora 

Výroba kancelářských 
potřeb z papíru 

60 000 000 -   99 
999 999 Kč 25 - 49 

METALCOM Kutná 
Hora a.s. 

196, Kutná Hora - 
Karlov 

Velkoobchod 
s železářským zbožím, 
instalatérskými 
a topenářskými 
potřebami 

300 000 000 -   
499 999 999 Kč 

25 - 49 
Kutnohorská 
stavební, s.r.o. 

Benešova 316, 
Kutná Hora 

Výstavba bytových a 
nebytových budov 

30 000 000 -   59 
999 999 Kč 25 - 49 

ARBOR,spol.s 
r.o.,něm.ARBOR 
GmbH 

196, Kutná Hora - 
Karlov, 28401 

Elektrické instalace 30 000 000 -   59 
999 999 Kč 

25 - 49 
LABEL, spol. s r.o. Česká 1, Kutná 

Hora-Vnitřní 
Město 

Tisk ostatní, kromě 
novin 

30 000 000 -   59 
999 999 Kč 

25 - 49 
KH Box s.r.o. Růžová 805, 

Kutná Hora-
Žižkov 

Výroba vlnitého papíru 
a lepenky, papírových 
a lepenkových obalů 

10 000 000 -   29 
999 999 Kč 

25 - 49 
Výkrm Třebíč, s.r.o. 196, Kutná Hora - 

Karlov 
Živočišná výroba 100 000 000 - 199 

999 999 Kč 25 - 49 
Církevní gymnazium 
sv. Voršily 

Poděbradova 288, 
Kutná Hora 

Střední všeobecné 
vzdělávání 

10 000 000 -   29 
999 999 Kč 25 - 49 

HPH, spol.s r.o. Čáslavská,P.O.Bo
x 112 126, Kutná 
Hora - Karlov 

Výroba letadel a jejich 
motorů, kosmických 
lodí a souvisejících 
zařízení 

30 000 000 -   59 
999 999 Kč 

25 - 49 
Centrum U 
Bartoloměje, 
poskytovatel 
sociálních služeb 

Pirknerovo nám. 
206, Kutná Hora-
Kutná Hora-
Vnitřní Město 

Ústavní sociální péče o 
mentálně postižené 
osoby 

10 000 000 -   29 
999 999 Kč 

25 - 49 
Výchovný ústav, 
Kutná Hora, 
Hloušecká 279 

Hloušecká 279, 
Kutná Hora-
Vnitřní Město 

Ostatní ústavní sociální 
péče 

10 000 000 -   29 
999 999 Kč 

25 - 49 
Tělovýchovná 
jednota Sparta Kutná 
Hora 

Čáslavská 199, 
Kutná Hora - 
Karlov 

Činnosti sportovních 
klubů 

10 000 000 -   29 
999 999 Kč 

25 - 49 
Pečovatelská služba 
Kutná Hora, 
příspěvková 
organizace 

Pirknerovo Nám. 
202, Kutná Hora 

Mimoústavní sociální 
péče o seniory a 
zdravotně postižené 
osoby 

10 000 000 -   29 
999 999 Kč 

25 - 49 
Základní škola Kutná 
Hora, Kamenná 
stezka 40, 
příspěvková org. 

Kamenná stezka 
40, Kutná Hora 

Primární vzdělávání 10 000 000 -   29 
999 999 Kč 

25 - 49 
Ježek a Šváb - 
autodoprava, spol. s 
r.o. 

Potoční čp. 208, 
Kutná Hora 

Silniční nákladní 
doprava 

Neuvedeno 

25 - 49 
České muzeum 
stříbra 

Barborská 28, 
Kutná Hora-
Vnitřní Město 

Činnosti muzeí 10 000 000 -   29 
999 999 Kč 

25 - 49 
Oblastní charita 
Kutná Hora 

Havířská 403/3, 
Kutná Hora-
Vnitřní Město 

Ostatní mimoústavní 
sociální péče j. n. 

10 000 000 -   29 
999 999 Kč 

25 - 49 
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Základní škola a 
Praktická škola, 
Kutná Hora, Na 
Náměti 417 

Na Náměti 417, 
Kutná Hora-
Vnitřní Město 

Primární vzdělávání Neuvedeno 

25 - 49 
Základní škola Kutná 
Hora,Jana Palacha 
166 

Jana Palacha 166, 
Kutná Hora-Šipší 

Primární vzdělávání 10 000 000 -   29 
999 999 Kč 

25 - 49 
Školní jídelny Kutná 
Hora 

Jana Palacha 166, 
Kutná Hora-Šipší 

Stravování ve školních 
zařízeních, menzách 

10 000 000 -   29 
999 999 Kč 25 - 49 

Základní umělecká 
škola Kutná Hora 

Vladislavova 376, 
Kutná Hora-
Vnitřní Město 

Umělecké vzdělávání 10 000 000 -   29 
999 999 Kč 

25 - 49 
Radek Herold Čáslavská 229, 

Kutná Hora 
Maloobchod 
s železářským zbožím, 
barvami, sklem 
a potřebami pro kutily 

30 000 000 -   59 
999 999 Kč 

25 - 49 
Miroslav Hnilička 85, Kutná Hora, 

28401 
Silniční nákladní 
doprava 

60 000 000 -   99 
999 999 Kč 25 - 49 

Erik Němec Táborská 93/42, 
Kutná Hora 

Činnosti soukromých 
bezpečnostních agentur 

5 000 000 -      9 
999 999 Kč 25 - 49 

 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR (systém ARES) a veřejně dostupné databáze (systém Magnus, který 
provozuje společnost ČEKIA - http://www.cekia.cz/.  
 
Pozn.: Případné nepřesnosti jsou dány stavem aktualizace oficiálních zdrojů, nebo úrovní podkladů, 
které subjekty samy o sobě poskytují ČSÚ a dalším subjektům) 
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Dalším faktorem, který je nutné zohlednit při plánování budoucího rozvoje města, je vývoj jeho 
příjmů, které tvoří podstatnou část rozpočtu města. Vzhledem k nutnosti finančního plánování ve 
vztahu k přípravě a realizaci projektů (mj. z hlediska spolufinancování projektů z rozpočtu města) lze 
příjmovou stránka rozpočtu považovat za jeden z nejdůležitějších ukazatelů ekonomiky, resp. finanční 
autonomie města. Vývoj skutečných daňových příjmů během posledních sedmi let je zachycen 
v následujícím grafu.  
 
 
Graf 1: Vývoj daňových příjmů města Kutná Hora v letech 2004 – 2011 v mil. Kč 
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Rozpočet na r.2011 počítá s dalším poklesem na 210 827 tis.Kč a obrat ve vývoji příjmů se 
v nejbližších letech nedá předpokládat. 
 
Město Kutná Hora může ze svého rozpočtu ročně uvolnit na investice maximálně 30 - 40 mil. Kč, což 
při stagnaci (poklesu) v příjmech znamená, že město nemůže i nadále dlouhodobě financovat své 
záměry z vlastních zdrojů.  
 
Tabulku výchozích plánovaných výdajů na realizaci projektových záměrů (ve stavu při vytvoření 
IPRM v r.2007) obsahuje kapitola 11.  

4.2.2 Urbánní rozvoj 

Po překročení bariéry městských hradeb se město Kutná Hora vyvíjelo bez zřetelnějších 
urbanistických koncepcí. Proto se obytné území často prolíná s územím výroby a výrobních služeb, 
což je příčinou řady stávajících disproporcí ve struktuře města.4 
 
Kromě historické centrální části – městské památkové rezervace – s převážně historickými stavbami, 
je městská zástavba smíšená z bytových a rodinných domů, přičemž moderní bytové domy převažují v 
západní části města. 
 
 

                                                      
 
4 Územní plán města Kutná Hora (návrh), prosinec 2000. 
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4.2.2.1 Domovní a bytový fond 

Obytné území Kutné Hory je tvořeno: 
 

 z 60 % novou bytovou výstavbou v sídlištích a novými rodinnými domky postavenými 
v posledních padesáti letech (4.601 bytů); 

 16,5 % bytového fondu z meziválečného období (1.264 bytů); 
 23,3 % obytnými objekty staršími 80 let, soustředěnými převážně v historickém jádru města a 

na něj navazujících částech města. 
 
Značný podíl starého bytového fondu mají i jádra místních částí (Karlov, Malín, Neškaredice, 
Perštejnec, Poličany a Sedlec), u Kaňku a Vrchlice přesahuje podíl bytů starších 80 let 58 %. 
 
V posledních letech se zvyšuje zájem o bydlení v bytových domech. Z hlediska opatření pro snížení 
spotřeby energie je třeba konstatovat, že nejméně třetina bytových a rodinných domů je již 
zateplena, u nově používaných stavebních materiálů novostaveb jsou většinou náročnější 
parametry úspory energie splňovány. 

4.2.2.2 Sídliště 

Na území města se nacházejí dvě tzv. sídliště: 
 

1. panelové sídliště Šipší; 
2. sídliště v Puškinské ul. 

 
Soubor sídliště lze nazvat i celý tzv. horní Žižkov i nové soubory jakýchsi „satelitů“. 
 
Sídliště Šipší je klasickým obytným souborem, kde se kromě obytné funkce nacházejí i plochy, které 
jsou pro toto území nezbytné k plnění dalších funkcí (občanská vybavenost, sport, rekreace). Sídliště 
bylo vybudováno v polovině 70. let 20. století a v současné době zde žije cca 6.000 obyvatel města. 
Jeho obytná funkce je tvořena 1.957 byty (převážně v soukromém vlastnictví).Většinu bytového fondu 
tvoří osmipodlažní panelová zástavba, 115 bytů má charakter rodinných domů. Na urbanizované 
území navazují zahrádkářské osady a pustnoucí intenzivní sady.5 
 
Sídliště Šipší se vyznačuje problémy obvyklými u obdobných souborů vybudovaných v 70. letech 20. 
století, tj. nevhodným dopravním napojením na městskou komunikační síť, nedostatečnými plochami 
pro parkování a garážování vozidel, chátrající či nedostatečnou vybaveností (dětská hřiště) a 
neudržovanými veřejnými prostory (zeleň). Zde je v posledních letech patrno zlepšení. 
 
K podpoře regenerace sídliště byla proto v roce 2001 Radou města Kutná Hora zřízena Komise 
regenerace sídliště Šipší,6 Koncepčně byla zrealizována část týkající se dopravy v klidu i pohybu 
(centrální křižovatka, nové parkovací plochy). 
 
Sídliště v Puškinské ulici je rovněž charakteristické výstavbou panelových domů, která od 70. let 20. 
století začala postupně vytěsňovat činžovní domy. Po roce 1990 město zprivatizovalo značnou část 
bytového fondu, takže převážná část bytů byla převedena do osobního vlastnictví. V současné době 
zde žije cca 2.000 obyvatel. Také tento obytný soubor do budoucna vyžaduje zlepšení některých 
problémových aspektů, zejména v oblasti vybavenosti, v r.2008 bylo zbudováno dětské hřiště., dosud 
ovšem neexistuje žádný koncepční dokument, který by se situací sídliště podrobněji zabýval. 
 
 

                                                      
 
5 Územní plán města Kutná Hora (návrh), prosinec 2000. 
6 Výstupy této komise jsou k dispozici na http://www.mu.kutnahora.cz/index.php?sec=300. 
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4.2.3 Veřejné služby 

4.2.3.1 Sociální služby 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ KH metodicky dohlíží na provoz Pečovatelské služby, 
která má právní formu „příspěvková organizace“. 
 
Na území města působí následující sociální zařízení: 
 
Tabulka 11: Sociální zařízení na území města Kutná Hora7 

Název zařízení 
Právní 
forma 

Zřizovatel Klientela 
Druh 
poskytované péče 

Kapacita 
(osob) 

Situace 

Domov Barbora 
Kutná Hora 

PO Kraj 

senioři (SČ), 
mentálně 
postižení – 
dospělí 
(Čechy) 

celoroční, či 
přechodný pobyt 

122 
Zájem 
převyšuje 
nabídku 

Centrum u 
Bartoloměje 

PO Kraj 
mentálně 
postižená 
mládež (ČR) 

koedukace, pobyt 
denní, týdenní a 
celoroční 

45   

Pečovatelská služba 
Kutná Hora (PS) 

PO Město 

  
senioři, 
handicapované 
osoby 

obědy, nákupy, 
asistenční služby, 
přepravní služby, 
provoz DPS 

350   

3 domy s 
pečovatelskou 
službou 

75 bytů I .a II. 
bytové kategorie 
(statut zvl. určení) 
pro uživatele PS 

  
zastaralý 
bytový 
fond 

 
Kromě zařízení sociální péče,  jichž je město zřizovatelem, spolupracuje Město Kutná Hora také s 
těmito neziskovými subjekty:  
 

 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - Klub Sluníčko KH 
 Český červený kříž Kutná Hora 
 o.s. Život 90 Zruč na Sázavou 
 Klub důchodců KH 
 o.s. Povídej-linka důvěry 
 Oblastní charita KH 
 Svaz diabetiků 
 Svaz postižených civilizačnímu chorobami v ČR 
 Unie Roska 
 o.s. Dítě a kůň 
 Stáj Rozárka 
 Centrum pro zdravotně postižené 
 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
 o.s.Rytmus Benešov-nově od roku 2008 působí v i KH 
 Svaz Tělesně postižených okresní organizace KH 
 o.s. Digno 
 o.s. Prostor 
 o.s. Kaňk 

                                                      
 
7 Zdroj: Strategický plán města Kutná Hora, Profil města, duben 2004; Městský úřad Kutná Hora, Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví. 
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 Sbor Křesťanské společenství KH 
 Svaz nevidomých KH 
 Rodinné centrum Špalíček 
 Regionální centrum pomoci a mobility 
 o.s. Alternace 

 
Tyto organizace jsou příjemci grantů a dotací v rámci fungujícího grantového systému města. 
Každoročně je rozdělována částka téměř 3 mil. Kč.  
 
Největší nestátní neziskovou organizací z výše uvedených, která na území města 12 let provozuje 
služby sociální intervence, je Oblastní charita Kutná Hora. 
 
S ohledem na demografickou situaci ve městě vyžaduje sociální nebo zdravotní péči cca ¼ obyvatel. 
Mezi nejvýznamnější problémy v oblasti sociálních služeb dle SWOT analýzy Komunitního plánu 
města Kutná Hora patří zejména následující: 
 

 chybí odlehčovací služby pro rodiny – respitní péče pro seniory a zdravotně postižené občany; 
 špatná spolupráce mezi zdravotními a sociálními službami; 
 špatná dostupnost zdravotní péče; 
 nevybavenost bytů pro seniory; 
 nedostatek vhodných prostor pro poskytovatele. 

 
V návaznosti na výstavbu závodu společnosti FOXCONN je odhadován nárůst počtu osob, které 
budou poptávat sociální služby, včetně např. požadavků na sociální bydlení. V této souvislosti bude 
nutné provést podrobnou aktualizaci sociálně demografické analýzy a prognózy do roku 2030. 
 
Jednou z priorit města je udržitelný rozvoj městské části Neškaredice, která je ohrožena sociálním 
vyloučením a dalšími sociopatologickými vlivy. Aby byl rozvoj území v této části harmonický a 
vyvážený, musí strategické směry a rozvojové aktivity býti v rovnováze a jednotlivé aktivity musí 
vzájemně navazovat a spolupracovat. Cílem celého by měl být projekt, který by zajišťoval udržitelný 
rozvoj daného území v rámci zaměření podpory lokality a rozvoje vztahů soudržnosti – podpora 
rozvoje dané lokality jako přirozeného a integrujícího regionálního území a podporu rozvoje 
vzájemných vztahů v rámci vyváženosti pilířů (environmentální, sociální, ekonomický) garantujících 
vyvážený rozvoj lokality a regionu.   

4.2.3.2 Zdravotnictví 

Nemocnice Kutná Hora je ve vlastnictví Středočeského kraje a provozuje ji Oblastní nemocnice Kolín, 
a.s., nemocnice Středočeského kraje. Nemocnice slouží kromě 22 000 obyvatel města Kutná Hora i 
jako přirozené spádové centrum oblasti s minimálně dalšími 33 000 obyvatel. Areál nemocnice je 
umístěn poblíž hlavní silnice Kutná Hora – Praha, má významnou polohu nejen umístěním 
ekologickým, dopravním, ale i svůj význam má klidová zóna, jejíž je součástí. 
 
V současné době poskytuje nemocnice služby ve třech základních akutních lůžkových oborech. Jsou 
to oddělení chirurgické, interní a gynekologické, včetně všech nezbytných služeb komplementu 
(anesteziologicko-resuscitační oddělení, oddělení radiodiagnostiky, oddělení klinické biochemie a 
hematologie, rehabilitační oddělení). V nemocnici je také umístěno oddělení LDN a sociálních lůžek. 
Přímo v areálu nemocnice je umístěna záchranná a pohotovostní služba, heliport a řada 
specializovaných ambulancí jak nemocniční, tak privátní sféry. 
 
V roce 2002 byla dokončena přístavba nemocnice zahrnující operační sály, multioborovou jednotku 
intenzívní péče, urgentní příjem, centrální sterilizaci, počítačový tomograf, ultrazvukové vyšetřovny a 
příjem na interní oddělení. V roce 2008 byla modernizováno oddělení gynekologie, na jaře 2009 
dokončena modernizace LDN, v dubnu 2010 byla otevřena zmodernizovaná lékárna. 
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Rozsah poskytované zdravotní péče:  
 Akutní lůžková péče v oborech chirurgie (včetně urologie, traumatologie a ortopedie), 

interního lékařství, gynekologie, intenzivní péče. 
 Následná péče včetně sociálních lůžek. 
 Komplement v oborech ARO, RDG, klinické biochemie a hematologie, rehabilitace, poradna 

OAT, patologie.  
 Ambulantní péče v oborech chirurgie, urologie, interního lékařství, diabetologie, kardiologie, 

gastroenterologie, gynekologie. 
 Nemocniční lékárna. 

4.2.3.3 Školství 

 
Město Kutná Hora je v oblasti školství zřizovatelem osmi právních subjektů 
 
Tabulka 12: Organizace v oblasti školských zařízení (zřizovatelem město Kutná Hora)8 

Název Adresa Vybavení, charakteristika 

Mateřské školy Kutná 
Hora (8 MŠ) 

Každá MŠ na oddělené 
adrese 

Každá MŠ 1 nebo více budov, 2 školní 
jídelny 

MŠ Pohádka Kutná Hora9 
U Školky 340, Kutná Hora 
– Žižkov 

1 MŠ a 1 školní jídelna 

ZŠ J.Palacha Jana Palacha 166 ZŠ, ŠD, budova školní jídelny 

ZŠ Kamenná stezka Kamenná stezka 40 ZŠ, ŠD umístěna odděleně 

ZŠ T.G.Masaryka Jiráskovy sady 387 
ZŠ, ŠD 
odloučené pracoviště ZŠ a ŠD Malín 
budova školní jídelny 

ZŠ Kremnická 
Kremnická 98, Kutná Hora 
– Žižkov 

 ZŠ , ŠD umístěna odděleně 

ZUŠ Kutná Hora Vladislavova 376 Hudební odbor a sídlo vedení 

ZUŠ Kutná Hora Trebišovská 611 
Výtvarný a taneční odbor (odloučené 
pracoviště) 

Školní jídelny Kutná Hora J. Palacha 166 
3 místně odloučená pracoviště – všude 
vývařovna a jídelna 

 
Dne 1. ledna 2003 vznikla rozhodnutím zřizovatele (město Kutná Hora) příspěvková organizace 
Mateřské školy Kutná Hora. Po osamostatnění mateřské školy Pohádka 1. ledna 2004 slučuje tato 
organizace 8 mateřských škol a 2 školní jídelny: 

 MŠ Benešova 149/I   
 MŠ Benešova 149/II   
 MŠ Dačického   
 MŠ Benešova 7   
 MŠ 17. listopadu   
 MŠ Malín   
 MŠ Kaňk   
 MŠ Sedlec   

 
Organizace sdružuje: 

                                                      
 
8 Městský úřad Kutná Hora, Odbor památkové péče, školství a tělovýchovy. 
9 Od 1. ledna 2004 samostatným právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace, jejímž 
zřizovatelem je Město Kutná Hora. Zdroj: http://www.mspohadka.net/. 
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 478 dětí  
 19 tříd  
 35 pedagogických pracovnic  

 
 
 
Základními školami na území města jsou: 
 

 ZŠ JANA PALACHA 
 úplná škola s I. a II. stupněm; škola má 29 kmenových učeben, 10 odborných, 

2 školní dílny, 22 kabinetů; školní družinu; plánovaná kapacita - 820 žáků, k 
1.9.2008 bylo zapsáno 378 žáků. 

 ZŠ KAMENNÁ STEZKA 
 úplná škola s I. a II. stupněm; škola má 18  kmenových učeben, 4 odborné 

pracovny, knihovnu, školní dílny; plánovaná kapacita - 520 žáků, 100 žáků 
školní družina. 
 

 ZŠ KREMNICKÁ (ŽIŽKOV) 
 úplná škola s I. a II. stupněm, školní družinou a školní jídelnou; škola má 26 

tříd s 628 žáky a 120 žáky školní družiny. 
 

 ZŠ T.G.M. 
 úplná škola s I. a II. stupněm s odloučeným pracovištěm v Malíně a odloučené 

pracoviště hala BIOS; škola má 20 tříd s 487 žáky a 134 žáky školní družiny. 

4.2.4 Doprava 

Výchozím dokumentem pro návrhovou část oblasti dopravy je zejména Dopravní generel centrální 
zóny. Pro stručný nástin současné situace byly využity aktuální informace z Profilu města (Strategický 
plán města Kutná Hora) a Územního plánu města. 
 
Na území okresu Kutná Hora je situováno 10,8 km silnice. Území města je napojeno na silniční síť 
prostřednictvím silnic I., II. a III. třídy. 
 
Místní komunikace navazují na průtahy silnic procházející zastavěným územím. V novodobé 
zástavbě mají pravidelné ulicové uspořádání. V historickém jádru je uliční profil užší, což je řešeno 
organizačními opatřeními, ÚPD a dopravní generel počítají s postupným zklidňováním dopravy 
v centrální zóně města a koncepcí parkování vozidel systémem „Park & Go“ (Zaparkuj a jdi). Další 
místní komunikace jsou charakteristické rozdílností významu i kvality a zajišťují spojení všech 
objektů s průjezdnými úseky silnic. 
 
Nejčastějšími dopravními závadami u komunikací jsou kategorijní šíře, povrchové závady a 
nedořešené odvodnění. Do budoucna je třeba řešit zejména technický stav následujících komunikací: 

 Silnice I. třídy, na které se váže většina problémů s dopravní obslužností ve městě – kruhové 
objezdy apod. (ve spolupráci s krajskou samosprávou); 

 Silnice II. a III. třídy; 
 Místní komunikace ke gymnáziu Jiřího Ortena (v havarijním stavu), variantně v kombinaci s 

turistickými stezkami a trasami a cyklostezkami, které v této části města dosud chybějí. 
 
Nemotorová doprava je v centru města (v historické zástavbě) vymezena jako komunikace funkční 
třídy D1 – zklidněné komunikace – pěší zóna. V navazujících ulicích ve funkční třídě C3 je pěší 
doprava vedena po chodnících podél komunikací.Významný dopad na dopravu v centru města bude 
mít realizace projektu zádlažby historického jádra.  
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Cyklistická doprava není dosud příliš využívána pro pravidelné denní aktivity. Je to dáno jak 
uspořádáním zástavby, tak především absencí vhodné infrastruktury (tj. vhodných typů komunikací 
pro cyklisty – cyklostezky, cyklotrasy). 
 
Veřejná doprava je zajišťována kolejovou a nekolejovou dopravou. Na celostátní dráze 230 je 
železniční stanice Kutná Hora, ve které zastavují osobní vlaky a některé rychlíkové spoje.  
 
Na regionální dráze 235 jsou pak zastávky Sedlec, předměstí, Poličany a stanice Kutná Hora - město. 
Železniční stanice Kutná Hora je umístěna značně excentricky a je napojena autobusovou dopravou. 
Nekolejová doprava je zajišťována autobusy. Plocha nádraží je značně rozlehlá a počítá se s využitím 
pro komerční aktivity, jež by prostor lépe oživily. 
 
Na území města je provozována veřejná autobusová doprava, jež zajišťuje spojení městských částí. 

4.2.5 Bezpečnost a prevence rizik 

4.2.5.1 Bezpečnost 

Městská policie v Kutné Hoře vznikla přijetím vyhlášky č. 1/1991 ze dne 1.6. 1992. Kapacita, 
materiální a technické zabezpečení Městské policie je v současné době dostačující. 
 
Městská policie provozuje kamerový systém, který umožňuje nepřetržitý monitoring sledovaných zón 
a je důležitým nástrojem pro odhalování pachatelů přestupků a trestné činnosti. 
 
Dosud byl kamerový systém realizován s využitím finančních prostředků z Programu prevence 
kriminality. S ohledem na podmínky tohoto programu byly kamerové body budovány v místech 
s největším výskytem kriminality.  
 
Městská policie Kutná Hora v současné době připravuje koncepci ochrany bezpečnosti základních škol 
a na Městském úřadě, kde by se využívalo datové sítě (propojení, kompatibilita). 
 
Dosud kamerový systém funguje formou mikrovlnného spojení, s rozvojem technologie se rýsuje 
možnost posílat vstupy po datové síti. Současná síť by objem vstupů nepokryla, datová síť proto 
současně vyžaduje rekonstrukci a rozšíření datové sítě i na základní školy. V této souvislosti byl 
projekt I a II etapy zádlažby historického jádra rozšířen o instalaci chrániček datové infrastruktury pro 
budoucí využití pro IT infrastruktury nahrazující stávající mikrovlnné spojení. 

4.2.6 Volnočasové aktivity 

4.2.6.1 Kultura, sport 

V Kutné Hoře existují tato kulturní zařízení:  Kino Modrý kříž, Letní scéna parku pod Vlašským 
dvorem 
s letním kinem (nevyhovující technický stav), Tylovo divadlo, Galerie Felixe Jeneweina a 7 menších 
galerií, Divadelní klub, Klub Česká, společenský sál Lorec, Městská knihovna atd. Pro volnočasové 
aktivity mládeže jsou zde k dispozici klubovny a Dům dětí a mládeže DOMINIK. 
 
Stávající budova Městské knihovny v Husově ulici č. p. 145 se stala vzhledem k rostoucím 
požadavkům na provoz, rozsah a kvalitu poskytovaných služeb nevyhovující. Jednou z priorit města 
v nadcházejícím období je výstavba nové knihovny s regionální funkcí. 
 
Město Kutná Hora dlouhodobě usiluje o zkvalitnění infrastruktury a posílení kulturně–společenských 
aktivit ve městě.  
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Největšími sportovními areály, resp. plochami pro sport a rekreaci, jsou SKP Olympia v západní 
části Žižkova, Sokol (Rokycanova ul.) a zimní stadion s koupalištěm a krytým bazénem v areálu 
Klimeška. Úplný přehled sportovních zařízení je dostupný na webových stránkách města 
(http://www.kutnahora.cz/index.php?sec=5&cid=21). 
 
Významnou investicí v následujících letech bude dokončení sportovně–rekreačního areálu Klimeška 
(víceúčelová sportovní hala, zimní stadion, letní kino s letní scénou a další sportovně rekreační 
aktivity s možností ubytování). V roce 2006 byl dokončen krytý bazén, venkovní koupaliště s vodními 
atrakcemi, beach volejbalové kurty (vše v majetku města). Návštěvníkům je dále k dispozici bobová 
dráha v soukromém vlastnictví. 
Dva významné sportovní areály ve městě jsou v současné době před rekonstrukcí: 

 TJ Stadion – Zimní stadion Kutná Hora je sportovní zařízení vybudované před téměř 30 lety. 
Již byly zrealizovány dílčí části nezbytné celkové rekonstrukce vzhledem k zajištění 
bezpečnosti,  byla zrekonstruována  ledová plocha, je dokončováno WC pro veřejnost, dále se 
plánuje vybudování tribuny, šaten a provozní budovy; za účelem přípravy a koordinace 
dostavby zimního stadionu vznikl Výbor pro dostavbu zimního stadionu.  

 TJ Sparta Plavecký bazén Kutná Hora byl otevřen v roce 1983. Je třeba investice do vnitřního 
vybavení. Současnou nabídku je žádoucí rozšířit o wellness centrum a bezbariérový přístup. 
V současné době se připravuje projekt, jehož předmětem je technologické využití tepla 
z chlazení zimního stadionu a jeho využití při vytápění plaveckého bazénu. 

 
Ve městě je dosud nedostatek hřišť okrskového charakteru pro děti a mládež odpovídajícího standardu 
a vybavenosti. Nedostačující je rovněž počet tělocvičen ve školních zařízeních, které by mohly sloužit 
i mimoškolní výchově a organizované tělovýchově. 

4.2.7 Technická infrastruktura 

Kapitola týkající se technické infrastruktury je vzhledem k předmětu IPRM vypracována tak, aby 
plnila funkci analýzy potřeb pro tvorbu projektů v rozmezí let 2007 – 2013. 

4.2.7.1 Kanalizace 

Kutná Hora je odkanalizována převážně jednotnou stokovou sítí do ústřední čistírny odpadních vod. 
Kanalizace pokrývá téměř celé zastavěné území města s výjimkou některých okrajových částí. 
Stoková síť prochází postupnou rekonstrukcí nejstarších úseků v centru, v rekonstrukci je rovněž 
čistírna odpadních vod. 
 
Tabulka 13: Vybavenost území města kanalizací10 

Odkanalizované území Střed města s okrajovými částmi Šipší, Žižkov, Karlov, Sedlec, 
Malín, Kaňk 

Neodkanalizované území Vrchlice, Neškaredice, Poličany, Perštejnec 

 
Čistírna odpadních vod je umístěna na východním okraji města na pravém břehu Vrchlice, cca 250 
m od toku. ČOV je po celkové rekonstrukci.  
 
Vodohospodářská společnost (VHS) Vrchlice-Maleč, a.s. připravuje skupinový projekt „Kutnohorsko-
Čáslavsko“, který řeší odkanalizování a čištění odpadních vod v aglomeracích Kutná  Hora, Čáslav, 
Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava a skládá se z pěti následujících projektů: 

 Projekt I. Kutná Hora  
 Projekt II. Čáslav 
 Projekt III. Uhlířské Janovice 

                                                      
 
10 Zdroj: Strategický plán města Kutná Hora, Profil města, duben 2004. 
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 Projekt IV. Zruč nad Sázavou  
 Projekt V. Sázava  

 
Část výše uvedeného projektu Projekt I. Kutná Hora, která zajistí odkanalizování a čištění odpadních 
vod v aglomeraci Kutná Hora, zahrnuje následující části: 
 

 Podprojekt 1 - Rekonstrukce 3 oddělovacích komor na kmenové stoce A 
 Podprojekty 4a, 4b, 5, 7, 8 - Dostavba kanalizace v lokalitách Žižkov, Macháčkovo nábřeží, 

Pobřežní ulice, Karlov a Poličany v celkové délce 7 178 bm, z toho gravitační kanalizace 
DN250, DN300 a DN400 v délce 5 732 bm, výtlak DN110 v délce 758 bm a tlaková 
kanalizace DN 75, DN63, DN50 a DN40 v délce 688 bm, 4 ČS. Bude napojeno celkem 907 
nových obyvatel.  

 Podprojekt 6 - Intenzifikace ČOV Kutná Hora - zkapacitnění linky biologického čištění 
dostavbou 2 linek nitrifikace, 2 dosazovacích nádrží a rekonstrukce stávající dosazovací 
nádrže. Dále budou provedeny úpravy kalového hospodářství. Intenzifikací ČOV dojde ke 
zvýšení kapacity ČOV ze současných 25 500 EO na 36 000 EO. Intenzifikace ČOV zajistí 
potřebnou účinnost čištění požadovanou pro aglomerace větší než 10 000 EO a odpovídající 
likvidaci kalu. 

 
Projekt Kutnohorsko-Čáslavsko bude spolufinancován v rámci Operačního programu Životního 
prostředí. Žádost o podporu z OPŽP byla podána v rámci 7. výzvy MŽP ČR v únoru 2009. 

4.2.7.2 Plynofikace 

Podíl plynofikace města je z hlediska napojení a odběrů od obyvatelstva vysoký. Rovněž z hlediska 
odběrů kategorie maloodběr a velkoodběr je situace příznivá.  
 
Kapacita stávající distribuční sítě  je vyhovující. Z hlediska technického stavu plynovodní sítě (stáří, 
úniky, havárie) je stav distribuční sítě rovněž vyhovující. 
 
Okrajové části města (Neškaredice, Poličany, Perštejnec a Žižkov) nejsou plynofikovány a jsou 
vytápěny především pomocí pevných paliv. Do budoucna se předpokládá jejich plynofikace, pokud 
bude ze strany potenciálních odběratelů dostatečný zájem. 
 
Do r. 2026 se dle ÚEK nepředpokládá žádná masivní výstavba nové infrastruktury, neboť její kapacita 
je dostatečná. Pouze v případě, že by došlo k plynofikaci okrajových částí města, nebo v případě, že 
by se uskutečnila větší investiční výstavba v průmyslové oblasti, bylo by nutné přivést novou 
vysokotlakou přípojku a vybudovat RS pro tento odběr. 

4.2.7.3 Zásobování teplem 

Vytápění stávajících objektů na území města je v současné době zajištěno podle dostupnosti 
jednotlivých druhů paliv a el. energie následujícím způsobem: 

 pomocí 4 systémů CZT a jednou domovní kotelnou provozovaných společností KH TEBIS 
zajišťující dodávku tepla převážně pro bytovou sféru a též pro objekty terciární sféry; 

 zdroji tepla velkých, středních a malých výkonů (průmyslových a domovních kotelen), 
převážně spalujících zemní plyn, v jednom velkém a jednom středním zdroji je spalováno 
uhlí, v malém počtu malých zdrojů uhlí, koks a dřevo, ve výjimečných případech v malých 
zdrojích kapalný plyn; 

 lokálními topidly a nebo malými zdroji ústředního a etážového vytápění na spalování 
především zemního plynu a v malém množství též uhlí a dřeva, dále je pro výrobu tepla 
využívána elektrická energie (přímotopy, akumulační vytápění, el. boilery, v několika 
případech tepelná čerpadla); 
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 obnovitelné zdroje energie pro zásobování teplem jsou na území města zastoupeny využitím 
bioplynu pro vytápění na ČOV a dále několika solárními systémy pro ohřev vody a několika 
tepelnými čerpadly pro vytápění a přípravu TUV.11 

 

4.2.7.4 Elektřina 

Město Kutná Hora je dnes zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Kutná Hora, která je 
napojena třemi přívodními vedeními 110 kV. ÚEK uvádí dostatečnou výkonovou rezervu pro pokrytí 
budoucích požadavků. 
 
Zásobování elektrickou energií zahrnuje mimo vlastního města také městské části Kaňk, Malín, 
Neškaredice, Perštejnec a Poličany. 
 
Spolehlivost dodávky elektřiny pro Kutnou Horu a Sedlec prozatím na nadstandardní úrovni.Aby bylo 
možno v tomto trendu – minimální poruchovosti energetického zařízení – i nadále pokračovat,bude 
nutno začít s výměnou kabelových rozvodů 22 kV, což je investičně velmi náročná akce. 

4.2.8 Životní prostředí 

4.2.8.1 Zásobování vodou, kvalita zdrojů vody 

Kvalita podzemních vod na celém území města nesplňuje požadavky pro pitnou vodu dle stávající 
ČSN. Hlavním důvodem je jak geologické podloží Kutné Hory se zvýšeným množstvím těžkých kovů, 
(zejména arzenu), tak i důsledky zdejší důlní činnosti od středověku až do 90. let minulého století. 
 
V Kutné Hoře hrozí převážně záplavy přívalovými vodami z extravilánu při srážkách vysoké 
intenzity, ohroženy jsou zejména Sklenářův dolík (svahy Kuklíku a Ptáku), dále část Sedlce a sídliště 
Šipší (svahy Sukova a Kaňku), jižní okraj Karlova. 

4.2.8.2 Ovzduší 

Kutná Hora nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší. Dominantním zdrojem emisí je doprava. 
 
Vzhledem k poloze města Kutná Hora – uzavřená kotlina – vznikají problémy s kvalitou ovzduší 
zejména v zimním období (i přesto, že město je z větší části plynofikováno či zásobováno teplem 
z centrálních zdrojů, je u řady domů ještě používáno lokálních topenišť na tuhá paliva). 

4.2.8.3 Půda, ekologické důlní zátěže minulosti 

V souvislosti s možnými kontaminacemi těžkými kovy a arsenem je rizikové území tvořené severní 
částí katastru města Kutná Hora včetně částí Kaňk a Malín, severní svahy vrchu Kaňk až po Libenice a 
Starý Kolín a východní okraj Kutné Hory. Téměř celé toto území je odlesněno, pokryto důlními a 
úpravárenskými haldami v těsném sousedství obytné zástavby; partie severně od Kaňku jsou 
intenzívně zemědělsky obdělávány. 
 
Staletí trvající těžba zanechala projevy na krajině i ve vlastním historickém jádru města. Prakticky celá 
historická část Kutné Hory a oblasti Kaňku jsou poddolovány. V příznivých podmínkách se hroucení 
hlouběji uložených nezaložených důlních děl projevuje poklesem povrchu území. U mělčích děl 
dochází k rychlejším propadům, hlavně v jarním období. 
 
 
 

                                                      
 
11 Zdroj: Územní energetická koncepce města Kutná Hora, září 2006. 
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4.2.8.4 Využitelné zdroje energie 

V současné době je na území města z obnovitelných zdrojů energie využívána energie solární (ohřev 
užitkové vody v několika objektech bytové a terciární sféry, fotovoltaický systém na průmyslové 
škole) a energie okolí (tepelná čerpadla v několika objektech bytové a terciární sféry). 
  
Z netradičních zdrojů energie je využíván bioplyn jako odpad z technologie ČOV pro vytápění objektů 
ČOV a dřevní odpad z výroby nábytku. Na území města se dále vyskytuje směsný komunální odpad, 
který však zatím není energeticky využíván. 
 
ÚEK navrhuje následující další využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie na území 
města: 

 Využití biomasy 
o spalování a výrobu tepla pro CZT; 
o výroba bioplynu v biostanici s následnou kombinovanou výrobou tepla (pro CZT) a 

el. energie do sítě za výhodnou, státem garantovanou výkupní cenu. 
 Využití geotermálního tepla a citelného tepla okolí  

o pro dodávku tepla do CZT. 
 Využití solární energie 

o ohřev TUV v bytové sféře; 
o ohřev vody v letním období v bazénech v areálu Na Klimešce. 

 Využití směsného komunálního odpadu 
o Výstavba spalovny odpadu s dodávkou tepla do systému CZT. 

 Využití odpadního tepla ze zimního stadionu 
o Ohřev vody v zimním období v bazénech na Klimešce odpadním teplem chladicího 

zařízení zimního stadionu. 

4.2.9 Cestovní ruch, památková péče 

4.2.9.1 Cestovní ruch 

Tato oblast má pro budoucí rozvoj města v souvislosti s čerpáním finančních prostředků ze 
strukturálních fondů EU klíčový význam. Aktivity spojené s cestovním ruchem tvořily v uplynulém 
programovacím období 2004 – 2006 jeden z pilířů přípravy projektů pro financování ze strukturálních 
fondů. 
 
Jak vyplývá z kapitoly 3.1, Kutná Hora disponuje rozvojovým dokumentem pro oblast cestovního 
ruchu „Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Kutná Hora“ (duben 2007), na 
jehož pořízení získala dotaci ze Společného regionálního operačního programu (SROP), podopatření 
4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu, výzva č. 1 (2005). Tento dokument 
se proto stal v této části Profilu města výchozím. 
 
Z hlediska cestovního ruchu je nejvýznamnější částí města historické jádro, které na své ploše 
kumuluje téměř všechny dominanty města: chrám sv. Barbory, Jezuitskou kolej, kostel sv. Jakuba a 
Vlašský dvůr. Kromě toho plní historické jádro funkci centra města. Jsou zde soustředěny významné 
instituce a nejdůležitější občanská vybavenost. 
 
Kutná Hora má vzhledem k zařazení historického jádra města do Seznamu světového přírodního a 
kulturního dědictví UNESCO výjimečné postavení v rámci Středočeského kraje a patří mezi destinace 
atraktivní v celorepublikovém měřítku. Postavení Kutné Hory již méně pozitivně ovlivňuje rozsah 
nabízených služeb a doprovodné infrastruktury, neboť městu chybí např. kapacitní ubytovací 
zařízení na špičkové úrovni i dostatečné možnosti levnějšího ubytování. 
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Geografická poloha města a dobrá dopravní dostupnost do Prahy (cca 70 km, autem dosažitelné do 
1 hod.) umožňuje částečně využít zájmu turistů o hlavní město – velké množství návštěvníků Prahy 
jede do Kutné Hory na výlet. Tato výhoda s sebou ovšem přináší i úskalí: většina turistů přijíždí na 
jeden den a má zajištěné ubytování v Praze. Častou formou výletů jsou proto výlety odpolední, při 
nichž odpadá i nutnost se v Kutné Hoře stravovat.12 
 
Návštěvnost města je sledována především podle statistiky prodaných vstupenek do 
nejvýznamnějších kulturních památek. Zpracovatelé marketingové koncepce na základě těchto údajů 
odhadují, že se ročně pohybuje mezi 300 a 320 tis. návštěvníky a turisty, jejichž převážnou část tvoří 
zahraniční návštěvníci. 

4.2.9.2 Památkový fond 

Pokud bude v kontextu čerpání finančních prostředků prostřednictvím operačních programů 
v programovacím období 2007 – 2013 uvažováno o cestovním ruchu, je zřejmé, že jeho těžištěm bude 
především poznávací forma městského cestovního ruchu. Impulsem k návštěvě Kutné Hory je totiž 
především její významná historická a kulturní hodnota a zařazení do Seznamu světového přírodního a 
kulturního dědictví UNESCO. 
 
Proto lze konstatovat, že taktéž oblast památkové péče má pro budoucí rozvoj města v souvislosti 
s čerpáním finančních prostředků ze strukturálních fondů EU klíčový význam.  
 
Plošně památkově chráněná území jsou: 
 

 historické jádro Kutné Hory (městská památková rezervace Kutná Hora); 
 ochranné pásmo městské památkové rezervace; 
 slavníkovské hradiště v Malíně. 

 
Městská památková rezervace Kutná Hora je spolu s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí 
Panny Marie v Sedlci zapsána na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO 
(9. prosince 1995): 
 

 hranice památky UNESCO se shoduje s hranicí městské památkové rezervace; 
 důraz je kladen na chrám sv. Barbory, katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a měšťanské domy; 
 rozloha 61 ha, 625 staveb. 

 
V městské památkové rezervaci je zapsáno 317 nemovitých kulturních památek včetně národních 
kulturních památek (Vlašský dvůr a chrám sv. Barbory). 
 
Strukturu celého památkového fondu Kutné Hory tvoří z více než 80 % měšťanské nebo rodinné 
domy či usedlosti. Z 10 % památkového fondu tvoří sakrální stavby (kostely a katedrály, kláštery, 
kaple, sochy apod.). Zbývajících necelých 10 % tvoří stavby palácového typu (knížecí dům, 
Sankturinovský dům, Vlašský dvůr atd.), občanská vybavenost (divadlo, knihovna, soud, radnice, 
špitál atd.) a technické nebo archeologické památky (mostky, kašna, akvadukt, hradby, slavníkovské 
hradiště apod.). 
 
Největší počet nemovitých kulturních památek je v soukromém vlastnictví. Druhým významným 
vlastníkem je město. Třetím nositelem vlastnických práv jsou církve. Ve státním vlastnictví je 
minimum kulturních památek. Zbývající vlastníci jsou jiné právnické osoby (např. akciové 
společnosti, společnosti s ručením omezeným atd.). 
 

                                                      
 
12 Zdroj: Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. 
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Strategický plán města uvádí několik zásadních příčin ne zcela uspokojivého stavebně–technického 
stavu některých nemovitých památek ve městě: 
 

 velké množství památek; 
 nedostatečná finanční autonomie města (daňová výtěžnost), nedostatek finančních a 

kapacitních zdrojů; 
 převody vlastnických práv v 90. letech 20. století (restituce, privatizace, …); 
 nedostatečná iniciativa ze strany některých vlastníků; 
 dlouhodobě špatný stav technické infrastruktury v minulosti (kanalizace, rozvody), zanedbaný 

bytový fond. 
 
Tabulka 14: Přehled nejvýznamnějších památek Kutné Hory 

Název Vlastník 
Druh 

památkové 
ochrany 

Stav 
Využití 

(současné/ 
budoucí) 

Památky UNESCO 

Vlašský dvůr Město Kutná Hora NKP, UNESCO po rekonstrukci 
sídlo Městského 
úřadu; 
cestovní ruch 

Kaple Božího těla Město Kutná Hora NKP, UNESCO po rekonstrukci 
cest. ruch; 
kultura 

České muzeum 
stříbra – Hrádek 

Město Kutná Hora –  
České muzeum stříbra 

KP, UNESCO po rekonstrukci 

stálé expozice s 
tematikou 
kutnohorského 
dolování 

Č. p. 16, 
Dačického nám. 

Město Kutná Hora KP, UNESCO po rekonstrukci 
mateřská škola / 
gotický 
měšťanský dům 

Č.p. 146 
Lierova 

Město Kutná Hora KP, UNESCO v rekonstrukci Spolkový dům 

Kamenná kašna Město Kutná Hora KP, UNESCO 
po komplexní 
rekonstrukci 

cestovní ruch 

Č.p. 41 – 42 
Komenského 
nám. 

Město Kutná Hora KP, UNESCO před rekonstrukcí 
školství, 
cestovní ruch 

Morový sloup Město Kutná Hora KP, UNESCO 
po komplexní 
rekonstrukci 

cestovní ruch 

Kamenný dům 
Město Kutná Hora;  
České muzeum stříbra 

KP, UNESCO 
po komplexní 
rekonstrukci 

cestovní ruch 

Středověký důl 
Osel 

Stát – Báňský úřad; 
České muzeum stříbra 

KP, UNESCO 
po komplexní 
rekonstrukci 

cestovní ruch 

Knížecí dům č.p. 
376, Vladislavova 
ul. 

Město Kutná Hora; 
Základní umělecká 
škola 

KP, UNESCO 
před rekonstrukcí 
exteriéru 

umělecká škola 

Sankturinovský 
dům č.p. 377 
Palackého nám. 

Město Kutná Hora; 
Informační centrum 

KP, UNESCO 
po komplexní 
rekonstrukci 

informační 
centrum 

Kouřimská 
brána č.p. 59, 
Husova ul. 
 

Soukromý vlastník KP, UNESCO před rekonstrukcí bez provozu 
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Název Vlastník 
Druh 

památkové 
ochrany 

Stav 
Využití 

(současné/ 
budoucí) 

Církevní památky UNESCO 

Chrám sv. 
Barbory 

Církev –  
farnost Kutná Hora 

NKP, UNESCO
probíhá komplexní 
rekonstrukce 

sakrální; cest. 
ruch 

Arciděkanství 
č.p. 1, Jakubská 
ul.  

Církev – 
farnost Kutná Hora 

KP, UNESCO 
před komplexní 
rekonstrukcí 

sídlo 
arciděkana/ 
sídlo Kapituly; 
kulturní centrum 

Kostel sv. Jana 
Nepomuckého 

Církev –  
farnost Kutná Hora 

KP, UNESCO 
po komplexní 
rekonstrukci 

kulturní, 
sakrální; 
cestovní ruch 

Kostel sv. Jakuba 
rok 1360) 

Církev –  
farnost Kutná Hora 

KP, UNESCO před rekonstrukcí 
sakrální /  
cestovní ruch 

Kostel Panny 
Marie Na Náměti 

Církev –  
farnost Kutná Hora 

KP, UNESCO  
probíhá komplexní 
rekonstrukce 

sakrální / 
presentace 
baroka – 
Brandl, 18. stol. 

Klášter řádu sv. 
Voršily s kaplí 
Srdce Páně 

Církev – 
řád sv. Voršily 

KP, UNESCO 

klášter – probíhá 
kompl. rek.; kaple 
Srdce Páně po 
komplex. 
rekonstrukci 

střední škola– 
gymnázium 

Katedrála 
Nanebevzetí 
Panny Marie 

Církev –  
farnost Sedlec 

KP, UNESCO 
po komplexní 
rekonstrukci 

sakrální; 
cestovní ruch 
(Brandl, 
Wilmann) 

Některé další památky 
Sedlecký klášter, 
(založen 1143; od 
r. 1812 tabáková 
továrna) 

Tabák a.s. 
Philip Morris 

KP 
po komplexní 
rekonstrukci 

administrativa, 
cestovní ruch 

Kostnice 
Církev –  
farnost Sedlec 

KP 

exteriér po 
rekonstrukci; 
interiér před 
rekonstrukcí 

cestovní ruch 

Slavníkovské 
hradiště  
Malín; 
archeologie (r. 
995 př. Kr.) 

různí vlastníci KP různé 
domy, sakrální 
stavby (12. 
stol.), … 

Dalších 297 KP 
v historickém 
jádru 

různí vlastníci KP, UNESCO různé 

kostely, 
měšťanské 
domy, sakrální 
stavby, sochy, 
parky, … 

 
Vysvětlivky: KP = kulturní památka, NKP = národní kulturní památka, UNESCO = památka zapsaná 
na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. 
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5 Analýza konkrétních tematických oblastí a existujících 
projektových záměrů 

5.1 Přehled realizace aktivit podle kritických oblastí SPRM 
Při analýze realizace aktivit podle kritických oblastí SPRM byly využity informace vyplývající 
z jednání pracovní skupiny k IPRM. 
 
Stáří strategického dokumentu je 3 roky a během této doby dochází k průběžným aktualizacím formou 
jednání Monitorovacího výboru SPRM. V rámci aktualizace SPRM byly doplněny některé cíle / 
projekty v rámci kritických oblastí. Další analýza SPRM vychází z této aktualizované verze dostupné 
v rámci informačního systému. 
 
Tabulka 15: SPRM – Analýza za Kritickou oblast A – Podpora podnikání, rozvoj zaměstnanosti 

Cíl / projekt Způsob dosažení cíle Stav 

Záměr A.1.Připravit ve městě podmínky pro vstup nových investorů za účelem posílení místní 
ekonomiky a vzniku nových pracovních míst 

A.1.1 Zóna Na Rovinách 

vytvoření místa pro investory (komplexní systém 
informací a asistence investorům, péče o 
investory); 60 % plochy realizováno pro 
FOXCONN 

dokončeno 

A.1.2. Zóna Karlov investiční příprava rozvojové zóny Karlov pozastaveno 
A.1.3. Kontaktní místo pro 
investory 

kontaktní místo pro investory (vazba na A 1.1) dokončeno 

Záměr A.2. Zlepšit nabídku kvalifikované pracovní síly pro stávající podniky i pro nové 
investory, včetně její připravenosti pružně reagovat na měnící se podmínky trhu práce 
prostřednictvím užší spolupráce podniků, škol a dalších partnerských institucí 

A.2.1. Pracovní tým pro 
lidské zdroje 

vytvoření odborné pracovní skupiny pro řešení 
situace na trhu práce 

v realizaci 

Záměr A.3. Podporovat místní podniky a podnikatelské instituce s využitím všech dostupných 
nástrojů pomoci a asistence, rozvíjet sektor malých a středních podniků 

A.3.1. Informační servis 
pro podnikatele 

informační/asistenční systém pro místní 
podnikatele (příprava, zprovoznění) 

dokončeno 

Záměr A.4. Rozvíjet podnikatelské a pracovní příležitosti ve službách, zvyšovat podíl tohoto 
sektoru na výkonu místní ekonomiky, vytvářet podmínky pro instituce veřejných služeb 
regionálního/celostátního významu a lákat je do města 

A.4.1. Strukturovaná 
databáze objektů 

přehled budov, které lze nabízet pro účely 
podnikání ve službách (strategických, veřejných, 
vzdělávacích…). 

vyřazeno 

A.4.2. Analýza sektoru 
služeb 

pravidelně aktualizovaná analýza komerčních a 
veřejných služeb v KH z hlediska nabídky a 
poptávky, systém registrace změn, IS 

vyřazeno 

Záměr A.5. Vytvářet ve městě optimální podmínky pro využití nových investic za 
současného souladu potřeb investorů a zvyšování kvality života obyvatel města 
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Tabulka 16: SPRM – Analýza za Kritickou oblast B – Rozvoj turistického průmyslu 

Cíl / projekt Způsob dosažení cíle (projekt) Stav 

Záměr B.1. Vytvořit ve městě kvalitou i kapacitou odpovídající zázemí pro návštěvníky 

B.1.1. Informační centrum 
v areálu Jezuitské koleje 

informační středisko v areálu Jezuitské koleje (GASK) nezahájeno 

B.1.2. Jezuitská kolej – II. 
Etapa 

projekt druhé etapy (dokončení) rekonstrukce areálu 
Jezuitské koleje: parkové úpravy a objekt jízdárny 

v realizaci (1. 
etapa) 

B.1.3. Rekonstrukce 
historického jádra 

projekt „Rekonstrukce komunikací, veřejných ploch, 
náměstí, zeleně a technické infrastruktury v historickém 
jádru města“ s využitím SF EU 

v realizaci 

B.1.4. Areál Klimeška projekt Sportovně rekreační areál Klimeška, realizace v realizaci 

B.1.5. Záchytná parkoviště 
etapový projekt záchytných parkovišť na obvodu 
historického jádra pro zájezdové autobusy a osobní 
vozidla 

v realizaci 

B.1.6. Orientační systém 
projekt jednotného orientačního systému na celém území 
historického jádra města; součástí systému instalované 
informační boxy s dotykovou obrazovkou 

v průběžné 
realizaci 

B.1.7. Regenerace 
historického jádra 

opravy památkových objektů v historickém jádru města v 
souladu se schváleným Programem regenerace MPR 

v průběžné 
realizaci 

Záměr B.2. Připravit ve městě ucelenou nabídku programů a akcí – produktů pro perspektivní 
cílové skupiny turistů ve spolupráci všech subjektů zapojených do cestovního ruchu, a 
partnerských institucí 

B.2.1. Historie dobývání 
stříbra 

projekt „Podzemní hornická stezka“ – zpřístupnění 
důlních prostorů v parku pod Vlašským dvorem, 
zaměřený na dobývání stříbra v novověku 

pozastaveno 

B.2.2. Jak se stavěla 
katedrála 

expozice „Jak se stavěla katedrála“, zaměřený na 
okolnosti budování chrámu sv. Barbory (PS KH) 

pozastaveno 

B.2.3. Kongresy a 
konference 

nabídka prostor určených pro pořádání kongresů a 
konferencí specializovaným agenturám 

nezahájeno  

B.2.4. Historie 
Kutnohorského vína 

vytvoření produktu „Historie Kutnohorského vína“, 
včetně výsadby vinic v širší souvislosti s údolím Vrchlice  

v realizaci 

B.2.5. Kutná Hora 
magická 

Rekonstrukce budovy Sankturinovského domu pro účely 
rozšíření expozic Muzea alchymie a lepšího funkčního 
využití prostoru včetně doprovodného programu 

pozastaveno 

Záměr B.3. Vytvořit systém marketingu cestovního ruchu ve městě a okolí s cílem přilákat větší 
množství návštěvníků na delší pobyty 

B.3.1. Marketingová 
koncepce cestovního ruchu 
v Kutné Hoře a okolí 

ucelený materiál „Marketingová koncepce CR v Kutné 
Hoře a okolí“ 

dokončeno 

Záměr B.4. Spolupracovat na rozvoji turistického průmyslu v rámci efektivně fungujícího 
partnerství s provozovateli kapacit cestovního ruchu a organizátory produktů v okolí 

B.4.1. Regionální 
partnerství pro cestovní 
ruch 

projekt cyklotras (mapa, značení); návazně zlepšování 
jejich vybavení (altánky, občerstvení apod.), ve 
spolupráci s okolními obcemi 

pozastaveno 
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Cíl / projekt Způsob dosažení cíle (projekt) Stav 

B.4.2. Regionální produkt 
trasa „Putování po Kutnohorsku“ s využitím dostupných 
památek  

dokončeno 

B.4.3. Turistický pas 
zavedení turistického průkazu na slevy (karta, pas…) do 
zapojených kulturních, zábavních, ubytovacích a 
stravovacích zařízení (PS KH) 

dokončeno 

B.4.4. Pravidelné 
prezentace města 

pořádání prezentačních akcí pro cestovní kanceláře i 
subjekty zapojené do cestovního ruchu  

průběžně v 
realizaci 

 
Tabulka 17: SPRM – Analýza za kritickou oblast C – Dopravní a technická infrastruktura, residenční 
funkce města 

Cíl / projekt Způsob dosažení cíle (projekt) Stav 

Záměr C.1. Zlepšovat parametry vnějšího dopravního spojení do Kutné Hory – propustnost a 
stav silničních komunikací, železniční doprava 

C.1.1. Obchvat 
jednání MÚ s vyššími územními jednotkami a 
dotčenými orgány o optimální variantě obchvatu Kutné 
Hory 

v přípravě 

C.1.2. Železniční spojení 
Praha – Kutná Hora město 

realizace projektu železničního spojení mezi hlavním 
městem a Kutnou Horou  

v realizaci 

C.1.3. Cyklostezky 
analýza možností rozvoje cyklostezek v okolí Kutné 
Hory (město, kraj) 

v přípravě 

Záměr C.2. Zvyšovat úroveň dopravy ve městě, zkvalitňovat sítě komunikací na území města, 
rozvíjet účelný a funkční systém MHD, řešit dopravu v klidu 

C.2.1. Pěší přístup KH 
Hlavní nádraží – centrum 

Město ve spolupráci s ČD připraví projekt řešení 
pěšího přístupu mezi hlavním nádražím a centrem. 

dokončeno 

C.2.2. Přestupní terminál 
realizace projektu přestupního terminálu v areálu 
nádraží město (město, ČD) 

nezahájeno 

C.2.3. Pěší přístup 
centrum – Kaňk 

projekt řešení pěšího přístupu mezi centrem a městskou 
částí Kaňk (chodníky a osvětlení) 

dokončeno 

C.2.4. Křižovatka „U 
Krupičků“ 

rozhodnutí o optimálním řešení křižovatky „U 
Krupičků“ (město, další instituce) 

dokončeno 

C.2.5. Kruhový objezd 
„Čáslavská – Hrnčířská“ 

realizace projektu kruhového objezdu – řešení 
křižovatky „Čáslavská – Hrnčířská“ (nákladní doprava 
související s průmyslovou zónou) 

v realizaci 

C.2.6. Řešení křižovatky 
„Česká“ 

rozhodnutí o optimálním řešení křižovatky „Česká“ 
(město, další instituce) 

dokončeno 

C.2.7. Dopravní generel 
města 

dopravní generel města s cílem uceleně řešit dopravní 
situaci v Kutné Hoře 

v realizaci 

C.2.8. Rekonstrukce 
místních komunikací 

postupná rekonstrukce komunikací na území města (s 
využitím dotačních titulů) 

nezahájeno 

C.2.9. Odlehčovací 
komunikace prům. zóny 
Na Rovinách 

Město ve spolupráci se Středočeským krajem a 
investory průmyslové zóny Na Rovinách zrealizuje 
odlehčovací komunikaci tak, aby provoz vozidel 
zabezpečující dopravní obslužnost pro tuto prům. zónu 
v co nejmenší míře zatěžoval dopravu a obyvatele 
města. 

v přípravě 
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Cíl / projekt Způsob dosažení cíle (projekt) Stav 

Záměr C.3. Zpracovat a uskutečnit reálný investiční záměr přípravy ploch pro výstavbu 
bytových a rodinných domů, řešící majetkoprávní, technická, prostorová a další hlediska 

C.3.1. Koncepce bydlení ucelený dokument „Koncepce bydlení“ nezahájeno 

C.3.2. Plochy pro bytové 
domy 

příprava ploch pro výstavbu bytových domů o kapacitě 
až 500 bytových jednotek (lokality V Šipší a v 
Benešově ulici) 

pozastaveno 

C.3.3. Plochy pro rodinné 
domy 

příprava ploch pro výstavbu rodinných domů na území 
Třešňovka – Provaznice 

v realizaci 

C.3.4. Revitalizace sídliště 
Šipší 

realizace projektu revitalizace panelového sídliště Šipší v realizaci 

C.3.5. Energetická 
koncepce 

příprava dokumentu „Energetická koncepce – generel“ 
– možnosti rozvoje zásobování energiemi v Kutné 
Hoře (mj. rozšiřování kapacit CZT). 

dokončeno 

C.3.6. Realizace projektů 
Akčního plánu a Územní 
energetické koncepce 
města Kutné Hory 

Dle potřeby, priorit a finančních možností města 
naplňování jednotlivých cílů programových 
dokumentů města v oblasti využití, tvorby a 
hospodaření s energiemi na území města. 

v přípravě 

C.3.7. Lokalita pro bydlení 
Na Rovinách 

Město bude podporovat přípravu lokality pro bydlení v 
blízkosti prům. zóny Na rovinách. 

v přípravě 

Záměr C.4. Realizovat efektivní a k životnímu prostředí citlivý systém nakládání s odpady 

C.4.1. Projekt využití 
biomasy 

projekt využití biomasy z odpadů pro účely zásobování 
CZT (ve vybrané lokalitě) 

v realizaci 
(přípravná fáze) 

C.4.2. Projekt zpracování 
PET lahví a pneumatik 

projekt ekologického nakládání s PET lahvemi a 
likvidace pneumatik 

vyřazeno 

Záměr C.5. Realizovat systém řešení odpadních, dešťových a přívalových vod 

C.5.1. Koncepce nakládání 
s odpadními vodami 

příprava Koncepce nakládání s odpadními vodami (mj. 
návrh na řešení oddělené dešťové a splaškové 
kanalizace, budování poldrů, retenčních nádrží ) 

dokončeno 

C.5.2. Rozšíření ČOV na 
Karlově a intenzifikace 
kanalizační sítě v městě 
Kutná Hora 

Město bude podporovat intenzifikaci kanalizační sítě 
včetně čističky odpadních vod pro území města. 

v přípravě 

Záměr C.6. Posilovat význam území uvnitř města určených k rekreaci, sportu a dalším 
společenským aktivitám 

C.6.1. Obnova Parku pod 
Vlašským dvorem 

Revitalizace rozsáhlé parkové plochy zeleně 
celoměstského významu včetně rekonstrukce 
stavebních objektů a návrhu nových objektů v 
souvislosti. Návrh optimálního využití území 

v realizaci 
(přípravná fáze) 

C.6.2. Obnova, 
rekonstrukce a výstavba 
zařízení pro sport, kulturu 
a volnočasové aktivity 
obyvatel města a okolí 

Obnova, rekonstrukce a výstavba zařízení pro sport, 
kulturu a volnočasové aktivity obyvatel města a okolí 

v přípravě 

Záměr C.7. Zvyšování úrovně poskytovaných služeb v sociální oblasti života města a jeho okolí 

C.7.1 Komunitní plán 
Vypracování dokumentu „Komunitní plán“, přijetí 
Zastupitelstvem města 

dokončeno (fáze 
implementace) 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – k 30.6.2011 

 

47 
 

Cíl / projekt Způsob dosažení cíle (projekt) Stav 

C.7.2. Realizace projektů 
komunitního plánu města 
Kutné Hory 

Dle potřeby, priorit a finančních možností města 
naplňování jednotlivých cílů programových 
dokumentů města v sociálních oblastech života města a 
nejbližšího regionu. 

v přípravě 

Záměr C.8. Revitalizovat významné historické objekty v centru města 

5.2 Analýza ve vztahu ke strategickým cílům města 
Následující tabulka obsahuje přehled dosud nerealizovaných projektů nebo těch projektů, které jsou 
v různé fázi realizace. 
 
Tabulka 18: Přehled hlavních aktuálních projektových záměrů města Kutná Hora dle SPRM 13 

Projekt Připravenost projektového záměru 

A – Podpora podnikání, rozvoj zaměstnanosti 

A.1.1 Zóna Na Rovinách 
Investor (továrna na výrobu PC komponent a LCD 
displejů společnosti FoxConn). 

A.1.2. Zóna Karlov 
Projekt pozastaven na cca 4 roky. Zóna může sloužit jako 
logistické centrum pro FoxConn. Část nemovitosti je v 
majetku města, větší část v majetku Ministerstva obrany. 

A.2.1. Pracovní tým pro lidské zdroje 

Probíhá cyklus rekvalifikací a spolupráce s obcemi při 
veřejně prospěšných pracích. Je nastavena spolupráce s 
ČKD při přípravě a zajištění potřebného počtu pracovníků 
s žádoucími profesemi dle jeho potřeb. 

A.4.1. Strukturovaná databáze objektů  

A.4.2. Analýza sektoru služeb 
V realizaci; v rámci platné legislativy je problematický 
sběr potřebných dat. 

B – Rozvoj turistického průmyslu 

B.1.1. Informační centrum v areálu 
Jezuitské koleje (GASK) 

Realizace projektu je možná až po dokončení 
rekonstrukce Jezuitské koleje. 

B.1.2. Jezuitská kolej – II. etapa 
 

V přípravě je projekt vybudování školského zařízení (VŠ) 
v severním křídle koleje 

B.1.3. Rekonstrukce historického jádra 

Město realizuje projekt „Rekonstrukce komunikací, 
veřejných ploch, náměstí, zeleně a technické 
infrastruktury v historickém jádru města“ s využitím SF 
EU. 
Zádlažba historického jádra – PD, stavební povolení 
Informační + navigační systém (kamery) – projekt 
v realizaci, získána dotace ROP Střední Čechy. 
Podání žádosti o dotaci ROP: „Regenerace historického 
jádra města Kutná Hora“ a projektových listů: 
Objekt č. p. 41 (rodný dům Dačického) – investiční 
záměr, záměr na využití 
Objekt č. p. 42 – investiční záměr 
Objekt č. p. 146 („Spolkový dům“, Lierova ulice) –             
projekt v realizaci, dotace ROP SV byla získána. 

                                                      
 
13 V tabulce jsou použity zkrácené názvy kritických oblastí v souladu s evidencí v rámci informačního systému 
SPRM https://kutnahora.certicon.cz/. 
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B.1.4. Areál Klimeška 

Aquapark – dokončen (2006) 
Záchytné parkoviště, rekonstrukce obslužné komunikace – 
dokončeno 
 
Projekt „Sportovně–rekreační areál Klimeška – Zimní 
stadion a letní scéna“ – připraven 
Letní scéna – územní rozhodnutí 
Zimní stadion (dokončení) – stavební povolení 
Skatepark – přípravná fáze (záměr) 

B.1.5. Záchytná parkoviště 

Žádost o dotaci z ROP na řešení městských sadů s 
ohledem na možnost parkingu 
O dalších lokalitách určených dopravním generelem 
nejsou informace. 

B.1.6. Orientační systém 
Orientační systém řešen v souvislosti s realizací místních 
komunikací a zádlaby historického jádra města. 

B.1.7. Regenerace historického jádra 
(objekty) 

Program pokračoval i v roce 2010, příspěvky MK ČR pro 
MPR Kutná Hora dosáhly v tomto období částky 8 mil 
Kč. Předpokládáno pokračování i v následujících letech. 

B.2.1. Historie dobývání stříbra 
Projekt „Podzimní hornická stezka“ – připraven 
k realizaci 

B.2.2. Jak se stavěla katedrála Neinvestiční projekt – připraven k realizaci 

B.2.3. Kongresy a konference 
Projekt souvisí s B.1.1, k dispozici pro konference je 
Rytířský sál ve Vlašském dvoře 

B.2.4. Historie Kutnohorského vína Záměr postupně realizován 

B.2.5. Kutná Hora magická  

C – Dopravní a technická infrastruktura 

C.1.1. Obchvat města  

C.1.2. Železniční spojení Praha – Kutná 
Hora město 

 

C.1.3. Cyklostezky  

C.2.2. Přestupní terminál  

C.2.4. Křižovatka „U Krupičků“ 

Studie dle dopravního generelu, projektová dokumentace 
(GŘSD) 
Uskutečněny výkupy pozemků. 
Vydáno územní rozhodnutí – prodloužena jeho platnost. 

C.2.5. Kruhový objezd „Čáslavská – 
Hrnčířská“ 

Jednání s vlastníkem bývalého objektu OPS, spolupráce 
s investorem (kraj). 

C.2.6. Řešení křižovatky „Česká“ 
Vazba na projekt C 2.4. 
projekt  realizován 

C.2.8 Rekonstrukce místních komunikací 
na území města 

Projektová dokumentace – Kaňk, v omezeném rozsahu. 
Nedostatek finančních prostředků – opravy komunikací 
dosud pouze v malém rozsahu. 

C.3.2. Plochy pro bytové domy 

V lokalitě Lidka zahájena výstavba bytového domu bloku 
A (30 bytů). 
Záměr na další bloky B, C a D.  
V ulici Sportovců dokončována výstavba 20 bytů. 
V lokalitě Žižkov záměr na výstavbu bytových domů s 68 
byty. 
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C.3.3. Plochy pro rodinné domy 

Lokalita Provaznice prodána developerovi (kapacita na 
100 RD). 
Ve fázi schvalování stavebního řízení  je realizace 
bytových domů  v lokalitě proti Marhanově vile (kapacita 
160 bytových jednotek). 

C.3.4. Revitalizace sídliště Šipší 

Zřízena Komise regenerace sídliště Šipší. 
Realizace 1. etapy Generelu dopravy sídliště Šipší (návrh, 
listopad 2004) – nové parkovací plochy a doprava v klidu 
i pohybu (centrální křižovatka, nové parkovací plochy). 
Koncepčně je dosud řešena pouze část týkající se dopravy 
(v minulosti zpracována urbanistická studie regenerace 
obytného souboru Šipší) 

C.4.1. Projekt využití biomasy 
Jeden z projektů Územní energetické koncepce města 
Kutná Hora. Město v současné době hledá strategického 
partnera pro tepelné hospodářství. 

C.6.1 Obnova Parku pod Vlašským 
dvorem  

Všechny fáze PD včetně dokumentace pro stavební 
povolení – vydáno stanovisko odboru památkové péče, 
stavební povolení. 

 
Z těchto cílů jsou v rámci aktivit IPRM (kapitola 7) vybrány ty projekty, které i nadále tvoří priority 
města a počítá se s jejich financováním prostřednictvím strukturálních fondů EU. Touto selekcí byly 
určeny základní aktivity IPRM, které jsou doplněny o další akce, jež dosud nebyly strategickým 
plánem pokryty. Mezi tyto nově zařazené projekty patří i záměry,  které byly identifikovány na 
základě vypracování dalších koncepčních dokumentů (např. 2. KPKH, ÚEK). 

5.3 Návaznost priorit města na nadřazené koncepční a strategické dokumenty 

5.3.1 Národní strategický referenční rámec 

Národní strategický referenční rámec (NSRR) uvádí jako jeden z faktorů konkurenceschopnosti ČR 
Vyvážený rozvoj území, jehož součástí je „posilování role měst jako center růstu a rozvoje regionů, 
řešením  jejich vnitřních problémů“. IPRM vychází z potřeby koordinace a spolupráce širokého 
spektra regionálních aktérů tak v souladu s realizací IV. Strategického cíle: Vyvážený rozvoj území 
(Priorita B: Rozvoj městských oblastí). 
 
Dle vymezení NSRR Kutná Hora nepatří mezi regionální centra z hlediska počtu obyvatel a 
působnosti. Především z hlediska cestovního ruchu však město má potenciál stát se regionálním 
centrem. Tohoto potenciálu chce město Kutná Hora využít v následujících letech především 
prostřednictvím integrovaného přístupu ke svému rozvoji. IPRM je prostředkem integrovaného 
rozvoje města založeného na synergii jednotlivých aktivit s rozvojem této stěžejní prioritní oblasti. 
 
Návaznost konkrétních aktivit IPRM na NSRR je uvedena v následující tabulce. 
 
Tabulka 19: Návaznost priorit města Kutná Hora na NSRR 

Název dokumentu (programu / koncepce 
/ strategie) 

Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 
2013 

Priorita / strategický cíl II. Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 

Opatření E. Posilování sociální soudržnosti 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na integraci sociálně vyloučené romské 
komunity na trh práce (tj. pomoc osobám ohroženým 
sociálním vyloučením nebo osobám sociálně 
vyloučeným ke zvyšování jejich zaměstnatelnosti a 
snižování dlouhodobé nezaměstnanosti) 
Projekt vybudování DPS a navazující projekty sociální 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – k 30.6.2011 

 

50 
 

intervence pro seniory (tj. podpora seniorů za účelem 
snížení ekonomické závislosti těchto osob a posílení 
jejich začlenění, resp. setrvání ve společnosti 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

http://www.strukturalni–fondy.cz/regionalni–
politika/nsrr 

(červen 2007) 
strana 49 

Opatření D. Rozvoj informační společnosti 
Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Datová síť města (tj. rozvoj a efektivní využívání ICT a 
zvýšení nabídky speciálních aplikací a služeb) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana) 

strana 50 

Opatření E. Smart Administration 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekt „Chytrá veřejná správa“ v Kutné Hoře (tj. 
zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy, snížení 
finančních nároků na chod administrativy a zajištění 
transparentního výkonu veřejné správy; přiblížení 
veřejných služeb občanovi, zajištění jejich maximální 
dostupnosti a kvality) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana) 

51 

Priorita / strategický cíl III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí 

Opatření A. Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na alternativní a obnovitelné zdroje energie, tj. 
solární energie, využití zbytkového tepla, spalovna na 
komunální odpad (tj. snižování spotřeby energie 
využíváním progresivních technologií v souladu 
s místní energetickou koncepcí) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana) 

strana 53 – 54 

Priorita / strategický cíl IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území 

Opatření B. Rozvoj městských oblastí 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na urbánní rozvoj (města od 5 tis. do 50 tis. 
obyvatel) – revitalizace sídliště, veřejných prostranství 
(tj. revitalizace a humanizace obytných čtvrtí – 
panelová sídliště); 
Projekty na nové využití zanedbaných ploch a objektů 
(tj. obnova a revitalizace již jednou urbanizovaných 
území – brownfields); 
Projekty na sociální a zdravotní infrastrukturu; 
Projekty na regeneraci historického jádra – cestovní 
ruch, památky UNESCO, doprava (tj. revitalizace 
středů měst); 
Projekty na budování veřejných služeb (tj. veřejné 
služby – zdravotní péče) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana) 

strana 61 – 62 
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5.3.2 Národní rozvojový plán České republiky pro období 2007 – 2013 

Návaznost konkrétních aktivit IPRM na Národní rozvojový plán je uvedena v následující tabulce. 
 

Tabulka 20: Návaznost priorit města Kutná Hora na Národní rozvojový plán 

Název dokumentu (programu / koncepce 
/ strategie) 

Návrh Národního rozvojového plánu České 
republiky 2007 – 2013 

Priorita (prioritní osa) / strategický cíl Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky 

Opatření 3. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na rozvoj cestovního ruchu (produkty), 
ekonomizaci památek – NKP, UNESCO (tj. aktivity, 
které přispívají k zachování a obnově kulturního a 
přírodního dědictví jako atraktivit pro cestovní ruch), 
revitalizace historického jádra – doprava, zeleň 
(udržitelné využívání přírodního potenciálu a krajiny v 
oblasti cestovního ruchu, rozvoj chráněných území) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana) 

http://www.strukturalni–fondy.cz/regionalni–
politika/narodni–rozvojovy–plan–rkv 

I.06 
strana 140 

Priorita (prioritní osa) / strategický cíl Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti 

Opatření 1. Vzdělávání 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na rozvoj infrastruktury pro základní 
vzdělávání a vzdělávání sociálně vyloučených skupin 
obyvatel s vazbou na trh práce (v rámci infrastruktury 
veřejných služeb) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 142 

Opatření 3. Posilování sociální soudržnosti 
Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na rozvoj infrastruktury veřejných služeb (tj. 
sociální, kulturní a zdravotní infrastruktury), začlenění 
vyloučené romské komunity na trh práce 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 146 

Opatření 4. Rozvoj informační společnosti 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekt na datovou síť (tj. účinné a efektivní 
poskytování veřejných služeb – především elektronické 
veřejné správy) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 147 

Opatření 5. Chytrá veřejná správa (Smart administration) 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekt „Chytrá veřejná správa“ v Kutné Hoře 
(zavádění moderních forem řízení ve veřejné správě, 
hodnocení dopadu regulace, snižování administrativní 
zátěže, řízení kvality a výkonnosti, metod strategického 
plánování, komunitního plánování a zkvalitnění 
systému vzdělávání a školení ve veřejné správě) 
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Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 148 

Priorita (prioritní osa) / strategický cíl Životní prostředí a dostupnost 

Opatření 1. Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 
Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na sanace projevů těžby (tj. vypořádání se se 
starými ekologickými zátěžemi) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 151 

Opatření 2. Zlepšení dostupnosti dopravy 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na postupné zklidňování dopravy v historické 
části města – systém „Park & Go“, bezpečné řešení 
křižovatek (tj. doprovodné infrastrukturní projekty – 
doprava –, vnější okruhy, 
zvyšování bezpečnosti na křižovatkách) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 153 

Priorita (prioritní osa) / strategický cíl 
Vyvážený a harmonický rozvoj území České 
republiky 

Opatření 2. Rozvoj městských oblastí 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Provázanost se všemi prioritními oblastmi IPRM 
(projekty na ochranu životního prostředí, podporu 
rozvoje vzdělanosti, sociální soudržnost, komplexní 
regenerace částí měst v oblasti sociální, ekonomické, 
urbanistické, architektonické, kulturní a ekologické, se 
zvláštním zřetelem k řešení problémů sídlišť, 
revitalizace brownfields ve městech) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 157 

5.3.3 Strategie regionálního rozvoje ČR 

Jedním z cílů intervence v rámci Disparitně zaměřeného cíle na snížení nežádoucích regionálních 
rozdílů a rozvoj specificky problémových území, který je součástí globálního cíle, jsou specifické 
problémy měst, městských aglomerací a území v rozvojových osách. 
 
Návaznost konkrétních aktivit IPRM v rámci prioritních oblastí města na prioritní oblasti tohoto 
strategického dokumentu jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka 21: Návaznost priorit města Kutná Hora na Strategii regionálního rozvoje ČR 

Název dokumentu (programu / koncepce 
/ strategie) 

Strategie regionálního rozvoje České republiky 

Priorita / strategický cíl 3: Lidé a osídlení 

Opatření P.3.2: Sídelní struktura a bydlení 
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Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na infrastrukturu veřejných služeb (tj. rozvoj 
sociálních služeb a navazující sociální infrastruktury); 
projekty na urbánní rozvoj (tj. humanizace panelových 
sídlišť a modernizace a obnova panelového bytového 
fondu s důrazem na energetické úspory a odstranění 
zdraví škodlivých stavebních prvků) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana) 

http://www.mmr.cz/index.php?show=001024004003 

V.06 
strana 84 – 85 

Opatření 
P.3.3: Sociální soudržnost v regionech založená na 
rovnosti příležitostí 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na infrastrukturu veřejných služeb (tj. 
zkvalitnění a rozvoj nových forem sociálních a 
zdravotních služeb, rozvoj nových forem sociálních 
služeb rodinám s dětmi, občanům s postižením a 
seniorům) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 85 

Opatření P.3.4 Rozvoj a regenerace měst  

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na urbánní rozvoj (tj. regenerace narušených 
území brownfields, podpora projektů v oblasti 
regenerace městských jader, rozvoj volnočasových 
aktivit občanů, omezování negativních vlivů dopravy na 
zdraví a životní prostředí ve městech, rozšiřování 
veřejné zeleně a péče o veřejná prostranství) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 85 

Priorita / strategický cíl 5: Příroda, krajina a životní prostředí 

Opatření P.5.1: Ochrana životního prostředí včetně přírody 
Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na sanace projevů těžby (tj. odstraňování 
starých zátěží) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 87 

Priorita / strategický cíl 6: Cestovní ruch 

Opatření P.6.2 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na rozvoj cestovního ruchu (tj. dobudování a 
zlepšení úrovně zařízení cestovního ruchu, 
přispívajících k posílení kvalitního cestovního ruchu 
/turistika konferenční, incentivní14, diplomatická, 
lázeňská, relaxační a wellnessová apod./, zejména v 
oblastech nadměrně zatížených masovou turistikou) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument strana 88 – 89 

                                                      
 
14 Slovo "incentive" pocházející z angličtiny a dá se přeložit jako stimul, podnět. Z toho lze vyvodit i obsah 
celého spojení - jedná se o významný nástroj motivace, kdy nejrůznější firmy odměňují své zaměstnance 
zajímavými, pobyty, cestami s programem, apod. 
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zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 
Priorita / strategický cíl 7: Kultura 

Opatření P.7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb 
Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na revitalizaci historického jádra města (tj. v 
oblasti ekonomického využití kulturního potenciálu 
regionů) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 153 

Opatření P.7.3 Zachování a využívání kulturních památek 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na regeneraci významných památek města – 
UNESCO, NKP, regenerace souvislých celků – mj. 
historické jádro (tj. podpora projektů zaměřených na 
obnovu a rekonstrukci památkového fondu, podpora 
projektů zvyšujících atraktivitu a využití památkových 
objektů, koncentrace úsilí na integrované projekty) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 89 – 90 

5.3.4 Strategické obecné zásady Společenství 

Jednou z Obecných zásad pro politiku soudržnosti je „zvýšení přitažlivosti členských států, regionů a 
měst zlepšením jejich přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně služeb a zachováním jejich 
potenciálu v oblasti životního prostředí“. Z této zásady vychází všech pět prioritních oblastí IPRM. 
Cestovní ruch ve vazbě kulturní dědictví, stěžejní priorita integrovaného rozvoje města Kutná Hora, je 
v tomto dokumentu chápán jako důležitá rozvojová aktivita s významnou vazbou na zaměstnanost a 
tvorbu nových pracovních míst, rozvoj lidských zdrojů i na podporu podnikatelských aktivit. 
 
Konkrétní vazby jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka 22: Návaznost priorit města Kutná Hora na Obecné zásady Společenství 

Název dokumentu (programu / koncepce 
/ strategie) 

Politika soudržnosti pro podporu růstu a 
zaměstnanosti: Strategické obecné zásady 
Společenství, 2007–2013 

Priorita / strategický cíl 
Obecná zásada: Přitažlivější Evropa a regiony 
Evropy pro investory a pracující 

Opatření Rozšíření a zlepšení dopravních infrastruktur 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na postupné zklidňování dopravy v historické 
části města – systém „Park & Go“ (tj. udržitelná 
doprava); bezpečné řešení křižovatek (tj. účinná, 
flexibilní a bezpečná dopravní infrastruktura) 
Projekty na rozvoj cestovního ruchu (tj. rozvoj 
infrastruktury, která souvisí s opatřeními na podporu 
hospodářského růstu) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, verze dokumentu a strana) 

http://www.strukturalni–fondy.cz/regionalni–
politika/strategicke–obecne–zasady–spolecenstvi–
ceska–verze–1 
strana 13 – 14 
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Opatření 
Posílení součinnosti mezi ochranou životního 
prostředí a růstem 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na řešení znečištění životního prostředí a jeho 
zdrojů (odpady, skládky, projevy těžby) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 15 

Opatření 
Řešení intenzivního využívání tradičních zdrojů energie 
v Evropě 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekt na rozvoj obnovitelných a alternativních 
technologií (biomasy) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 16 

Priorita / strategický cíl Obecná zásada: Zlepšení znalostí a inovace pro růst 

Opatření Podporovat informační společnost pro všechny 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekt na Smart Administration – rozšiřování ICT 
v samosprávě města (tj. zajištění dostupnosti 
infrastruktury informačních a komunikačních 
technologií a souvisejících služeb) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 21 – 22 

Priorita / strategický cíl 
Obecná zásada: Vytváření více a lepších pracovních 
míst 

Opatření 
Zvýšit investice do lidského kapitálu 
prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na investice do infrastruktury v oblasti 
vzdělávání (základní vzdělávání – bezbariérové ZŠ 
otevřené veřejnosti, komunitní centrum pro sociálně 
vyloučenou romskou komunitu) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 26 

Opatření Správní kapacita 
Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na budování veřejných služeb (veřejné služby 
– sociální péče a sociální prevence) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 28 

Opatření Pomoci udržet zdravou pracovní sílu 
Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na budování veřejných služeb (veřejné služby 
– zdravotní péče) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 29 
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5.3.5 Středočeský kraj – Program rozvoje kraje 

Při formulaci projektových záměrů vychází město Kutná Hora z toho, že pro jednotlivé aktivity IPRM  
bude žádat o finanční zdroje z veřejných rozpočtů, tj. z rozpočtu vyšší územní jednotky (včetně 
rozpočtu kraje). Proto byl programový dokument kraje jedním z výchozích dokumentů při formulaci 
prioritních oblastí města Kutné Hory. Konkrétní vliv aktivit IPRM na naplnění cílů a aktivit PRK je 
zachycen v následující tabulce. 
 
 
Tabulka 23: Návaznost priorit města Kutná Hora na Program rozvoje kraje 

Název dokumentu (programu / koncepce 
/ strategie) 

Program rozvoje územního obvodu Středočeského 
kraje 

Priorita / strategický cíl A. Produkční základna a ekonomický rozvoj 

Opatření Opatření A–II. Rozvoj malých a středních podniků 
Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

investiční příprava rozvojové zóny (tj. podpora 
renovace a rekonstrukce budov a pozemků určených 
k podnikání) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana) 

http://www.kr–stredocesky.cz/regionalni–
rozvoj/program–rozvoje–kraje 

IX.06 
strana 94 

Opatření Opatření A–III. Využití nabídky pracovní síly 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na infrastrukturu veřejných služeb (tj. projekty 
směřující k rozvoji sociální infrastruktury, která má 
výrazně stabilizující vliv na kvalifikovaný potenciál 
pracovních sil a imigraci vzdělaného obyvatelstva 
(školství, zdravotnictví, bydlení) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana) 

strana 96 

Priorita / strategický cíl B. Infrastruktura 

Opatření Opatření B–I. Zlepšení dopravní dostupnosti kraje 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na postupné zklidňování dopravy v historické 
části města – systém „Park & Go“ (tj. aktivita na 
zřizování parkovišť typu P + R a podpora přestupních 
vazeb); 
rekonstrukce místních komunikací na území města (tj. 
aktivity na vyhledávání a odstraňování závad na silniční 
síti, jež snižují bezpečnost a plynulost dopravy, 
odstranění největších dopravních závad na silniční síti 
na průtazích měst), cyklostezky, pěší trasy v rámci 
historického jádra (tj. aktivity na rozvoj cyklistické a 
turistické pěší dopravy). 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 98 

Opatření Opatření B–II. Rozvoj silniční sítě 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na bezpečné řešení křižovatek (tj. aktivity na 
rekonstrukce nehodových, rizikových nebo 
nekapacitních křižovatek) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument strana 100 
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zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

Opatření 
Opatření B–VI. Rozvoj energetických sítí a 
využívání energetických zdrojů 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na zateplení obvodových plášťů budov (tj. 
tepelná ochrana budov) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 108 – 109 

Opatření 
Opatření B–VII. Využívání alternativních zdrojů 
energie 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekt na rozvoj obnovitelných a alternativních 
technologií (biomasy) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 110 

Opatření Opatření B–X. Podpora rozvoje bydlení 
Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na urbánní rozvoj – revitalizace panelového 
sídliště Šipší 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 116 

Opatření 
Opatření B–XI. Zavedení integrovaného 
informačního systému veřejné správy (ISVS) 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekt na vybudování datové sítě města (tj. aktivity na 
podporu zavádění vysokorychlostního internetu a 
rozvoje datové infrastruktury v kraji) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 118 

Priorita / strategický cíl D. Životní prostředí 

Opatření Opatření D–IV. Ochrana přírody a krajiny 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekt na regeneraci Parku pod Vlašským dvorem – 
součást historického centra (tj. v rámci podpory 
zlepšení stavu parků, historických zahrad a parkových 
ploch sídelní zeleně) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 136 

Opatření 

Opatření D.V Moderní způsoby odstraňování 
starých ekologických zátěží, řešení nového využití 
zdevastovaných území vzniklých v době 
plánovaného hospodářství 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na sanace projevů těžby (tj. tvorba projektů 
pro odstranění starých ekologických zátěží) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 136 
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Priorita / strategický cíl E. Rozvoj lidských zdrojů 

Opatření 
Opatření E–IV. Vytvoření strukturální a funkční 
soustavy komunitních sociálních služeb 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na infrastrukturu veřejných služeb – sociální 
infrastruktura (tj. podpora služeb, které lidem umožňují 
žít v přirozeném prostředí – pečovatelská služba, osobní 
asistence, home care15, apod.) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 151 

Opatření 
Opatření E–V. Vytvoření strukturální a funkční 
soustavy komunitních a sociálních služeb 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na budování infrastruktury sociálních služeb a 
rozvoj služeb sociální intervence ve spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb (tj. pokračování a 
rozvíjení vzdělávacích programů pro pracovníky v 
sociálních službách, podpora transformace ústavní péče, 
podpora služeb, které lidem umožňují žít v přirozeném 
prostředí – pečovatelská služba, osobní asistence, home 
care, apod., spolupráce s poskytovateli sociálních 
služeb) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 151 – 152 

Opatření 
Opatření E–VIII. Zlepšování nabídky pro využití 
volného času 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekt na vybudování sportovně–rekreačního areálu 
Klimeška a ploch pro sportovně–rekreační vyžití, 
včetně plaveckého bazénu (tj. rozšíření nabídky a 
zlepšení dostupnosti stávajících sportovních a 
kulturních zařízení) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 151 

Opatření 
Opatření E–XI. Komplexní strategie integrace 
romské komunity 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekt na vybudování komunitního centra, komplexní 
řešení integrace romské komunity (tj. vzdělávací 
aktivity, konference, metodiky; předcházení sociálnímu 
vyloučení) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 163 

Priorita / strategický cíl F. Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví 

Opatření 
F–I. Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního 
ruchu 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na vznik nových produktů cestovního ruchu – 
„Jak se stavěla katedrála“, „Historie kutnohorského 
vína“ (tj. aktivity na vytváření konkurenceschopných 

                                                      
 
15 Zdravotní a sociální péče v pohodlí svého domova 
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společných a kombinovaných krajských a regionálních 
produktů 
cestovního ruchu) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 165 

Opatření 
F–II. Rozvoj informačních služeb a systémů 
cestovního ruchu 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

informační, navigační a orientační systém ve městě (tj. 
aktivity na značení a informace ve městech) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 167 

Opatření 
Opatření F–IV. Rozvoj infrastruktury a služeb 
cestovního ruchu a lázeňství 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

vybudování hotelového zařízení Kouřimská brána (tj. 
podpora rozvoje kvalitních ubytovacích a stravovacích 
zařízení a doprovodných služeb) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 171 

Jakým způsobem projekty v rámci 
priority přispějí k dosažení aktivit 
dokumentu 

Projekty na regeneraci historického jádra, revitalizaci 
památek UNESCO (využití kulturního dědictví pro 
tvorbu nových tematických produktů využitelných v 
cestovním ruchu, aktivní využívání objektů kulturního 
dědictví jako součásti turistické infrastruktury) 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument 
zveřejněn, schvalující subjekt, verze 
dokumentu a strana): 

strana 171 
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6 Definování cíle IPRM a návrh prioritních oblastí 

6.1 Cíl IPRM 
Město Kutná Hora je v rámci možností financování svých rozvojových aktivit z vlastních zdrojů 
značně limitováno. Z toho vyplývá nutnost zajišťovat rozvojové aktivity prostřednictvím tvorby 
projektů a hledat na jejich realizaci finanční prostředky, a to především ve formě dotací. 
 
Nedostatek vnitřních finančních zdrojů města bude s vysokou pravděpodobností přetrvávat i 
v programovacím období 2007 – 2013. Zkušenosti s přípravou a realizací projektů uplynulých let 
(zejména během programovacího období 2004 – 2006) ukazují, že je žádoucí stanovit priority 
pro přípravu a realizaci projektů s využitím strukturálních fondů Evropské unie s dostatečným 
předstihem a kroky potřebné k zajištění náležitostí a povinných příloh k žádosti o dotaci podniknout 
ještě před vyhlašováním výzev k podávání projektů do příslušných operačních programů. 
 
Jako vhodnou platformu pro systematickou přípravu na čerpání finančních prostředků pro rozvojové 
aktivity města a zapojení širokého spektra partnerů je v programovacím období 2007 – 2013 možné 
využít nástroje, který je v terminologii urbánní problematiky v NSRR a operačních programech 
označován jako integrovaný plán rozvoje města (IPRM). 
 
Pro budoucí programové období 2014 – 2020 se v současné době formují koncepční řešení. Konkrétní 
možnosti čerpání dotací ze strukturálních fondů regiony závisí zejména na prognózách a vývoji 
dalšího hospodářského a sociálního rozvoje. Předpokládá se, že Česká republika bude mít i v tomto 
období možnost využít prostředky z EU fondů.  
 
Vytvoření IPRM města má tři vzájemně provázané aspekty pro řešení: 
 

1. územní – vzájemné synergie aktivit IPRM, tj. projektů, budou identifikovány z hlediska 
vzájemné územní vazby, neboť pro Kutnou Horu jsou charakteristické excentrická poloha 
centra a vzdálenost některých částí města. 

2. tematické – jednotlivé aktivity IPRM budou tematicky provázané s důrazem na vzájemné 
synergie projektů; 

3. finanční – jednotlivé aktivity IPRM budou koordinovány v rámci finančních zdrojů a 
časového harmonogramu tak, aby čerpání evropských zdrojů ze strany města probíhalo 
maximálně efektivně a koordinovaně. 

 
Jasné zacílení na konkrétní témata, jejich vzájemná věcná, územní a finanční provázanost umožní 
městu efektivně využít své omezené rozpočtové zdroje, které samy o sobě na financování jeho 
rozvojových aktivit dlouhodobě nepostačují. 

6.2 Vize IPRM 
Město Kutná Hora nepatří mezi regionální centra významná z hlediska počtu obyvatel a působnosti. 
Má však potenciál stát se významným regionálním centrem především z hlediska kulturně–
historického potenciálu a možností jeho ekonomizace v následujících letech. Svůj rozvojový potenciál 
chce město Kutná Hora využít prostřednictvím integrovaného přístupu ke svému rozvoji. 
 
Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora, vytvořený na základě široce uplatněného principu 
územního partnerství, je nástrojem, jehož prostřednictvím budou koordinovány aktivity jednotlivých 
aktérů rozvoje města, včetně aktivit veřejného a soukromého sektoru. 
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IPRM je rovněž prostředkem pro aktualizaci a rozpracování strategického plánu města do úrovně 
prováděcího dokumentu, který zcela konkrétně formuluje CO, KDY, KDE, KDO, ZA KOLIK a z 
jakého OP bude v období 2007 – 2013 třeba v Kutné Hoře zajistit a podporovat s využitím dotací ze 
strukturálních fondů. Aplikací tohoto přístupu chce město dosáhnout maximální ekonomické 
efektivnosti vynaložených prostředků ze strany města a příznivých synergických efektů16. 
 
Vytvoření IPRM je dalším krokem města k tomu, aby upevnilo pozici kulturního a turistického centra 
regionu. Navazuje na dosud realizované projekty, na připravené projekty i na aktivity, k jejichž 
realizaci z různých důvodů nedošlo, popř. ty, jež byly v různé fázi přípravy či realizace pozastaveny. 
Proto je IPRM prováděcím (implementačním) dokumentem strategického plánu (vycházející 
z jeho evaluace) ve vazbě na územní priority stanovené územně plánovací dokumentací a nástrojem 
pro realizaci záměrů města definovaných v dalších koncepčních a rozvojových dokumentech. 

6.3 Návrh prioritních oblastí pro realizaci IPRM 
Prioritními oblastmi IPRM v souladu s aktuálním zněním operačních programů a se Sdělením Komise 
Radě a Evropskému parlamentu ze dne 13. července 2006 jsou: 
 

1. Cestovní ruch, kulturní dědictví ; 
2. Ekonomický rozvoj, podpora podnikání; 
3. Doprava; 
4. Urbánní rozvoj; 
5. Životní prostředí; 
6. Veřejné služby; 
7. Bezpečnost a prevence rizik; 
8. Volnočasové aktivity. 

                                                      
 
16 Efekt společného působení více prvků, který je obvykle větší nebo kvalitativně lepší než prostý součet efektů 
ze samostatného působení jednotlivých prvků. 
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7 Akční plán IPRM 

7.1 Formulace aktivit IPRM 
Veškeré projektové záměry Města Kutná Hora, s jejichž realizací se počítá v rozmezí let 2007 až 2013 
(2015), byly ve výchozí verzi seřazeny do tabulek dle jednotlivých prioritních oblastí. S ohledem na 
to, že IPRM nebyl předložen MMR k oficiálnímu schválení a stal interním dokumentem Města, který 
má zejména sloužit k určení priorit, kontrolu realizace projektů a posouzení nových námětů, záměrů a 
projektů byla při aktualizaci v r.2011 upravena – zjednodušena struktura této kapitoly. 
 
Kapitola 7.2 zahrnuje projekty již realizované (dokončené) a projekty k 30.6.2011 v realizaci. Tyto 
projekty mají stanovenu prioritu „1“ z důvodů nutnosti jejich dokončení a ochrany již vložených 
prostředků, vč. předcházení kritické situace, kdy by bylo nutno již vyčerpané prostředky 
spolufinancování ze strukturálních fondů vracet.  Projekty před r.2011 dokončené, vyřazené, ev. 
pozastavené byly z akčního plánu vypuštěny již v předchozích aktualizacích. 
 
V kapitole 7.3 je komplexní přehled všech projektů zařazených do IPRM od  vytvoření jeho výchozí 
verze v r. 2007  a v průběhu aktualizací IPRM v letech 2008 – 2011. Přehled (v závěrečné pasáži) 
zahrnuje i projekty podporované Městem a připravované a realizované SOŠ a SOU řemesel Kutná 
Hora. Zařazeny jsou i náměty -  záměry  projektů, které vznikly v posledním období na základě 
duálních potřeb a možností. Tyto projektové záměry jsou ve stádiu přípravy základního projektového 
rámce a ve fázi jednání zainteresovaných osob a subjektů. Z pohledu nároků na spolufinancování jde 
jak o investiční (zejména opravy a rekonstrukce prvků stávající infrastruktury), tak i neinvestiční 
výdaje (posílení účinnosti veřejných služeb v jednotlivých prioritních oblastech). 
 
V přehledech projektů a záměrů v obou kapitolách  jsou uvedeny vedle názvu a nositele projektu i 
další základní informace  je stupeň připravenosti záměru, předpokládaná výše nákladů (včetně míry 
přesnosti jejího stanovení), předpokládaný zdroj financování, odpovědná osoba za přípravu, realizaci a 
následně i administraci projektu (manažer projektu) a zejména aktuální priorita pro zařazení projektu 
do financování (tvorbu rozpočtu) a zajištění zpracování potřebné dokumentace a žádosti o 
spolufinancování ze SF. 
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Vysvětlivky k přehledům projektů a projektových záměrů v kap. 7.2 a 7.3: 
 
Typ projektu              
1………….investiční    
2………….neinvestiční 
   
Stupeň připravenosti (*)   
1………. záměr   
2………. zpracován projekt   
3………. územní řízení   
4………. stavební povolení / projekt připraven k realizaci   
   
Odhad nákladů (**)   
1………. orientační návrh   
2………. kvalifikovaný odhad   
3………. souhrnný rozpočet   
4………. položkový rozpočet    
   
Aktuální stav projektu (***)   
1………. projekt plánován   
2………. projekt v realizaci   
3………. projekt úspěšně realizován   
4………. Projekt zrušen   
Projektový tým IPRM z těchto záměrů vybral ty, které budou součástí IPRM a přiřadil ke každému 
z nich jednu z priorit, a to dle následujícího klíče: 
 
Priority města pro realizaci projektů 
1………. projekt připraven k realizaci, plánována alokace finančních prostředků z rozpočtu města na 

spolufinancování, nejvyšší priorita pro město 
2………. předpokládaná realizace v letech 2011 – 2013 (2015), existence alespoň investičního 

záměru, dosud nedořešena/neřešena finanční otázka (alokace na spolufinancování), vysoká 
priorita pro město 

3……….  záměry a projekty s dílčí prioritou, u kterých je nutno zejména řešit spolufinancování 
4………. ostatní záměry a projekty dosud ne zcela připravené, námět s omezenou prioritou. 
 
Akční plány u plánovaných projektů s prioritou 1 jsou průběžně rozpracovávány do projektových 
listů, byly identifikovány vzájemné synergie, návaznosti projektů (věcná, časová, technická) a 
předpoklady i rizika pro přípravu a realizaci. Jejich příprava a realizace je řízena a kontrolována 
v rámci běžných postupů vnitřní správy Města. 
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7.2 Projekty IPRM realizované a v realizaci k 30.6.2011 
 

Typ 
projek- 

tu 

 
 

Název 
projektu 

(projektového 
námětu) 

Nositel 
projektu 
(manažer 
projektu) 

Stupeň 
připra- 
venosti 

(*) 

Doba 
realizace 

Odhad nákladů 
Potenciální 
zdroj 
spolufinan-
cování (OP) 

Oblast 
podpory 

(OP) 

Prioritní 
oblast 
IPRM 

Aktuální 
stav 
projektu  
(***) 

Komentář ke 
stavu 

projektu a k 
opatření 

Návrh 
priority 
pro další 
období (**) 

Náklady 
celkem  
(mil. Kč) 

Příspěvek 
z OP          
(mil. Kč) 

Vlastní 
financování 
(mil. Kč) 

1 I a II. etapa 
zádlažby 
historického 
jádra města 
Kutná Hora 

Město Kutná 
Hora (J.Janál) 

4 V.2009 - 
VI.2010 

4 113,9 82,9 31 ROP 3.2 1. Cestovní 
ruch, 
kulturní 
dědictví  

3 Realizováno - 
projekt 
ukončen 

 

1 Revitalizace 
historického 
jádra města 
Kutná Hora – 
V. etapa 

Město Kutná 
Hora (J.Janál) 

4 IX.2010-
IV.2012 

4 48,5 30 18,5 ROP 3.2 1. Cestovní 
ruch, 
kulturní 
dědictví  

2 V realizaci - 
dokončit 

1 

1 „Spolkový 
dům“ – 
obnova domu 
čp. 146 – 
Lierova ulice 

Město Kutná 
Hora (J.Janál) 

4 III.2011-
V.2012 

4 60 25,5 34,5 ROP 3.2 1. Cestovní 
ruch, 
kulturní 
dědictví  

2 V realizaci - 
dokončit 

1 

1 Zateplení ZŠ 
Jana Palacha 

Město Kutná 
Hora (J.Janál) 

4 2011 4 33 16,5 16,5 OPŽP 3.2 5. Životní 
prostředí 

2 V realizaci - 
dokončit 

1 

1 Datová síť 
města Kutná 
Hora 

Město Kutná 
Hora 
(P.Rybenský) 

2 2011 4 20 18,5 1,5 IOP 2.1 7. 
Bezpečnost 
a prevence 
rizik 

2 V realizaci - 
dokončit 

1 

1 Využití 
odpadního 
tepla pro 
provoz 
veřejného 
koupaliště 
v Kutné Hoře 

Město Kutná 
Hora (J. Janál) 

4 2012 4 7 3,5 3,5 OPŽP 3.2 5. Životní 
prostředí 

2 V realizaci 1 
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1 Varovný 
systém 
ochrany před 
povodněmi 
Kutná Hora 

Město Kutná 
Hora 
(Ing.Pospíšilo-
vá) 

2 2010 4 2,5 2 0,5 IOP 2.1 7. 
Bezpečnost 
a prevence 
rizik 

3 Realizováno - 
projekt 
ukončen 

 

1 Rekonstrukce 
a modernizace 
Tylova 
divadla  

Město Kutná 
Hora (J.Janál) 

4 III.2010-
IX.2010 

4 8 5 3 ROP 3.2 8. 
Volnočasov
é aktivity 

3 Realizováno - 
projekt 
ukončen 

 

               
1 Technologické 

centrum a 
elektronická 
spisová služba 
v ORP Kutná 
Hora 

Město Kutná 
Hora 
(P.Rybenský) 

4 2011 4 5 4,5 0,5 IOP 2.1 6. Veřejné 
služby 

2 V realizaci 1 

 
 

7.3 Projekty a projektové záměry IPRM plánované – stav k 30.6.2011 

Typ 
projek- 

tu 

 
 

Název 
projektu 

(projektového 
námětu) 

Nositel 
projektu 
(manažer 
projektu) 

Stupeň 
připra- 
venosti 

(*) 

Doba 
realizace 

Odhad nákladů 

Potenciální 
zdroj 
spolufinan-
cování (OP) 

Oblast 
podpory 

(OP) 

Prioritní 
oblast 
IPRM 

Aktuální 
stav 
projektu  
(***) 

Komentář 
ke stavu 

projektu a k 
opatření 

Návrh 
priority 
pro další 
období (**) 

Náklady 
celkem  
(mil. Kč) 

Příspěvek 
z OP          
(mil. Kč) 

Vlastní 
financování 
(mil. Kč) 

1 Rekonstrukce 
objektů  čp. 41 
a 42 v Kutné 
Hoře 

Město Kutná 
Hora / partner 
Pardubická 
Univerzita 
(J.Janál) 

1 2012-2014 4 50 46 4 ROP / 
Norské 
fondy 

3.2 1. Cestovní 
ruch, 
kulturní 
dědictví  

1 Ideový 
záměr na 
využití/spolu
práce s 
partnerem 
Pardubická 
universita 

3 

1 Obnova 
Parku pod 
Vlašským 
dvorem;  
 
 

Město Kutná 
Hora (J.Janál, 
I.Vopálková) 

2 2012-2014 2 60 55,5 4,5 ROP 2.2 1. Cestovní 
ruch, 
kulturní 
dědictví  

1 Park 
předložen do 
nadace 
Proměny/ste
zka může 
být 

3 
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Podzemní 
hornická 
stezka 

samostatný 
projekt 

1 Komplexní 
orientační 
systém ve 
městě 

Město Kutná 
Hora , PS KH 

1 2012-2014         ROP   1. Cestovní 
ruch, 
kulturní 
dědictví  

1 Nutno 
zpracovat 
záměr/PD 

4 

2 Jak se stavěla 
katedrála 

Město Kutná 
Hora, PS KH  

4 2011 2 2 1,5 0,5 ROP 2.3 1. Cestovní 
ruch, 
kulturní 
dědictví  

1   2 

2 Jižní svah – 
„Historie 
kutnohorskéh
o vína“ 

Město KH / 
p.Rudolfský, 
vinné sklepy 
Kutná Hora  

1 2011 2 5 4 1 ROP 2.3 1. Cestovní 
ruch, 
kulturní 
dědictví  

1   1 

2 Propagace 
města Kutná 
Hora 

Průvodcovská 
služba (Ing. 
Vopálková) 

4 2011-2012 2 2 1,5 0,5 ROP 2.3 1. Cestovní 
ruch, 
kulturní 
dědictví  

1 57 výzva, 
projekt 
schválen k 
podpoře 

1 

2 Historie 
mincovnictví  

Průvodcovská 
služba (Ing. 
Vopálková) 

1 do 04 2012   1 0 1 ROP 2.3 1. Cestovní 
ruch, 
kulturní 
dědictví  

1 Ve 4Q bude 
rozpočet, 
vytvoření 
nové 
expozice 
mincovnictví 
(MK, Kraj) - 
plánovaný 
projekt v 
souvislosti s 
Evropa 
Jagelonica -
výstava (ČR, 
PL, Něm) 

1 

1 Záchytná 
parkoviště 
(lokalita „Na 
Valech“ a  
„Městské 
sady“) 

Město Kutná 
Hora (J.Janál) 

4 2012 1 220 0 220 město na 
vlastní 
náklady 

1.2 3. Doprava 2 přiznána 
dotace na 
parkoviště 
Městské 
sady, dotace 
vrácena, 

1 
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upravuje se 
PD k dílčí 
realizaci 

1 Rekonstrukce 
místních 
komunikací 
na území 
města 

Město Kutná 
Hora 
(M.Suchánek) 

2 2011-2014 3 55 51 4 město na 
vlastní 
náklady, 
ROP 

1.1 3. Doprava 1   1 

1 Cyklostezky Město Kutná 
Hora (J.Franc, 
T.Hobl) 

1 2012-2014 2 12 11 1 ROP 1.2 3. Doprava 1 Nutno 
zpracovat 
záměr 

3 

1 Dopravní 
terminál 

Město Kutná 
Hora (J.Janál) 

2 2012-2014 3 45 41,5 3,5 ROP 1.2 3. Doprava 1 Jednání s 
ČD a SČ 
krajem o 
způsobu 
financování 

1 

1 Vybudování 
parkoviště u 
hlavního 
nádraží 
(Park&Ride) 

Město Kutná 
Hora (J.Janál) 

1 2012-2014         ?   4. Urbánní 
rozvoj 

1 Nutno 
dořešit 
záměr a PD 
ve vazbě na 
ČD 

2 

1 Využití 
odpadního 
tepla pro 
provoz 
plaveckého 
bazénu 
v Kutné Hoře 

Město Kutná 
Hora (J.Janál) 

4   4 7 3,5 3,5 OPŽP 3.2 5. Životní 
prostředí 

2   1 

1 Vybudování 
systému sběru 
a třídění 
odpadů 
(sběrné dvory) 

Město Kutná 
Hora 
(Ing.Suchánek) 

4   4 18 16,5 1,5 OPŽP 4.1 5. Životní 
prostředí 

2   1 

1 Snížení 
energetické 
náročnosti 
objektů 
Domova s 
pečovatelskou 
službou v  
 

Město Kutná 
Hora (J.Janál) 

4 duben 2012 
- prosinec 
2012 

4 14,4 10,8 3,6 OPŽP 3.1 5. Životní 
prostředí 

1 Podána 
žádost o 
dotaci 

2 
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Kutné Hoře 

1 Obnova 
systému 
veřejného 
osvětlení 

Město Kutná 
Hora  

2   2 75   75 OPŽP   5. Životní 
prostředí 

1 Nutno 
zpracovat 
záměr/PD 

2 

1 Bioplynové 
fermentační 
stanice s 
kogenerační 
jednotkou 

Město Kutná 
Hora  

1   3 150   150 OPŽP   5. Životní 
prostředí 

1 Nutno 
zpracovat 
záměr/PD 

2 

1 Využití 
středněvel-
kých 
kogeneračních 
jednotek v 
zařízeních 
města 

Město Kutná 
Hora  

1           OPŽP   5. Životní 
prostředí 

1 Nutno 
zpracovat 
záměr/PD 

3 

1 Revitalizace 
okolí řečiště 
Vrchlice 

Město Kutná 
Hora  

1           OPŽP   5. Životní 
prostředí 

1 Nutno 
zpracovat 
záměr/PD 

3 

1 Vybudování 
kanalizace v 
městské části 
Neškaredice 

Město Kutná 
Hora 

1   2 10     OPŽP   5. Životní 
prostředí 

1 Nutno 
zpracovat 
záměr/PD 

2 

1 Pasportizace 
komunikací a 
zeleně 

Město Kutná 
Hora 
(M.Suchánek) 

1   2 4   4 ?   5. Životní 
prostředí 

1 Nutno 
zpracovat 
záměr/PD 

4 

1 Propojení 
dvou systémů 
CZT 

Město Kutná 
Hora 

4   2 40   40 OPŽP   5. Životní 
prostředí 

1   2 

1 Otevřená 
škola – škola 
bez bariér ZŠ 
Kamenná 
stezka 

Město Kutná 
Hora, ZŠ, nno, 
Oblastní 
charita 

1 2010-2012 3 13 12 1 ROP 3.2 6. Veřejné 
služby 

1   2 

1 Celková 
rekonstrukce 
ZŠ T. G. 
Masaryka 

Město Kutná 
Hora  

1 2010-2012 2 75 69 6 ROP 3.2 6. Veřejné 
služby 

1   2 
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1 Výstavba 
multifunkčníh
o školního 
hřiště 
Kamenná 
stezka 

Město Kutná 
Hora, partneři: 
TJ Sokol, 
ČSTV  

1 2010-2011 2 10 9 1 ROP 3.2 6. Veřejné 
služby 

1 projekt 
podávala 
škola, byl 
vrácen 

4 

1 Azylový dům 
pro muže s 
noclehárnou 

Město Kutná 
Hora  

1 červen 
2013-
červen 
2015 

1 6 6 0 IOP 3.1 b 6. Veřejné 
služby 

1 Nutno 
zpracovat 
záměr a 
žádost - po 
výběru 
objektu 
(kasárna ?) 

2 

1 Azylový dům 
pro matky s 
dětmi 

Město Kutná 
Hora  

2 červen 
2012-
červen 
2014 

2 25 25 0 IOP 3.1 b 6. Veřejné 
služby 

1 Nutno 
zpracovat 
záměr/PD 

2 

1 Centrum 
sociálních 
služeb Kutná 
Hora 

Město Kutná 
Hora  

2 červen 
2012-
červen 
2014 

1 4 4 0 IOP 3.1 b 6. Veřejné 
služby 

1 Řešení 
potřeb 
romské 
komunity 

2 

1 Vybudování 
komunitního 
centra pro 
romskou 
komunitu 

Město Kutná 
Hora  

1   2 25 25 0 IOP 3.1. b 6. Veřejné 
služby 

1 Sloučit s 
projektem 
Centrum 
sociálních 
služeb 

2 

1 Revitalizace 
problémových 
sídlišť 
v Kutné Hoře 
– sídliště Šipší 
(další etapy, 
parkovací 
dům) 

Město Kutná 
Hora (J.Janál, 
M.Kremla) 

1 2012-2014 4 200 185 15 IOP 5.2 4. Urbánní 
rozvoj 

1   1 

1 Revitalizace 
problémových 
sídlišť 
v Kutné Hoře 
– sídliště 
Puškinská 

Město Kutná 
Hora (J.Janál, 
M.Kremla) 

1 2012-2014 4 50 46 4 IOP 5.2 4. Urbánní 
rozvoj 

1   1 
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2 Aktualizace 
územního 
plánu města 
Kutná Hora 

Město Kutná 
Hora 
(V.Kapička) 

4 2010 4 3 2 1 IOP 5.3 4. Urbánní 
rozvoj 

1 Pokud bude 
nová výzva, 
podat žádost 
o 
spolufinanco
vání 

2 

1 Prostory 
pivovaru - 
vybudování 
obchodně 
kulturního 
zařízení 

Město Kutná 
Hora  

1         0 IOP, OPPI, 
MK 

  4. Urbánní 
rozvoj 

1 Nutno 
zpracovat 
záměr/PD 

2 

1 Byty 
prostupného 
bydlení 
(startovací 
byty)/sociálně 
slabé rodiny 

Město Kutná 
Hora  

1           ?   6. Veřejné 
služby 

1 Nutno 
zpracovat 
záměr 

3 

2 Centrum 
sociálních 
služeb Kutná 
Hora 

Město Kutná 
Hora  

1 červen 
2012-
červen 
2015 

1 25 25 0 OPLZZ 3.2 6. Veřejné 
služby 

1 Podán do 
výzvy č.55, 
je provázán s 
projekty 
centra soc. 
služeb a 
azyl.domu 

1 

2 Rozvoj 
vzdělávání a 
odborné 
přípravy pro 
zaměstnance 
MěÚ KH 

Město Kutná 
Hora  

1         0 OPLZZ 4.2 6. Veřejné 
služby 

1   2 

2 Mezinárodní 
partnerská 
spolupráce 

Město Kutná 
Hora 
(E.Hnátková, 
T.Hobl) 

1   1 6 5,5 0,5 OPLZZ 5.1 6. Veřejné 
služby 

1 Zvážit 
využití 
přeshraniční 
spolupráce 

2 

2 Slaďování 
pracovního a 
rodinného 
života, 
podpora 
rovných  

Rodinné 
centrum PEC 

1 březen 
2012-únor 
2015 

1 4 4 0 OPLZZ 3.4 6. Veřejné 
služby 

1 Nutno 
zpracovat 
záměr 

2 
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příležitostí 

2 Realizace 
dílčích 
opatření 
k řešení 
romské otázky 
v Kutné Hoře 

Město Kutná 
Hora  

1         0 OPLZZ 3.2 6. Veřejné 
služby 

1   2 

2 Pracovní 
přání: 
Bourejme 
stereotypy v 
životě 
pečujících 
osob! 

Rodinné 
centrum 
Světýlka, o.s., 
partneři: Kutná 
Hora a Vlašim 

1 březen 
2012-srpen 
2014 

4 8 8 0 OPLZZ 4.3 6. Veřejné 
služby 

1   2 

2 Rozvoj 
lidských 
zdrojů pro 
efektivní 
komunikaci s 
veřejností a 
zlepšování 
image města 
Kutné Hory 

Město Kutná 
Hora, partner - 
město Eger  
(E.Hnátková) 

  červenec 
2009-
červen 
2011 

4 5,4 5,4 0 OPLZZ 4.5a 6. Veřejné 
služby 

1 Výzva 12 - 
projekt 
nebyl vybrán 
k podpoře, 
podat z novu  

2 

2 Dobrovolnictv
í v sociálních 
službách 

Pečovatelská 
služba Kutná 
Hora  

1 2013-14       0 ?   6. Veřejné 
služby 

1 Nutno 
zpracovat 
záměr 

3 

1 Domov se 
zvláštním 
režimem v 
Kutné Hoře 

Pečovatelská 
služba Kutná 
Hora 

4 2012-2014 1 25 15 10 ROP 3.2 6.Veřejné 
služby 

1   1 

1 Sportovně 
rekreační 
areál 
Klimeška 
v Kutné Hoře  

Město Kutná 
Hora (J.Janál) 

1 2010-2012 3 160 148 12 ROP 3.2 8. 
Volnočasové 
aktivity 

1   2 

1 Vybudování 
skateparku 
(lokalita 
„koupaliště U 
ČSAD“) 

Město Kutná 
Hora (J.Janál) 

1 2011 1 10 9 1 ROP 3.2 8. 
Volnočasové 
aktivity 

1 Nutno 
zpracovat 
záměr 

4 
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1 Novostavba 
městské 
knihovny 
(včetně 
víceúčelového 
sálu) 

Město Kutná 
Hora 

4 2011-2013 3 180 166,5 13,5 ROP 3.2 8. 
Volnočasové 
aktivity 

1   2 

1 Rekonstrukce 
sportovního 
areálu BIOS 

Město Kutná 
Hora  

2   4 17 15 2 ROP 3.2 8. 
Volnočasové 
aktivity 

1 2x 
podáno/dota
ce 
neposkytnut
a 

3 

1 Vybudování 
kulturně-
společenského 
centra 
v Malíně 

Město Kutná 
Hora  

3 březen 
2012 - 
červen 
2013 

4 20 16 4 ROP 3.2 8. 
Volnočasové 
aktivity 

1 Podaná 
žádost o 
dotaci 

1 

1 Obnova 
dětských hřišť 

Město Kutná 
Hora  

1 2012-2014         ?   8. 
Volnočasové 
aktivity 

1 Většina hřišť 
je 
nevyhovující
, nutno 
připravit 
záměr a PD 

2 

                              
2 Vzdělávání 

pracovníků ve 
školství v ICT 
- Moderní 
pracovník ve 
školství 

SOŠ a SOU 
řemesel Kutná 
Hora 
(A.Hasík) 

2 2012   1,8 1,8 0 OPVK 7.1.3 6. Veřejné 
služby 

2 Projekt 
doporučen / 
schválen 

1 

2 Angličtina pro 
pracovníky 
středních 
odborných 
škol 

SOŠ a SOU 
řemesel Kutná 
Hora (A.Hasík) 

2 2012   2,4 2,4 0 OPVK 7.1.3 6. Veřejné 
služby 

2 Projekt 
doporučen / 
schválen 

1 

2 Aby řemeslo 
žilo dál 

SOŠ a SOU 
řemesel Kutná 
Hora (A.Hasík) 

2 2011-2012   1,2 1,2 0 OPVK 7.1.1 6. Veřejné 
služby 

2 Projekt 
doporučen / 
schválen 

1 
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2 Vytvoření 
podmínek pro 
efektivní 
výuku 
technických 
učebních 
oborů s 
nízkým 
počtem žáků 

SOŠ a SOU 
řemesel Kutná 
Hora (A.Hasík) 

2 2011-2012   2,3 2,3 0 OPVK 7.1.1 6. Veřejné 
služby 

2 Projekt 
doporučen / 
schválen 

1 

2 Zlepšování 
podmínek pro 
výuku 
technických a 
řemeslných 
oborů na SOŠ 
a SOU 
řemesel Kutná 
Hora 

SOŠ a SOU 
řemesel Kutná 
Hora (A.Hasík) 

2 2013-14   6,9 6,9 0 OPVK 7.1.1 6. Veřejné 
služby 

1 Žádost o 
podporu 
splnila 
podmínky 
příjatelnosti 

1 

2 Modernizace 
školních 
vzdělávacích 
programů a 
jejich 
implementace 
do výuky 

SOŠ a SOU 
řemesel Kutná 
Hora (A.Hasík) 

2 2012-14   5,4 5,4 0 OPVK 7.1.3 6. Veřejné 
služby 

1 Žádost o 
podporu 
splnila 
podmínky 
příjatelnosti 

1 

2 Implementace 
školních 
vzdělávacích 
programů do 
výuky 

SOŠ a SOU 
řemesel Kutná 
Hora (A.Hasík) 

2 2013-14   3,2 3,2 0 OPVK 7.1.3 6. Veřejné 
služby 

1 Žádost o 
podporu 
splnila 
podmínky 
příjatelnosti 

1 

2 Systémová 
podpora žáků 
se speciálně 
vzdělávacími 
potřebami při 
studiu 
řemeslných 
oborů 

SOŠ a SOU 
řemesel Kutná 
Hora (A.Hasík) 

2 2012-14   1,8 1,8 0 OPVK 7.1.1 6. Veřejné 
služby 

1 Žádost o 
podporu 
splnila 
podmínky 
příjatelnosti 

1 

2 Řemeslo 
řemeslem 
zůstane 

SOŠ a SOU 
řemesel Kutná 
Hora (A.Hasík) 

2 2012-14   2,8 2,8 0 OPVK 7.1.2 6. Veřejné 
služby 

1 Žádost o 
podporu 
splnila 
podmínky 
příjatelnosti 

1 
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2 Inovace 
školních 
vzdělávacích 
programů 
technických 
řemeslných 
oborů  

SOŠ a SOU 
řemesel Kutná 
Hora (A.Hasík) 

2 2012-13   2,4 2,4 0 OPVK 7.1.2 6. Veřejné 
služby 

1 Žádost o 
podporu 
splnila 
podmínky 
příjatelnosti 

1 
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7.4 Návaznost projektových záměrů IPRM na aktivity podporované ze SF EU 
Operační programy, vhodné jako zdroje financování projektových záměrů města Kutná Hora, jsou 
následující: 
 

 Regionální operační program NUTS II Střední Čechy, 
 Integrovaný operační program, 
 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 
 OP Životní prostředí, 
 OP Podnikání a inovace. 

 
 

Následující schéma znázorňuje financování identifikovaných projektových záměrů 
z tematických operačních programů. 
 
Obrázek 3: Schéma financování aktivit IPRM prostřednictvím EU fondů 
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8 Projektové záměry IPRM financovatelné z Regionálního 
operačního programu NUTS II Střední Čechy17 

Tabulka 24: Projektové záměry s možností spolufinancování prostřednictvím ROP – stav k 30.6.2011 

Projekt 
Oblast 
podpory 
ROP 

Prioritní oblast IPRM 
Odhad nákladů (mil. Kč) 

Z toho ROP Celkem 

Rekonstrukce objektů  čp. 41 a 42 
v Kutné Hoře 

3.2 
1. Cestovní ruch, 
kulturní dědictví  

46 50 

Obnova Parku pod Vlašským 
dvorem 
Podzemní hornická stezka 

2.2 
1. Cestovní ruch, 
kulturní dědictví  

55,5 60 

 
Jak se stavěla katedrála 
 

2.3 
1. Cestovní ruch, 
kulturní dědictví  

1,5 2 

Jižní svah – „Historie 
kutnohorského vína“ 

2.3 
1. Cestovní ruch, 
kulturní dědictví  

4 5 

Propagace města Kutná Hora 2.3 
1. Cestovní ruch, 
kulturní dědictví  

1,5 2 

Rekonstrukce místních komunikací 
na území města 

1.1 3. Doprava 51 55 

Cyklostezky 1.2 3. Doprava 11 12 

Dopravní terminál 1.2 3. Doprava 41,5 45 

Otevřená škola – škola bez bariér 
ZŠ Kamenná stezka 

3.2 6. Veřejné služby 12 13 

Celková rekonstrukce ZŠ T. G. 
Masaryka 

3.2 6. Veřejné služby 69 75 

Výstavba multifunkčního školního 
hřiště Kamenná stezka 

3.2 6. Veřejné služby 9 10 

Sportovně rekreační areál Klimeška 
v Kutné Hoře  

3.2 8. Volnočasové aktivity 148 160 

Vybudování skateparku (lokalita 
„koupaliště U ČSAD“) 

3.2 8. Volnočasové aktivity 9 10 

                                                      
 
17 Pouze projekty s prioritou 1 a 2, jejichž nositelem (realizátorem) bude město Kutná Hora. 
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Novostavba městské knihovny 
(včetně víceúčelového sálu) 

3.2 8. Volnočasové aktivity 166,5 180 

Domov se zvláštním režimem 
v Kutné Hoře 

3.2 6. Veřejné služby 15 25 

Rekonstrukce sportovního areálu 
BIOS 

3.2 8. Volnočasové aktivity 15 17 

Vybudování kulturně-
společenského centra v Malíně 

3.2 8. Volnočasové aktivity 16 20 

Celkem 17 projektů  671,5 741 

 
Zaměření projektů odpovídá dlouhodobému cíli, k němuž směřují aktivity IPRM – tj. upevnění pozice 
Kutné Hory jako kulturního a turistického centra. Z celkového počtu projektů je 8 orientováno na 
cestovní ruch přímo a 9 nepřímo (oblast Doprava a oblast Volnočasové aktivity). Ostatní projekty jsou 
zaměřeny na zkvalitnění veřejných služeb zejména pro obyvatele města (oblast Veřejné služby).  
 
Tabulka 25: Projekty financované z ROP, které byly realizovány nebo jsou v realizaci – stav k 30.6.2011 

Projekt 
Oblast 
podpory 
ROP 

Prioritní oblast IPRM 
Odhad nákladů (mil. Kč) 

Z toho ROP Celkem 
I a II. etapa zádlažby historického 
jádra města Kutná Hora 
(REALIZOVÁNO) 

3.2 
1. Cestovní ruch, 
kulturní dědictví  

83 114 

Revitalizace historického jádra 
města Kutná Hora – V. etapa 
(V REALIZACI) 

3.2 
1. Cestovní ruch, 
kulturní dědictví  

30 49 

„Spolkový dům“ – obnova domu 
čp. 146 – Lierova ulice 
(V REALIZACI) 

3.2 
1. Cestovní ruch, 
kulturní dědictví  

25,5 60 

Rekonstrukce a modernizace Tylova 
divadla  
(REALIZOVÁNO) 

3.2 8. Volnočasové aktivity 5 8 

Celkem 4 projekty  143,5 231 

 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – červenec-září 2011 

 

Strana 79 (celkem 111) 

9 Projektové záměry IPRM financovatelné z tematických OP18 

9.1 Projektové záměry rozdělené podle četnosti v rámci jednotlivých tematických 
operačních programů 

9.1.1 Integrovaný operační program 
Tabulka 26: Projektové záměry pro financování z IOP – stav k 30.6.2011 

Projekt 
Oblast 
podpory 
IOP 

Prioritní oblast IPRM 
Odhad nákladů (mil. Kč) 

Z toho IOP Celkem 

Revitalizace problémových sídlišť 
v Kutné Hoře – sídliště Šipší (další 
etapy, parkovací dům) 

5.2 4. Urbánní rozvoj 185 200 

Revitalizace problémových sídlišť 
v Kutné Hoře – sídliště Puškinská 

5.2 4. Urbánní rozvoj 46 50 

Aktualizace územního plánu města 
Kutná Hora 

5.3 4. Urbánní rozvoj 2 3 

„Chytrá veřejná správa v Kutné 
Hoře“ 

2.1 6. Veřejné služby 
 
Není stanoven 
 

Azylový dům pro muže s 
noclehárnou 

3.1b 6. Veřejné služby 6 6 

Azylový dům pro matky s dětmi 3.1b 6. Veřejné služby 25 25 

Centrum sociálních služeb Kutná 
Hora 

3.1b 6. Veřejné služby 4 5 

Vybudování komunitního centra pro 
romskou komunitu 

3.1b 6. Veřejné služby 25 25 

 
Celkem 8 projektů 
 

 293 314 

 

Tabulka 27: Projekty financované z IOP ve stádiu realizace – stav k 30.6.2011 

Projekt 
Oblast 
podpory 
IOP 

Prioritní oblast IPRM 
Odhad nákladů (mil. Kč) 

Z toho IOP Celkem 
Technologické centrum a 
elektronická spisová služba v ORP 
Kutná Hora  
(V REALIZACI) 

2.1 6. Veřejné služby 4,5 5 

                                                      
 
18 Pouze projekty s prioritou 1 a 2, jejichž nositelem (realizátorem) bude město Kutná Hora. 
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Datová síť města Kutná Hora 
(V REALIZACI) 

2.1 
7. Bezpečnost a 
prevence rizik 

18,5 20 

Varovný systém ochrany před 
povodněmi Kutná Hora 
(REALIZOVÁNO) 

2.1 
7. Bezpečnost a 
prevence rizik 

2 2,5 

Celkem 3 projekty  25 27,5 

 

9.1.2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Tabulka 28: Projektové záměry pro financování z OP LZZ – stav k 30.6.2011 

Projekt 
Oblast 
podpory 
OPLZZ 

Prioritní oblast IPRM 
Odhad nákladů (mil. Kč) 

Z toho 
OPLZZ 

Celkem 

Realizace dílčích opatření k řešení 
romské otázky v Kutné Hoře 

3.2 6. Veřejné služby - - 

Rozvoj vzdělávání a odborné 
přípravy pro zaměstnance MěÚ KH 

4.2 6. Veřejné služby - - 

Mezinárodní partnerská spolupráce 5.1 6. Veřejné služby 5,5 6 

Centrum sociálních služeb Kutná 
Hora 

3.2 6. Veřejné služby 25 25 

Slaďování pracovního a rodinného 
života, podpora rovných příležitostí 

3.4 6. Veřejné služby 4 4 

Pracovní přání: Bourejme 
stereotypy v životě pečujících osob! 

4.3 6. Veřejné služby 8 8 

Rozvoj lidských zdrojů pro 
efektivní komunikaci s veřejností a 
zlepšování image města Kutné Hory 

4.5a 6. Veřejné služby 5,4 5,4 

Celkem 7 projektů  47,9 48,4 

 
 
 
 
 
 

9.1.3 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Tabulka 29: Projektové záměry pro financování z OP VK – stav k 30.6.2011 

Projekt 
Oblast 
podpory 
OPLZZ 

Prioritní oblast IPRM 
Odhad nákladů (mil. Kč) 

Z toho OPVK Celkem 

Vzdělávání pracovníků ve školství 
v ICT - Moderní pracovník ve 
školství 

7.1.3 6. Veřejné služby 1,8 1,8 
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Angličtina pro pracovníky středních 
odborných škol 

7.1.3 6. Veřejné služby 2,4 2,4 

Aby řemeslo žilo dál 7.1.1 6. Veřejné služby 1,2 1,2 

Vytvoření podmínek pro efektivní 
výuku technických učebních oborů 
s nízkým počtem žáků 

7.1.1 6. Veřejné služby 2,3 2,3 

Zlepšování podmínek pro výuku 
technických a řemeslných oborů na 
SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora 

7.1.1 6. Veřejné služby 6,9 6,9 

Modernizace školních vzdělávacích 
programů a jejich implementace do 
výuky 

7.1.3 6. Veřejné služby 5,4 5,4 

Implementace školních 
vzdělávacích programů do výuky 

7.1.3 6. Veřejné služby 3,2 3,2 

Systémová podpora žáků se 
speciálně vzdělávacími potřebami 
při studiu řemeslných oborů 

7.1.1 6. Veřejné služby 1,8 1,8 

Řemeslo řemeslem zůstane 7.1.2 6. Veřejné služby 2,8 2,8 

Inovace školních vzdělávacích 
programů technických řemeslných 
oborů 

7.1.2 6. Veřejné služby 2,4 2,4 

Celkem 10 projektů  30,2 30,2 

 

9.1.4 Operační program Životní prostředí 
Tabulka 30: Projektové záměry pro financování z OP ŽP – stav k 30.6.2011 

Projekt 
Oblast 
podpory 
OPŽP 

Prioritní oblast IPRM 
Odhad nákladů (mil. Kč) 

Z toho OPŽP Celkem 

Vybudování systému sběru a třídění 
odpadů (sběrné dvory) 

4.1 5. Životní prostředí 16,5 18 

Využití středněvelkých 
kogeneračních jednotek v zařízeních 
města 

- 5. Životní prostředí *) - 

Obnova systému veřejného 
osvětlení 

- 5. Životní prostředí *) 75 

Snížení energetické náročnosti 
objektů Domova s pečovatelskou 
službou v Kutné Hoře 

3.1 5. Životní prostředí 10,8 14,4 

Bioplynové fermentační stanice s 
kogenerační jednotkou 

- 5. Životní prostředí *) 150 

Revitalizace okolí řečiště Vrchlice - 5. Životní prostředí *) - 

Vybudování kanalizace v městské 
části Neškaredice 

- 5. Životní prostředí *) 10 
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Propojení dvou systémů CZT - 5. Životní prostředí *) 40 

Celkem 8 projektů  47,3 347,4 

Poznámka: *) Vzhledem k nestanovení prioritní osy není určen typ podpory a není stanovena výše 
podpory z OP ŽP. 
 
Tabulka 31: Projekty financované z OP ŽP ve stádiu realizace – stav k 30.6.2011 

Projekt 
Oblast 
podpory 
OPŽP 

Prioritní oblast IPRM 
Odhad nákladů (mil. Kč) 

Z toho OPŽP Celkem 
Využití odpadního tepla pro provoz 
veřejného koupaliště v Kutné Hoře 
(V REALIZACI) 

3.2 5. Životní prostředí 3,5 7 

Zateplení ZŠ Jana Palacha  
(V REALIZACI) 

3.2 5. Životní prostředí 16,5 33 

Celkem 2 projekty  20 40 

9.2 Projektové záměry města Kutná Hora bez určení zdroje spolufinancování 
 
Tabulka 32: Projektové záměry bez určení zdroje spolufinancování – stav k 30.6.2011 

Projekt 
Oblast 
podpory 
OP 

Prioritní oblast IPRM 
Odhad nákladů (mil. Kč) 

Z toho OP Celkem 

Záchytná parkoviště (lokalita „Na 
Valech“ a „Městské sady“) 

1.2 ROP 3. Doprava - 220 

Historie mincovnictví 2.3 ROP 
1. Cestovní ruch, 
kulturní dědictví 

- 1 

Komplexní orientační systém ve 
městě 

 
1. Cestovní ruch, 
kulturní dědictví 

- - 

Vybudování parkoviště u hlavního 
nádraží (Park&Ride) 

1.1/1.2 
ROP 

4. Urbánní rozvoj - - 

Pasportizace komunikací a zeleně  5. Životní prostředí - 4 

Byty prostupného bydlení 
(startovací byty)/sociálně slabé 
rodiny 

 
6. Veřejné služby 
 
 

- - 

Obnova dětských hřišť  8. Volnočasové aktivity - - 

Dobrovolnictví v sociálních 
službách 

 6. Veřejné služby - - 

Prostory pivovaru – vybudování 
obchodně kulturního zařízení 

 4. Urbánní rozvoj - - 

Celkem 9 projektů  *) 225 

Poznámka: *) Vzhledem k nepotvrzení možnosti uplatnit projekt v daném OP(neurčení OP) není určen 
typ podpory a není stanovena výše podpory. 
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Všechny projektové záměry těchto devíti projektů je nutno dále rozpracovat a objektivně stanovit 
(upřesnit)  rozpočtové náklady a harmonogram realizace. Je zapotřebí pokračovat v upřesnění 
dotačních zdrojů (zda např. v ROP bude ještě nějaká relevantní výzva,…) 
 
V případě, že pro výše uvedené projektové záměry nebude k dispozici vhodný zdroj spolufinancování 
/prioritní osa/výzva, bude zvažována na základě priorit možnost postupné realizace těchto projektů 
v rámci rozpočtu Města Kutná Hora. 
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Indikátory aktivit IPRM 
Pro účely IPRM byly navrženy tyto soubory indikátorů: 
 

1. Indikátory výstupů, kterými je vyjádřen rozsah uskutečněných aktivit. 
2. Indikátory výsledku, kterými se charakterizují přímé účinky projektu na příjemce podpory, 

popř. cílové skupiny. 
3. Indikátory dopadu, které vyjadřují střednědobé nebo dlouhodobé účinky projektu. 

 
V následujících kapitolách jsou indikátory rozpracovány pro projekty s prioritou 1 a 2, tj. pro projekty 
v nejvyšším stupni přípravy záměru (včetně plánu alokace finančních prostředků Města Kutná Hora na 
spolufinancování projektů). 
 
Indikátory jsou konstruovány s využitím integrovaného přístupu, tj. tak, aby bylo možné ukazatele za 
jednotlivé projekty agregovat do souhrnných indikátorů. U projektových záměrů, resp. Projektových 
listů (které jsou součástí příloh IPRM) byl proto kladen důraz na jednotný přístup jak z hlediska 
vymezení ukazatelů, tak z hlediska jejich měrných jednotek. 

9.3 Indikátory aktivit IPRM financovatelných z ROP 

9.3.1 Indikátory výstupů 
Tabulka 33: Indikátory výstupů IPRM – ROP 

Indikátor dle ROP Měrná jednotka Zdroj dat 
Počet zrekonstruovaných památkových objektů počet MÚ KH, Odbor investic 
Počet zrekonstruovaných / revitalizovaných 
nemovitých kulturních památek 

počet MÚ KH, Odbor investic 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – 
ve městech 

m2 MÚ KH, Odbor investic 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve 
městech 

m2 MÚ KH, Odbor investic 

Počet nově vytvořených produktů cestovního ruchu počet PS KH 
Délka zrekonstruovaných komunikací km MÚ KH, Odbor investic 
Nově vzniklá plocha pro dopravu v klidu m2 MÚ KH, Odbor investic 

Nově vzniklá užitná plocha služeb sociální péče  m2 
MÚ KH, Odbor 
sociálních věcí a 
zdravotnictví 

Počet podpořených zadavatelů, poskytovatelů 
sociálních služeb 

počet 
MÚ KH, Odbor 
sociálních věcí a 
zdravotnictví 

Nově rekonstruovaná užitná plocha základní školy m2 
MÚ KH, Odbor 
památkové péče, kultury, 
školství a tělovýchovy 

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných 
ploch volnočasových aktivit 

m2 
MÚ KH, Odbor 
památkové péče, kultury, 
školství a tělovýchovy 

9.3.2 Indikátory výsledků 
Tabulka 34: Indikátory výsledků – ROP 

Indikátor dle ROP Měrná jednotka Zdroj dat 
Počet zrekonstruovaných / revitalizovaných 
nemovitých kulturních památek 

počet MÚ KH, Odbor investic 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – 
ve městech 

m2 MÚ KH, Odbor investic 
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Počet nově vytvořených parkovacích míst m2 MÚ KH, Odbor investic 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve 
městech 

m2 MÚ KH, Odbor investic 

Počet nově vzniklých pracovních míst počet Úřad práce Kutná Hora 

Nově vzniklá kapacita služeb sociální péče pro 
seniory 

počet osob 
MÚ KH, Odbor 
sociálních věcí a 
zdravotnictví 

Nově vytvořená plocha pro výuku, semináře a další 
aktivity 

 
MÚ KH, Odbor 
památkové péče, kultury, 
školství a tělovýchovy 

Nově vytvořená kapacita kulturních a sportovně 
rekreačních prostor 

počet osob MÚ KH, Odbor investic 

9.3.3 Indikátory dopadů 
Tabulka 35: Indikátory dopadů – ROP 

Indikátor dle ROP Měrná jednotka Zdroj dat 
Nárůst návštěvnosti v mimosezónních obdobích podíl v % PS KH 
Pokles osobní automobilové dopravy v CZM 
(průjezd osobních automobilů) 

podíl v % MÚ KH, Odbor dopravy 
a silničního hospodářství 

Počet kulturních a společenských akcí 
organizovaných v prostorách ZŠ (ročně) 

počet 
MÚ KH, Odbor 
památkové péče, kultury, 
školství a tělovýchovy 

Procentní nárůst návštěvníků zrekonstruovaných 
sportovních zařízení 

počet 
MÚ KH, Odbor 
památkové péče, kultury, 
školství a tělovýchovy 

Procentní nárůst návštěvníků zrekonstruovaných 
kulturních zařízení 

podíl v % 
MÚ KH, Odbor 
památkové péče, kultury, 
školství a tělovýchovy 

Procentuální snížení podílu mladistvých na trestné 
činnosti ve městě 

podíl v % 
Městská policie Kutná 
Hora 

9.4 Indikátory aktivit IPRM financovatelných z tematických OP 

9.4.1 Indikátory výstupů 
Tabulka 36: Indikátory výstupů – TOP 

Indikátor Měrná jednotka Zdroj dat 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – 
ve městech 

m2 MÚ KH, Odbor investic 

Nově vzniklá užitná plocha služeb sociální péče  m2 MÚ KH, Odbor investic 

Nově vzniklá kapacita sociálních služeb v sociálně 
vyloučených romských komunitách 

počet osob 
MÚ KH, Odbor 
sociálních věcí a 
zdravotnictví 

9.4.2 Indikátory výsledků 
Tabulka 37: Indikátory výsledků – TOP 

Indikátor Měrná jednotka Zdroj dat 
Plocha revitalizovaného území problémového sídliště m2 MÚ KH, Odbor investic 
Počet úspěšně podpořených osob (sociálně 
vyloučených, u kterých poskytnutá podpora splnila 
svůj předem definovaný účel) 

počet 
MÚ KH, Odbor 
sociálních věcí a 
zdravotnictví 

Počet nově vzniklých pracovních míst počet Úřad práce Kutná Hora 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – červenec-září 2011 

 

Strana 86 (celkem 111) 

Počet implementací rozhraní k centrálním registrům 
u územních samospráv vykonávajících přenesenou 
působnost 

počet 
MÚ KH, oddělení 
informatiky 

Množství separovaného odpadu tun 
MÚ KH Odbor 
Životního prostředí 

Počet mezinárodních partnerství počet 
MÚ KH Kancelář 
tajemníka MÚ 

9.4.3 Indikátory dopadů 
Tabulka 38: Indikátory dopadů – TOP 

Indikátor Měrná jednotka Zdroj dat 
Počet nových napojení na regionální informační 
systém veřejné správy 

počet 
MÚ KH, oddělení 
informatiky 

Počet vytvořených pracovních míst pro 
handicapované občany 

počet Úřad práce Kutná Hora 

Počet pracovních míst pro znevýhodněné skupiny 
celkem 
– z toho ženy 

počet Úřad práce Kutná Hora 

Efektivnost podpořených projektů počet Evaluační studie OP 
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10 Zhodnocení návaznosti zahrnutých záměrů na územně 
plánovací dokumentaci města 

10.1 Stav územně plánovací dokumentace v Kutné Hoře 
Návrh územního plánu města Kutná Hora byl vypracován na základě schváleného souborného 
stanoviska pořizovatele a výsledků projednávání v období října až prosince 2000. 
 
Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 12.června 2001 Usnesení č. 130/01 
k územnímu plánu města, ve kterém schválilo Územní plán města Kutná Hora ve správním území 
zahrnujícím k.ú. Kaňk, Kutná Hora, Malín, Neškaredice, Perštejnec, Poličany a Sedlec u Kutné Hory. 
Dále bylo schváleno vymezení závazné části územního plánu města Kutná Hora vyhláškou 
obce o závazné části územního plánu města Kutná Hora č. 10/2001. 
 
V následujících letech bylo schváleno několik dílčích změn územního plánu, které se netýkají žádné 
z prioritních oblastí IPRM. 
 
Veškeré projektové záměry vycházejí z tohoto schváleného územního plánu, a to ve všech ohledech 
(zastavitelné území, limity využití území atd.). 

10.2 Návaznost projektových záměrů na územně plánovací dokumentaci města 
Tabulka 39: Návaznost projektových záměrů na ÚPD 

Řešení ve schváleném územním plánu Řešení IPRM (projektový záměr) 

Výrazná regenerace celého historického jádra, 
jejíž základním a prioritním principem je 
respektování historického dědictví daného 
vývojem společnosti a formovaného v městské 
památkové rezervaci 

 Projekt regenerace historického jádra města 
Kutná Hora 

 Zádlažba historického jádra (všechny etapy) 
 Rekonstrukce památek UNESCO 

v historickém jádru 
 Rekonstrukce objektů čp. 41 a č.p. 42 

v Kutné Hoře 
 Obnova Parku pod Vlašským dvorem, 

Podzemní hornická stezka 
 Projekty související / navazující na 

historické jádro 
 Jak se stavěla katedrála 

Mezi lokalitami navrženými jako plochy veřejné 
zeleně je park pod Vlašským dvorem (lokalita č. 
170 o rozloze 0,2 ha). 

 Projekt „Obnova Parku pod Vlašským 
dvorem, Podzemní hornická stezka“ 

ÚPD počítá na území historického jádra města 
s organizačními opatřeními a postupným 
zklidňováním dopravy. 

 Projekt „Záchytná parkoviště„ 

Na terasách pod Jezuitskou kolejí je navrženo 
rozšíření veřejné zeleně.  Jižní svah – „Historie kutnohorského vína“ 

Z důvodu vyřešení dopravních problémů 
historického jádra jsou po jeho obvodu v ÚPD 
navržena záchytná parkoviště (u nádraží, na 
okraji městských sadů a podél ulice Na Valech a 
Pod Valy. 

 Projekt „Záchytná parkoviště„ 
 Zádlažba historického jádra města 
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ÚPD počítá se záměrem vybudovat na Klimeše 
sportovně rekreační areál (koupaliště, zimní 
stadion, letní kino s letní scénou a další 
sportovně rekreační aktivity). 
 
Mezi lokalitami navrženými jako plochy pro 
sport a rekreaci je sportovní areál Klimeška 
(lokalita č. 162, 165 o rozloze 3,03 ha). 

 Projekt „Sportovně rekreační areál 
Klimeška v Kutné Hoře 

Řešením ÚPD jsou stabilizovány 
nejvýznamnější areály občanské vybavenosti 
(nemocnice, školská zařízení). 

 Projekty na komplexní rekonstrukci ZŠ 
v Kutné Hoře 

 Otevřená škola – škola bez bariér ZŠ 
Kamenná stezka 

 Celková rekonstrukce ZŠ T. G. Masaryka 
 Multifunkční školní hřiště Kamenná stezka 

Je vytipováno několik nových lokalit pro 
zařízení sociální péče a prevence. 

 Projekt „Výstavba domu s pečovatelskou 
službou“ 

Mezi lokalitami navrženými jako plochy pro 
dopravu a technickou infrastrukturu jsou: 

 parkoviště Šipší (lokalita č. 202 
o rozloze 0,15 ha); 

 hromadné garáže Jana Palacha (Šipší). 
Mezi lokalitami navrženými jako plochy veřejné 
zeleně je park Šipší (lokalita č. 65 o rozloze 0,82 
ha). 
Mezi lokalitami navrženými jako plochy pro 
sport a rekreaci je hřiště v obytné zóně Šipší 
(lokalita č. 200 o rozloze 0,55 ha). 
 
Vzhledem k asymetrickému uspořádání funkční 
a prostorové struktury města a proponovanému 
rozvoji je v prostoru mezi Sedlcem a Šipším 
navrženo sekundární (lokální) městské centrum. 

 Projekt „Revitalizace problémových sídlišť 
v Kutné Hoře 
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11 Zjednodušený finanční plán IPRM 

V současné fázi přípravy IPRM některé z projektových záměrů zařazených mezi aktivity IPRM 
obsahují pouze kvalifikovaný a v některých případech prostý odhad nákladů a orientační časový 
harmonogram. Níže uvedený zjednodušený finanční plán je nutné považovat za orientační. 
V návaznosti na postupné zpřesňování finančních rámců jednotlivých projektů, které vyplyne 
z vypracování dalších stupňů projektové dokumentace, bude nezbytné konkretizovat a zpřesnit  
finanční požadavky a to každoročně při přípravě rozpočtu na další rok. 
 
Do plánu spolufinancování aktivit IPRM byly zařazeny projekty s prioritou 1 a 2,  tj. projekty, kde je 
do budoucna plánována alokace finančních prostředků z rozpočtu města na spolufinancování (a 
alespoň částečně byla tato alokace zohledněna při konstrukci rozpočtu). 
 
Plán vychází z toho, že při stanovení časového harmonogramu se jedná o kalendářní roky, proto je na 
poslední rok realizace projektu počítáno s nejvyšší částkou. Vzhledem k tomu, že jde o zjednodušený, 
tj. orientační plán, u projektů, kde dosud není znám podíl výdajů dle jednotlivých let, byla zvolena 
následující metodika pro jeho odhad (viz Tabulka 40). 
 
Tabulka 40: Konstrukce zjednodušeného finančního plánu u víceletých projektů 

Doba realizace 
projektu 

Odhad podílu výdajů podle jednotlivých let 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

1 rok 100 %      

2 roky 40% 60%   

3 roky 20% 30% 50%   

4 roky 10% 20% 30% 40% 
 
Následující tabulka je předběžným a orientačním rozpočtovým výhledem pro spolufinancování 
projektových záměrů zařazených mezi aktivity IPRM. Předpokladem pro relevantnost tohoto plánu 
spolufinancování je vazba na rozpočet města v příslušných letech, tj. analogie s víceletým 
rozpočtováním prostřednictvím sestavování rozpočtového výhledu podle Zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – červenec-září 2011 

 

Strana 90 (celkem 111) 

Tabulka 41: Výchozí plán spolufinancování aktivit IPRM ze strany Města Kutná Hora (rozpočtový výhled) dle jednotlivých let realizace IPRM; v tis. Kč 

Projekt zařazený do IPRM v r.2007 
2010 2011 2012 2013 

Celkem spolufinancování 
města (v tis. Kč) 

I a II. etapa zádlažby historického jádra města 
Kutná Hora 
(REALIZOVÁNO) 

3 600 - - - 6 000 

Revitalizace historického jádra města Kutná 
Hora – V. etapa 
(V REALIZACI) 

7 200 10 800 - - 18 000 

Rekonstrukce objektů  čp. 41 a 42 v Kutné Hoře 1 600 2 400 - - 4 000 

„Spolkový dům“ – obnova domu čp. 146 – 
Lierova ulice 
(V REALIZACI) 

13 800 20 700 - - 34 500 

Obnova Parku pod Vlašským dvorem 
Podzemní hornická stezka 

1 800 2 700 - - 4 500 

 
Jak se stavěla katedrála 
 

- 500 - - 500 

Jižní svah – „Historie kutnohorského vína“ 400 600 - - 1 000 

Propagace města Kutná Hora 500 - - - 500 

Záchytná parkoviště (lokalita „Na Valech“ a 
„Městské sady“)  

1 650 3 300 4 950 6 600 16 500 

Rekonstrukce místních komunikací na území 
města 

400 800  1 200 1 600 4 000 

Cyklostezky 200 300 500 - 1 000 

Dopravní terminál - 700 1 050 1 750 3 500 

Azylový dům pro muže s noclehárnou - 400 600 1 000 2 000 
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Projekt zařazený do IPRM v r.2007 
2010 2011 2012 2013 

Celkem spolufinancování 
města (v tis. Kč) 

Azylový dům pro matky s dětmi - 600 900  1 500 3 000 

Výstavba domu s pečovatelskou službou - 1 200 1 800 3 000 6 000 
Vybudování komunitního centra pro  romskou 
komunitu 

 200 300 500 1 000 

Otevřená škola – škola bez bariér ZŠ Kamenná 
stezka 

200 300 500 - 1 000 

Celková rekonstrukce ZŠ T. G. Masaryka 2 400 3 600 - - 6 000 
Výstavba multifunkčního školního hřiště 
Kamenná stezka 

200 300 500 - 1 000 

Sportovně rekreační areál Klimeška v Kutné 
Hoře  

2 400 3 600 6 000  12 000 

Vybudování skateparku (lokalita „koupaliště U 
ČSAD“) 

- 1 000 - - 1 000 

Novostavba městské knihovny (včetně 
víceúčelového sálu) 

- 2 700 4 050 6 750 13 500 

Rekonstrukce a modernizace Tylova divadla  
(DOTACE PŘIZNÁNA) 

800 1 200 - - 2 000 

Rekonstrukce sportovního areálu BIOS 800 1 200 - - 2 000 
Vybudování kulturně-společenského centra 
v Malíně 

Rozpočet není stanoven  

Revitalizace problémových sídlišť v Kutné Hoře 
– sídliště Šipší (další etapy, parkovací dům) 

1 500 3 000 4 500 6 000 15 000 

Revitalizace problémových sídlišť v Kutné Hoře 
– sídliště Puškinská 

- 800 1 200 2 000 4 000 

Aktualizace územního plánu města Kutná Hora - - - - 0 (dotace 100 %) 

„Chytrá veřejná správa v Kutné Hoře“ Rozpočet není stanoven  

Datová síť města Kutná Hora 1 500 - - - 1 500 
Varovný systém ochrany před povodněmi 
Kutná Hora 

2 500 - - - 2 500 
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Projekt zařazený do IPRM v r.2007 
2010 2011 2012 2013 

Celkem spolufinancování 
města (v tis. Kč) 

Technologické centrum a elektronická spisová 
služba v ORP Kutná Hora 

500 - - - 500 

Zóna Karlov - 1 200 1 800 3 000 6 000 

Mezinárodní partnerská spolupráce - 500 - - 500 
Využití odpadního tepla pro provoz veřejného 
koupaliště v Kutné Hoře (V REALIZACI) 

- 3 500 - - 3 500 

Vybudování systému sběru a třídění odpadů 
(sběrné dvory) 

Rozpočet není stanoven  

Zateplení ZŠ Jana Palacha (DOTACE 
PŘIZNÁNA, PŘÍPRAVA REALIZACE) 

-  19 200 28 800 - 48 000 

Celkem z rozpočtu města 43 950 87 300 58 650 33 700 226 00019 
 
 
 

 
 

                                                      
 
19 Součet předpokládaných nákladů na spolufinancování v jednotlivých letech se nerovná součtu nákladů za jednotlivé projekty. Důvodem je zahrnutí nákladů na projekt 
zádlažby historického jádra města Kutná Hora, který je v realizaci již od roku 2009 a část nákladů na spolufinancování již byla uhrazena v tomto roce. Totéž se týká roku 
2010, ev. prvé poloviny 2011 u dalších projektů.  
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V návrhu rozpočtu a spolufinancování projektů IPRM je kalkulováno se ziskem maximální míry 
dotace, což je ve většině případů 92,5 %, případně s individuální výší dle předložené žádosti o 
dotaci 
 
Největší podíl finančních prostředků (největší požadavek na kofinancování z rozpočtu města) je 
plánován pro roky 2011 – 2012. Důvodem je to, že realizace projektových záměrů s nejvyšším 
stupněm přípravy a těch, na které je již přiznána dotace, se předpokládá na nejbližší roky. Rozvržení 
plánovaných finančních prostředků do let je patrné z následujícího grafu. 
 
Graf 2:  Předpoklad vývoje spolufinancování z rozpočtu města dle jednotlivých let realizace IPRM k datu 
založení IPRM - 2007 (v mil. Kč) 
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Přestože se jedná o orientační plán, lze z něj vyvodit závěry pro další aktualizaci IPRM. Vezmeme–
li v úvahu rozpočtové omezení Města Kutná Hora, které může ze svého rozpočtu ročně uvolnit na 
investice 40 – 50 mil. Kč, můžeme konstatovat, že objem rozpočtových prostředků není dostačující a 
bude nutné chybějící finanční prostředky doplnit prostřednictvím municipálních úvěrů. 
 
Je třeba dále vzít v úvahu, že do výčtu jsou zařazeny pouze projekty s prioritou 1 a 2, takže zejména ve 
druhé polovině plánovacího období budou nároky na rozpočet města ještě podstatně vyšší. Rozpočet 
rovněž nemůže kalkulovat s faktem, že většinu projektů realizovaných s finanční spoluúčastí EU je 
nutno (částečně) předfinancovat; konkrétní očekávané zatížení rozpočtu města (konkrétní Cash-Flow) 
tedy může být v jednotlivých letech vyšší. Rozpočet počítá pouze z nutným spolufinancováním 
žadatele (tedy celkové náklady na projekt mínus výše potenciální dotace). 
 
Rozložení realizace projektů do let 2010 – 2013 tedy není ve vztahu k vnitřním finančním 
zdrojům města optimální. V rámci dalších aktualizací IPRM bude proto upřesněn harmonogram 
realizace u některých projektových záměrů. Vzhledem k poddimenzování výdajů na spolufinancování 
v následujících letech, je pravděpodobné, že doba realizace u některých projektových záměrů bude 
upravena, resp. posunuta. Významným kritériem při revizi projektových záměrů bude konkrétní plán a 
znění výzev k podávání projektů. 
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Komentář: Tato kapitola nebyla aktualizována s ohledem na velké množství změn v uplynulých letech 
(odkládání projektů, jejich pozastavení, nárůst nových námětů s neupřesněnými rozpočty,…) a 
vzhledem k tomu, že úkolem IPRM není finanční plánování, ale revize požadavků námětů a stavu 
přípravy a realizace projektů. Na tomto základě (viz. kap.7) jsou pak uplatněny požadavky na 
spolufinancování, či plné financování investičních i neinvestičních projektů ze stravy vedení města. 
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12 Partnerství v IPRM 

12.1 Partnerství v IPRM 
Integrovaný plán byl zpracován na principu místního partnerství. IPRM je nástrojem pro realizaci 
především těch projektových záměrů, které jsou výstupem z procesu územního, strategického a 
komunitního plánování ve městě. 
 
Do činnosti pracovních skupin byli zapojeni zástupci partnerů, kteří se budou významným způsobem 
podílet na přípravě a realizaci projektů, a to i jako jejich nositelé či spolurealizátoři. Jedná se zejména 
o následující organizace: 
 
 Církev – Arciděkanství Kutná Hora; 
 Pečovatelská služba Kutná Hora; 
 Oblastní Charita Kutná Hora; 
 Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.; 
 Nadace Kutná Hora – památka UNESCO; 
 Tělovýchovná jednota Sparta 
 další právnické i fyzické osoby dle konkrétních záměrů a projektů. 
 
Důležitým partnerem při zpracování a realizaci rozvojových dokumentů je veřejnost. Akční plány 
IPRM budou prezentovány veřejnosti, a to prostřednictvím webových stránek města 
(http://www.mu.kutnahora.cz/) a dalších informačních zdrojů. 

12.2 Partnerství v projektech zařazených do IPRM 

12.2.1 Princip partnerství 

Za partnery projektu jsou obecně považovány subjekty (instituce a organizace), které jsou zapojeny do 
přípravné a realizační fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných 
služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů. 
 
Forma partnerství není předepsána, ale při hodnocení projektu je třeba doložit všechny doklady o 
partnerství (smlouvy, dohody, prohlášení apod.), které by prokazovaly míru zapojení partnera do 
realizace projektu. 
 
Za partnera projektu zařazeného do IPRM nejsou považovány dodavatelské firmy, které vstupují do 
projektů na základě běžného smluvního vztahu a kalkulují se ziskem. 

12.2.2 Právní vztahy spojené s partnerstvím 

V programovacím období 2007 – 2013, tj. v realizačním období IPRM, bude Město Kutná Hora 
vstupovat do právních vztahů spojených s partnerstvím projektů dvěma způsoby: 
 

1. Jako nositel projektu, který bude iniciovat vhodnou formu partnerské spolupráce s partnerskou 
organizací. 

2. Jako partner u projektů, jejichž nositelem bude jiná organizace. Tyto projekty jsou v rámci 
IPRM chápány jako aktivity související s integrovaným rozvojem města. 

12.2.3 Partnerství v projektech, jejichž nositelem je Město Kutná Hora 

Se zapojením partnerů se počítá ve všech fázích projektu: 
 

1. V přípravné fázi – spolupráce na projektovém záměru, zabezpečení odborné stránky 
projektové dokumentace, posílení odborných kapacit projektového týmu. 

2. V realizační fázi – propagace projektu, distribuce výsledků projektu. 
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3. V provozní fázi – provoz zařízení, objektu, areálu, užívání nově vytvořených, popř. 
zrekonstruovaných ploch, realizace aktivit spojených s činnostmi po skončení realizační fáze 
projektu a udržitelností projektu. 

 
Tabulka 42: Přehled předpokládaných partnerů projektů zařazených do IPRM a způsob jejich zapojení 
(ROP) 

Název partnera Projekty IPRM se zapojením partnera Způsob zapojení 

Průvodcovská služba Kutná 
Hora spol. s.r.o. 

Zádlažba historického jádra  
propagace, začlenění do 
prohlídkových a tematických 
tras 

Obnova Parku pod Vlašským dvorem 
Podzemní hornická stezka (PHS) 

spolurealizátor projektu, 
propagace, marketing, 
provoz PHS 

Jak se stavěla katedrála 
spolurealizátor projektu, 
propagace, marketing, 
provozovatel expozice 

Jižní svah – „Historie kutnohorského vína“ 
propagace, marketing 

Sportovně rekreační areál Klimeška 

Církev – Arciděkanství 
Kutná Hora; 

Obnova a restaurování kostela sv. Jakuba realizátor a nositel projektu 
Celková obnova domu čp. 1 Jakubská – 
arciděkanství Kutná Hora 

realizátor a nositel projektu 

Restaurování interiéru chrámu sv. Barbory 
 

realizátor a nositel projektu 

Zádlažba historického jádra  propagace 

Národní památkový ústav 

Jak se stavěla katedrála posílení odborných kapacit 
realizačního týmu a 
nekonfliktnost prováděných 
úprav s podmínkami ochrany 
kulturních památek 

Zádlažba historického jádra města 

„Spolkový dům“ – obnova domu č. p. 146 – 
Lierova ulice 
Rekonstrukce objektů čp. 41 a č.p. 42  

Nadace Kutná Hora – 
památka UNESCO 

Jak se stavěla katedrála 
propagace a správa památek 
UNESCO 

Česká centrála cestovního 
ruchu – CzechTourism 

Obnova Parku pod Vlašským dvorem 
Podzemní hornická stezka 

spolupráce při propagaci 
projektu a začlenění do 
materiálů CzechTourism, 
spolupráce na propagačních 
a PR aktivitách projektu 

Jak se stavěla katedrála 

Jižní svah – „Historie kutnohorského vína“ 

České muzeum stříbra, 
Kutná Hora 

Obnova Parku pod Vlašským dvorem 
Podzemní hornická stezka 

odborný garant expozice 
Podzemní hornická stezka 

Základní umělecká škola 
Kutná Hora 

„Spolkový dům“ – obnova domu č. p. 146 – 
Lierova ulice 

uživatel učebních prostor 

Tylův pěvecký sbor 
„Spolkový dům“ – obnova domu č. p. 146 – 
Lierova ulice 

uživatel učebních prostor 

Univerzita Pardubice, 
Fakulta restaurování 

Rekonstrukce objektů čp. 41 a č.p. 42 

odborná, metodická příprava 
projektu, výuka budoucích 
restaurátorů (realizace 
studijního programu), provoz 
objektů 

Vinné sklepy Kutná Hora 
s.r.o. 

Jižní svah – „Historie kutnohorského vína“ 
spolupráce ve všech fázích 
projektu 

Českomoravská provincie 
Římské unie řádu sv. Voršily 

Záchytná parkoviště 
partnerská smlouva 
upravující koncepci a 
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Název partnera Projekty IPRM se zapojením partnera Způsob zapojení 
pravidla vybudování a 
využívání parkoviště 

Pečovatelská služba KH Výstavba domu s pečovatelskou službou provozovatel zařízení 

Základní škola Jana Palacha 
Otevřená škola – škola bez bariér Kamenná 
stezka 

spolurealizátor projektu, 
partner ve všech fázích 
projektu 

Oblastní charita Kutná Hora 

Azylový dům pro muže 
spolupráce v realizační a 
provozní fázi  

Výstavba domu s pečovatelskou službou 

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi 

Základní škola T. G. 
Masaryka 

Celková rekonstrukce ZŠ T. G. Masaryka 
spolurealizátor projektu, 
partner ve všech fázích 
projektu 

TJ Stadion Sportovně rekreační areál Klimeška 
provozovatel zimního 
stadionu 

TJ Sparta Kutná Hora 

Sportovně rekreační areál Klimeška  

provozovatel plaveckého 
bazénu v lokalitě Klimeška, 
bezprostřední soused 
zimního stadionu a 
plánované letní scény 

Sportovní zařízení v Kutné Hoře – TJ Sparta 
Plavecký bazén Kutná Hora 

spolurealizátor projektu 
(variantně nositelem 
projektu), provozovatel, 
podíl na spolufinancování 

Městská knihovna Novostavba městské knihovny 
provozovatel objektu, 
spolurealizátor projektu 

 
Tabulka 43: Přehled předpokládaných partnerů projektů zařazených do IPRM a způsob jejich zapojení 
(TOP) 

Název partnera Projekty IPRM se zapojením partnera Způsob zapojení 

Oblastní charita Kutná Hora 

Vybudování komunitního centra  

spolupráce ve všech fázích 
projektu 

Vybudování azylového domu pro matky a 
rodiny s dětmi 
Vybudování azylového domu pro muže 
Realizace dílčích opatření k řešení romské 
otázky v Kutné Hoře 

Úřad práce v Kutné Hoře 
Vybudování komunitního centra  spolupráce při integraci 

klientů komunitního centra 
zpět na trh práce 

Realizace dílčích opatření k řešení romské 
otázky v Kutné Hoře 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Vybudování komunitního centra 
Spolupráce v přípravné fázi 
projektu Realizace dílčích opatření k řešení romské 

otázky v Kutné Hoře 
 
V další fázi přípravy projektových záměrů může být počet partnerů upraven a způsob jejich zapojení 
do projektu blíže specifikován. 
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13 Identifikace možných rizik realizace IPRM 

V této fázi přípravy aktivit IPRM byla vytipována níže uvedená rizika, jejichž kvalitativní hodnocení a 
řízení obsahuje následující tabulka. 
 
Tabulka 44: Kvalitativní vyhodnocení rizik realizace aktivit IPRM 

Riziko projektu 
Pravděpodobnost 
výskytu 

Intenzita 
Nástroje minimalizace 
(vypořádání rizik) 

Některé záměry (dokumentace) jsou v 
nízkém stupni rozpracovanosti (včetně 
předpokládané výše nákladů na realizaci 
projektu stanovené odhadem) – riziko 
zvýšení finančního rámce projektů / 
IPRM 

střední střední 

Kvalifikovaný odhad u projektů 
s prioritou 1 a 2, aktualizace 
IPRM ve vazbě na intenzivní 
přípravu projektové dokumentace 
k projektům (včetně podrobných 
rozpočtů a ekonomického 
hodnocení) 

Nedostatek finančních prostředků Města 
Kutná Hora na spolufinancování projektů, 
riziko zvýšení ukazatele dluhové služby 
města 

vysoká vysoká 

Průběžné hledání zdrojů 
spolufinancování, partnerů, 
investorů a uživatelů (nájemců 
apod.).  
Průběžná revize záměrů a 
přípravy projektů (aktualizace 
kap.7.IPRM), úpravy priorit, 
zpřesnění projektové 
dokumentace, harmonogramů a 
rozpočtů. V případě úvěru či 
půjčky ekonomické vyhodnocení 
dopadu na rozpočet, rozpočtový 
výhled a dluhovou službu města. 

Riziko spojené se změnou podmínek 
operačních programů v průběhu jejich 
schvalování (podporované aktivity, 
vymezení oprávněných příjemců 
podpory) – zejména v závěru 
programovacího období 

vysoká 
velmi 
vysoká 

Aktualizace projektové 
dokumentace dle schválených 
verzí OP (včetně aktualizace 
návazností na aktuální/schválené 
verze koncepčních a rozvojových 
dokumentů), revize aktivit projetů 
a projektových záměrů 

Nevytvoření institucionální podpory pro 
realizaci projektů zařazených mezi 
aktivity IPRM 

střední 
velmi 
vysoká 

Aktivní jednání k získání podpory 
a zajištění spolupráce se zástupci 
kraje, Regionální rady, řídících  a 
zprostředkujících orgánů OP, 
konzultace s partnery, atd. 

Selhání partnerské spolupráce nízká vysoká 

Dlouholetá předchozí spolupráce 
se stěžejními partnery na 
obdobných aktivitách, personální 
zajištění a jasná organizační a 
řídící struktura projektu (s 
přítomností zástupců 
partnerských institucí), nastavení 
optimální platformy partnerské 
spolupráce – partnerská smlouva 

Zaměření některých projektů, které spadá 
pod aktivity OP, které jsou podporovány 
pouze jako doplňkové – riziko nesplnění 
požadované struktury nákladů dle OP 

vysoká 
velmi 
vysoká 

Aktualizace IPRM – revize 
projektových záměrů v návaznosti 
na podmínky schválených OP, 
sloučení záměrů, popř. hledání 
jiných zdrojů pro financování 
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Riziko projektu 
Pravděpodobnost 
výskytu 

Intenzita 
Nástroje minimalizace 
(vypořádání rizik) 

Vypořádání majetkoprávních vztahů – 
riziko při prokazování vlastnických 
vztahů ve vztahu k oprávněnosti příjemce 
podpory 

vysoká 
velmi 
vysoká 

Aktualizace IPRM – volba 
nositele projektu (tj. Město Kutná 
Hora jako nositel projektu a 
žadatel o dotaci nebo pouze jako 
partner) v návaznosti na 
podmínky schválených OP, 
vyřešení majetkoprávních vztahů 
(včetně příslušné dokumentace), 
nastavení optimální platformy 
partnerské spolupráce – 
partnerská smlouva 

Riziko nesplnění podmínek udržitelnosti 
– některé projekty budou vyžadovat další 
dotace do provozu 

střední 
velmi 
vysoká 

Zohlednění v ekonomickém 
hodnocení, příp. revize záměru za 
účelem optimálního rozvržení 
aktivit (jako součást aktualizace 
IPRM) 

Nesplnění podmínky převažující cílové 
skupiny uživatelů služeb (projektové 
záměry jsou určeny pro jinou než 
podporovanou cílovou skupinu) 

střední vysoká 
Aktualizace IPRM – revize 
projektových záměrů v návaznosti 
na podmínky schválených OP 

Riziko nesprávného postupu při výběru 
dodavatele (veřejné zakázky) 

nízká vysoká 

Kvalitní zajištění výběrového 
řízení na dodavatele jednotlivých 
celků dle platné legislativy a 
podmínek OP 

Riziko nedostatku personálních kapacit 
pro přípravu, realizaci a administraci 
projektů 

střední vysoká 

Kvalitní management projektů, 
řízení lidských zdrojů a nastavení 
realizačních týmů v projektech 
(včetně případného vytvoření 
nových pracovních míst v rámci 
způsobilých výdajů) 

 
Tabulka 45: Kvalitativní vyhodnocení rizik realizace IPRM 

Riziko IPRM 
Pravděpodobnost 
výskytu 

Intenzita 
Nástroje minimalizace 
(vypořádání rizik) 

Personálně – organizační zajištění 
realizace IPRM 

nízká střední 

Sestavení vysoce kompetentního 
týmu odborníků ve všech fázích 
realizace IPRM – Řídící, 
Výkonná, Kontrolní a Svrchované 
autority 

Problémy s aktualizací IPRM střední vysoká 

Získání aktuálních a 
důvěryhodných podkladů 
k vypracování/aktualizaci akčního 
plánu IPRM; sestavení vysoce 
kompetentního týmu odborníků - 
zejména Řídící a Výkonné 
autority 

Neschválení nebo časová prodleva při 
schválení IPRM městským 
zastupitelstvem 

střední 
velmi 
vysoká 

Kvalitně sestavená důvodová 
zpráva, kvalitní připomínkové 
řízení ze strany kontrolní a 
svrchované autority 
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14 Aktualizace IPRM 

Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora je prováděcím dokumentem, jehož smyslem je poskytnout 
vedení města pružný a efektivní nástroj k přípravě, realizaci a řízení projektů. Pro zachování  
kontinuity a souladu s měnícími se podmínkami vnitřního i vnějšího prostředí slouží pravidelná 
aktualizace IPRM. 

14.1 Pravidla pro aktualizaci IPRM 
Další aktualizace IPRM bude provedena k následujícím datům:  

 30. červen 2012; 
 30. červen 2013. 

 
Aktualizace IPRM bude spočívat v následujících aktivitách: 
 

 vyhodnocení stávající verze IPRM a návrh postupů k aktualizaci IPRM; 
 aktualizace vazeb cílů, priorit, projektových záměrů a jejich logických souvislostí v návaznosti 

na aktuální stav implementace operačních programů; 
 aktualizace projektových záměrů v návaznosti na aktuální stav implementace IPRM a další 

stupeň přípravy jednotlivých záměrů (přiřazení priorit, projektové listy, doplnění/vyjmutí 
aktivit z IPRM); 

 aktualizace finančních rozsahů projektů v návaznosti na další stupeň přípravy jednotlivých 
projektových záměrů; 

 revize stavu dokumentace projektů v přípravě a stavu projetů v realizaci 
 uspořádání dvou workshopů zainteresovaných aktérů za účelem aktualizace IPRM (v 

oblastech investičních a neinvestičních záměrů a projektů) a řízený brainstorming; 
 promítnutí změn formálního charakteru do dokumentu IPRM, aktualizace (zejména) kapitol 7, 

8, 9, 12, 14 a 17. 
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15 Způsob realizace, monitoring a hodnocení 

Implementací je míněn způsob, jakým bude IPRM realizován a jednoduše vyjadřuje, jakým způsobem 
bude zajišťováno, aby cíle IPRM byly postupně naplňovány. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že 
neexistuje jeden osvědčený způsob implementace strategických dokumentů na úrovni města. Ten se 
odlišuje do větší či menší míry v závislosti na konkrétních podmínkách v daném městě a z tohoto 
důvodu také neexistuje žádná obecně platná metodika, která by postupy implementace IPRM přesně 
definovala. Níže uvedený návrh postupu implementace IPRM vychází z obecně platných zásad a její 
realizace se osvědčila v městech podobné velikosti a významu jako Kutná Hora. 
 

15.1 Způsob realizace 
Do realizace IPRM Kutná Hora by měly být zapojeny všechny články široké veřejnosti 
(podnikatelé, nestátní neziskové i jiné organizace i občané), protože identifikované projekty jsou 
různorodé a mají vazbu na všechny články společnosti. Minimálně ovšem musí dojít k zapojení 
subjektů a partnerů projektů uvedených v IPRM tak, aby byl zajištěn udržitelný průběh jejich realizace 
a následný provoz. 
 
Aby byla realizace IPRM úspěšná, je nezbytné zvolit určitou řídící, výkonnou, kontrolní a 
schvalovací autoritu. Jako optimální a efektivní řešení se nabízí využití stávajícího organizačního 
zázemí, které je již v Kutné Hoře k dispozici.  
 
Návrh implementační struktury pro IPRM Kutná Hora: 
 
 

1. ŘÍDÍCÍ AUTORITA:      Řídící výbor 
 
2. VÝKONNÁ AUTORITA:  Výkonný výbor a vedoucí 

pracovních skupin 
 

3. KONTROLNÍ AUTORITA:   Rada města Kutná Hora 
 

4. SVRCHOVANÁ A SCHVALOVACÍ AUTORITA:  Zastupitelstvo města Kutná 
Hora 

 
Toto rozložení funkcí vychází ze skutečnosti, že Město Kutná Hora bylo iniciátorem vzniku IPRM a 
dá se předpokládat, že zejména město bude i hybnou silou jeho realizace, protože je ze své podstaty a 
poslání nejvíce zainteresovaným subjektem na rozvoji řešeného území.  

15.1.1 Řídící autorita: Řídící výbor 

 
Jedná se o skupinu, která byla sestavena pro účely vypracování IPRM Kutná Hora. Tato skupina nemá 
žádnou právní subjektivitu a je složena z představitelů města Kutná Hora, manažera IPRM a zástupců 
externího poradce a zpracovatele IPRM. 
 
Posláním Řídícího výboru je na základě podkladů a výstupů dodávaných výkonnou autoritou 
(Výkonný výbor a vedoucí pracovních skupin) nebo dalších podkladů, znalostí a vědomostí jejích 
členů, poradních orgánů (externích a interních) usměrňovat, koordinovat a řídit realizaci IPRM dle 
aktuální situace, potřeb a možností.  
 
Členové řídícího výboru by se měli scházet operativně s ohledem na aktuální situaci a průběh realizace 
IPRM. 
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Zejména se jedná o tyto kompetence a odpovědnosti:  
 
 iniciovat realizaci projektů uvedených v IPRM, 
 iniciovat zejména realizaci projektů, které jsou organizačního charakteru a týkají se zejména 

spolupráce napříč státní správou, samosprávou, podnikatelskou sférou a občany, 
 iniciovat aktivity vedoucí k možnosti realizace ostatních opatření (oslovit realizátory, vyhledávat a 

zajišťovat zdroje financování), 
 navrhovat změny a koordinovat aktualizace IPRM,  
 zajišťovat výkon monitoringu a hodnocení realizace IPRM, 
 iniciovat jednání městského zastupitelstva a rady (svrchované a kontrolní složky IPRM) k tématu 

IPRM (optimálně alespoň dvakrát za rok). 
 
Tabulka 46: Členové řídící autority 

RNDr. Ivo ŠANC CSc.  
Starosta 

sanc@mu.kutnahora.cz 

Ing. Jiří FRANC 
místostarosta 

francj@mu.kutnahora.cz 

Karel KOUBSKÝ 
místostarosta 

koubsky@mu.kutnahora.cz 

RNDr. Dagmar CIVIŠOVÁ, CSc. 
Manažer IPRM 

civisova@mu.kutnahora.cz 

15.1.2 Výkonná autorita: Výkonný výbor a Vedoucí pracovních skupin 

 
Jedná se o skupinu, která byla založena pro účely sestavení IPRM Kutná Hora a která rovněž nemá 
žádnou právní subjektivitu. Součástí členské základny jsou místní odborníci, městští úředníci a experti 
na oblasti a problematiku, která je v rámci IPRM řešena.  
 
Tato skupina odborníků by se měla scházet alespoň čtyřikrát ročně za účelem zhodnocení stavu a 
vývoje projektů v IPRM a socioekonomického prostředí majícího na realizaci projektů vliv.  
 
Náplní její činnosti je zejména: 
 
 realizace konkrétních usnesení a pokynů řídící autority v rámci IPRM; 
 zajišťování realizace projektů z IPRM; 
 spolupráce s partnery a dalšími subjekty na realizaci IPRM; 
 příprava podkladů (výstupy, zprávy a reporty) pro řídící, kontrolní a svrchovanou autoritu; 
 příprava podnětů ohledně doplnění a aktualizace IPRM 
 zajišťování monitoringu indikátorů realizace IPRM a zpracování souhrnné zprávy o výsledcích 

monitoringu (1 x ročně). 
 
Výkonná autorita bude spolupracovat s řadou organizací státní správy a územní samosprávy aj. a 
s odbornými dodavateli určitých druhů prací (poradci, projektanti, realizační firmy apod.).  
 
 
 
Tabulka 47: Členové výkonného výboru 

Ing. Jiří JANÁL 
Vedoucí odboru investic 
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Ing. arch. Martin KREMLA 
Odbor investic 

Dagmar FUNDOVÁ  
Nadace UNESCO 

PhDr. Drahomíra Hurtová 
Vedoucí  odboru sociálních věcí a zdravotnictví   

Mgr. Ondřej SEIFERT 
Vedoucí odboru památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy 

Ing. Ivana VOPÁLKOVÁ 
Průvodcovská služba Kutná Hora  

 
Tabulka 48: Vedoucí pracovních skupin 

Koordinace se strategickým 
plánem (externí člen) 

Odbor regionálního rozvoje, 
územního plánování a investic 

Ing. Josef BÁRTA 
327710218 
barta@mu.kutnahora.cz 

Investice do objektů v majetku 
města 

Správa majetku města 

Ing. Martin SUCHÁNEK 
vedoucí odboru správy majetku 
327710175, 602355162 
suchanek@mu.kutnahora.cz 

Obnova památkového fondu 
Odboru památkové péče, kultury, 
školství a tělovýchovy 

Mgr. Ondřej SEIFERT 
vedoucí odboru památkové 
péče, kultury, školství a 
tělovýchovy,  
327710210, 721237152, 
seifert@mu.kutnahora.cz  

Prioritní oblast Doprava, 
Generel dopravy 

Odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

Ing. Jaromír ĎOUBAL 
vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství 
327710310, 724180729 
doubal@mu.kutnahora.cz

Projekty zaměřené na životní 
prostředí 

Odbor životního prostředí 

Ing. Vladimír KOCIÁN 
Vedoucí odboru 
327710270, 724191457 
kocian@mu.kutnahora.cz 

Projekty s tematikou 
zdravotnictví (infrastruktura 
zdravotních služeb, …) 

Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 
 

Barbora NOVÁKOVÁ 
327710294,327710282 
novakovab@mu.kutnahora.cz Projekty zaměřené na sociální 

oblast, školství, komunitní 
plánování 

Projekty na podporu 
podnikání, průmyslové zóny, 
brownfields, investiční 
pobídky, … 

Odbor investic 

Ing. Jiří JANÁL 
vedoucí odboru investic 
327710235 
janal@mu.kutnahora.cz 

15.1.3 Kontrolní autorita: Rada města Kutná Hora 

 
 Projednává navrhované aktualizace a doplňky IPRM na základě podkladů Řídící a Výkonné 

autority a doporučuje Svrchované a schvalovací autoritě jejich schválení. 
 Projednává podněty, připomínky a doplňky z řad vlastních členů a členů „nižších autorit“. 
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 Doporučuje schválení aktualizací a změn IPRM Svrchované a schvalovací autoritě. 
 Bere na vědomí informace o postupu realizace IPRM, podněty na případné úpravy a zprávy o 

výsledcích monitoringu. 
 
Členy Kontrolní autority jsou všichni členové Rady města Kutná Hora 

15.1.4 Svrchovaná a schvalovací autorita: Zastupitelstvo města Kutná Hora 

 
 projednává a schvaluje navrhované aktualizace a doplňky IPRM na základě podkladů Řídící a 

Kontrolní autority, 
 projednává a schvaluje podněty, připomínky a doplňky z řad vlastních členů a členů „nižších 

autorit“, 
 schvaluje aktualizace a změny IPRM, 
 bere na vědomí informace o postupu realizace IPRM, podněty na případné úpravy, 
 schvaluje zprávy o výsledcích monitoringu. 
 
Členy Kontrolní autority jsou všichni členové zastupitelstva města Kutná Hora 

15.2 Způsob financování 
Financování IPRM rozvoje lze rozdělit na : 
 
a) zajištění základního chodu realizace IPRM 
 
Bude probíhat v rámci zajištění chodu města (výhoda zdvojené funkce). Určitý peněžní fond bude 
potřeba pravidelně věnovat na základní organizační zajištění (např. administrativní práce, oslovování 
partnerů k jednáním, poradenství v oblasti možností financování apod.). Tato činnost bude 
financována z rozpočtu města Kutná Hora. 
 
b) zajištění realizace konkrétních projektů z IPRM 
 
Realizace konkrétních projektů bude finančně zajištěna kombinací zdrojů rozpočtu města a dotací ze 
strukturálních fondů Evropské unie. 
Součástí IPRM je finanční plán, který ve střednědobém časovém horizontu predikuje požadavky na 
rozpočet města Kutná Hora. 

15.3 Monitoring a hodnocení 
Monitoring realizace IPRM bude zahrnovat: 
 
a) Registraci stavu realizace jednotlivých projektů  
 
Registraci bude zajišťovat Řídící autorita, která 1 x ročně vypracuje a předloží Kontrolní autoritě 
k posouzení „Zprávu o stavu realizace projektů“. Kontrolní autorita Zprávu projedná a doporučí 
Svrchované a schvalovací autoritě ke schválení. 
 
 
b) Monitoring sociálně–ekonomických ukazatelů20 

 
Monitoring  bude zajišťovat Řídící autorita (zřejmě prostřednictvím Vedoucích pracovních skupin, či 
odborné subdodávky) sledováním sociálně – ekonomických ukazatelů, které byly použity při tvorbě 
situační analýzy města Kutná Hora.  

                                                      
 
20 Sledovány budou základní ekonomické a sociální ukazatele („makroukazatele“) města Kutná Hora (vývoj 
počtu obyvatel, věková a vzdělanostní struktura, míra nezaměstnanosti, atp.) 
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Protože se tyto ukazatele s realizací IPRM budou měnit jen postupně, je optimální interval vytvoření 
„Souhrnné zprávy o monitoringu“ cca 1 x 3 roky (praxe možná ukáže, že i delší, např. 1 x za 5 let). 
Kontrolní autorita Zprávu projedná a doporučí Svrchované a schvalovací autoritě ke schválení. 
 
c) Monitoring indikátorů konkrétních projektů 

 
Jednotlivé realizované projekty z IPRM mají většinou stanoveny, sledovány a vyhodnocovány vlastní 
monitorovací ukazatele efektivity a životaschopnosti. Např. se bude jednat o počet nových 
pracovních míst, revitalizovanou plochu území, plochu nové komunikace aj.  
 
Monitoring bude zajišťovat Výkonná autorita sledováním součtu dílčích indikátorů realizovaných 
projektů (podle údajů projektových listů). 1 x ročně bude „Souhrnná monitorovací zpráva 
indikátorů“ projednána a doporučena Svrchované a schvalovací autoritě ke schválení. 
 
Výsledky monitoringu budou jedním z podkladů a podnětů pro úpravy a aktualizace IPRM.  
 
Tabulka 49: Přehled autorit v rámci IPRM 

Autorita Složení Přímá odpovědnost 
Frekvence 
jednání 

Výstupy 

Řídící autorita 

Představitelé 
města, manažer 
IPRM, externí 
poradce 

Kontrolní autoritě  
Dle aktuálních 
potřeb, 12 x ročně  

Zpráva o stavu 
realizace projektů 
(1 x ročně) 

Výkonná 
autorita 

Experti na 
jednotlivá 
témata v rámci 
IPRM, městští 
úředníci 

Řídící autoritě Min. 4 x ročně 

Souhrnná zpráva o 
monitoringu (1 x 3 
roky) 

Souhrnná 
monitorovací 
zpráva indikátorů 
(1 x ročně) 

Kontrolní 
autorita 

Členové rady 
města 

Svrchované a 
schvalovací autoritě 

Dle aktuálních 
potřeb 

––– 

Svrchovaná a 
schvalovací 
autorita 

Členové 
zastupitelstva 

––– 
Dle aktuálních 
potřeb 

––– 
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E. Závěry a doporučení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 
Aktualizace č. 3 – červenec-září 2011 

 

Strana 108 (celkem 111) 

16 Závěry a doporučení 

Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora byl zpracován  ke 30. červnu 2007; první jeho aktualizace 
proběhla v únoru 2009, druhá aktualizace v červenci 2010.  
Po třetí aktualizaci v r.2011 IPRM obsahuje celkem 69 projektových záměrů, a projektů, z toho má 14 
projektů, u kterých je nositelem /investorem, žadatelem o spolufinancování Město Kutná Hora, 
prioritu 1.  Podrobná kvantifikace výsledků aktualizace je předmětem tabulky níže.  
 
Tabulka 50: Kvantifikace projektů IPRM 

 Počet projektů / celkem mil. Kč 

Projekty zařazené k 30.6.2011 do IPRM Města Kutná 
Hora celkem (realizované, v realizaci a plánované) 69 / 2043 

Z toho projekty Města Kutná Hora:  

 - realizované celkem 3 /129,4 

-  plánované celkem 43 /1594,8 

Z toho projekty Města Kutná Hora dle hlavních 
priorit:  

- Projekty v realizaci - s prioritou  „1“ celkem 6 / 173,5 

- Projekty plánované - s prioritou  „1“ celkem  9 / 638 

- Projekty plánované - s prioritou  „2“ celkem 22/ 793,8 

 
 
Na realizaci IPRM mají vliv dva okruhy faktorů, které musí být zvažovány při každé aktualizaci 
IPRM a při tvorbě související části rozpočtu města, na kterou mají projekty schválené k realizaci vliv: 
 

 vnitřní faktory: 
–  stav připravenosti Města Kutná Hora, jím řízených organizací a partnerských 

institucí  k přípravě projektů a čerpání dotací (zejména stav rozpracovanosti 
některých projektových záměrů a řešení navazujících problémů, zvládnutí 
termínů relevantních výzev), 

– měnící se podmínky (možnosti), priority a rizika, 
– vývoj příjmů města a na nich závislé disponibilní výdajové části rozpočtu 

města na spolufinancování  investic i neinvestičních projektů, 
– schopnosti a aktivita nositelů (garantů, projektových manažerů, partnerů) při 

identifikaci možností spolufinancování,  specifikaci projektových záměrů, při 
vyjednávání a při přípravě potřebné projektové dokumentace, vč. rozpočtů;  

 vnější faktory: 
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– stav v ČR v čerpání alokovaných prostředků na jednotlivé operační programy 
a jejich prioritní osy v poslední třetině programového období (z řadě os již 
nejsou prostředky a nebude už vyhlášena žádná výzva, v jiných osách zbývá 
omezená alokace a dochází k omezování témat, okruhů žadatelů,…),  

– stav změn metodických a programových dokumentů OP a související změny 
kritérií pro podávání projektů do OP v rámci aktuálních výzev, 

–  probíhající změny v hlavních zásadách zpracování, schvalování a hodnocení 
IPRM, popř. metodice IPRM). 

 
 
 

16.1 Poznatky z průběhu aktualizace IPRM za r.2011 
 
Pozitiva: 
 Od r. 2007 se podařilo získat z ROP, IOP a OPŽP finanční příspěvky ve výši 184 mil.Kč na 

projekty v souhrnném objemu projektových nákladů téměř 300 mil.Kč. 
 Realizovány – dokončeny jsou (k 30.6.2011)  3 „investiční“ projekty v souhrnné výši 

rozpočtových nákladů 129,4 mil.Kč. 
 Podařilo se proporcionálně nastavit priority - nejvyšší prioritu má 45% z projektů v IPRM 

plánovaných městem, jako nositelem projektu. V tom je započteno 6 projektů v realizaci 
(rozpracované projekty mají prioritu „1“ nastavenu „automaticky“ s ohledem na ochranu již  
investovaných prostředků). Jejich hodnota představuje téměř 10% z objemu celkových 
projektových nákladů. 

 Daří se postupně přispívat k rozvoji všech nastavených prioritních oblastí IPRM, i když 
s ohledem na dostupnost finančních prostředků je tempo pomalejší než bylo plánováno 
v r.2007. 
 

Negativa: 
 Po celé období od r.2007 se nedaří se držet mnohé harmonogramy a úvahy o financování 

projektů zařazených do IPRM. V uplynulém období došlo ke zpoždění v přípravě 
projektových záměrů/projektů, k jejich pozastavení, nebo i vyřazení z IPRM. Převažující 
důvody jsou tyto: některé projektové záměry jsou nepřesně specifikovány a po upřesnění klesá 
jejich „přitažlivost“, některé projektové záměry nemají vlastníka, který by byl na projektu plně 
zainteresován a měl motivaci pro jeho kvalitní přípravu, dochází ke změnám konceptu 
projektů (věcným, místa a času realizace, změnám partnerů/uživatelů, rozsahu nákladů,…) a 
narušení původní relevantnosti oproti vytipovanému dotačnímu zdroji a k nemožnosti podat 
žádost o dotaci. 

 Klesají příjmy města, použitelné na spolufinancování projektů, ještě horší je alternativa  
plného financování projektu z rozpočtu města, či z úvěru,… v případech, kdy žádost o dotaci 
neuspěje, nestihne se relevantní výzva, nebo již je vyčerpána alokace v daném plánovaném 
zdroji. 

 

16.2 Doporučení pro další období 
 
 IPRM je vhodné  nadále považovat za základní dokument pro strategické plánování projektů 

v investiční i neinvestiční oblasti, jejich koordinaci, kontrolu přípravy i realizace. Je vhodné 
snížit administrativní náročnost celého procesu, nezabývat se kapitolami, které měly smysl na 
počátku celého procesu a přizpůsobit práci s IPRM i jeho další aktualizace reálným potřebám: 
a) IPRM umožňuje sběr námětů, návrhů, záměrů,  
b) IPRM vede k pořádku ve vedení dokumentace, k optimalizaci konceptů a hledání variant, 
c) IPRM vyžaduje provedení hodnocení změn podmínek, potřeb a znovuustavení priorit pro 

další období, 
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d) IPRM prokazuje reálnost požadavků a potřeb a současně reálnost zdrojů pro realizaci  
projektů, přispívá k naplnění cíle zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj Města Kutná Hora. 

 Specifikaci nových projektových záměrů a projektů je nutné koncipovat s přihlédnutím k 
podporovaným aktivitám operačních programů, při dalších krocích v přípravě projektů 
korigovat zaměření, obsah/aktivity projektu, plánované náklady, zvažovat sloučení projektů, 
které jsou doplňkovými aktivitami v rámci OP s projekty, které tematicky lépe zapadají do 
oprávněných aktivit OP apod. 

 Je zapotřebí jednat s Regionální radou NUTS SČ o reálnosti některých záměrů ve vazbě na 
plánované výzvy. Dle našich informací je stav v jednotlivých prioritních osách zhruba takový: 
1.1 – Regionální dopravní infrastruktura – čerpá se postupně, výzva běží, měl by být prostor 
1.2 – Udržitelné formy veřejné dopravy – tam se taky moc nečerpá, výzva běží, rovněž jsou 
žádosti vítány 
2.2 – Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu – výzvy byly vypsány až do zbytku 
alokace (šancí na rozšíření zde moc není) 
2.3 – Propagace a řízení turistických destinací – výzvy byly vypsány až do zbytku alokace 
(šancí na rozšíření zde moc není) 
3.2 – Rozvoj měst – alokace je už prakticky dočerpána. Nyní se jedná o přesunu dodatečných 
finančních prostředků (asi ze 3.1), ale objem bude nevýrazn a tak moc šancí na úspěch asi 
nebude.   

 Pro 9 projektů, u kterých není dosud zcela jasný potenciální zdroj spolufinancování, či není 
dosud ani nalezen, je nutno pokračovat v jejich upřesnění (pouze 3 projekty mají stanoveny 
plánované rozpočtové náklady,…) a sledovat aktuální plány výzev, ev. konzultovat s řídícími 
orgány OP. 

 V případě, že pro výše uvedené projektové záměry nebude k dispozici vhodný zdroj 
spolufinancování /prioritní osa/výzva, nebo žádost o dotaci nebude úspěšná, bude zvažována 
(na základě podrobného zkoumání priorit) možnost postupné realizace těchto projektů v rámci 
rozpočtu Města Kutná Hora. 

 S ohledem na blížící se konec současného programovacího období je třeba obecně věnovat 
maximální pozornost změnám, novým výzvám a jiným zdrojům financování nebo 
spolufinancování projektů (rozhodnutí o využití úvěru by mělo by být učiněno na základě 
ekonomického vyhodnocení dopadu na rozpočet, rozpočtový výhled a dluhovou službu 
města). 

 Při přípravě projektu již v úvodní fázi je vhodné vyžadovat zdůvodnění udržitelnosti projektu 
– ekonomické hodnocení investičních projektů by mělo zohledňovat požadavek minimálních 
dotací do provozu v provozní fázi projektu (tj. cca 5 let po dokončení realizační fáze). 

 Určitě se vyplatí sledovat vývoj přípravy nového programovacího období a zapojit se do 
přípravy nového programu (ů) na úrovni NUTS SČ (zřejmě obdoba ROP) a dle možností i 
MMR ČR. Lze tak získat informace v předstihu, vhodně specifikovat nové projekty a akční 
plán projektů (kap.7 stávajícího IPRM) vzít i za základ plánování investičních a neinvestičních 
akcí v delším horizontu a v budoucích nových podmínkách. 
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